

UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na łączną kwotę 12 280 390,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 upływa dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/165/20
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	4270	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie	329 108,64
2.	600	60014	4270	Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I.	1 120 234,80
3.	600	60014	4270	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I.	36 900
4.	600	60014	4270	Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 360 m ² wraz z wywozem urobku	124 662,43
5.	600	60014	4300	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania. ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 650 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."	87 555
6.	600	60014	4300	Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. "Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego"	10 332
7.	600	60014	4390	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	49 569
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”	89 642,50

9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	237 464
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	355 716
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	285 360
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	267 525
13.	600	60014	6050	Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	46 248
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	155 595
15.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej	4 626 975,50
16.	600	60014	6050	Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce w podziale na etapy: Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce, na realizację którego została zawarta w dniu 28.05.2020r. umowa nr ZP.273.16.2020.II.DT.	1 139 422,73
17.	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.	210 330
18.	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina”	251 166
19.	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej	6 765

				nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.	
20.	600	60014	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu oraz drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.	568 260
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	130 380
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	52 890
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce	986 251,75
24.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania. ZADANIE 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie	863 040,45
25.	600	60014	6050	„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”	26 322 zł,
26.	600	60014	6050	„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”	6 765
27.	750	75020	4300	„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”	1 709,70
28.	801	80115	6057	„Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”	182 070
			6059		32 130
ŁĄCZNIE:					12 280 390,50

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/165/20
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące:				1 760 071,57
600			Transport i łączność	1 758 361,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 758 361,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 610 905,87
		4300	Zakup usług pozostałych	97 887
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 569
750			Administracja publiczna	1 709,70
	75020		Starostwa powiatowe	1 709,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,70
Wydatki majątkowe:				10 520 318,93
600			Transport i łączność	10 306 118,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 306 118,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 306 118,93
801			Oświata i wychowanie	214 200
	80115		Technika	214 200
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 070
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130
ŁĄCZNIE:				12 280 390,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Uzasadnienie

Z uwagi na brak możliwości wykonania niektórych zadań, związanych z realizacją umów, których wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. w roku 2020, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych dla poszczególnych zadań są następujące:

L.p.	Nazwa zadania	Uzasadnienie
1.	Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. intensywne opady deszczu i wysoki stan wody w rzekach oraz zmniejszoną liczbę personelu do pracy, który przebywa na kwarantannach Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.
2.	Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I.	Ze względu na przedłużający się proces uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wykonawca nie może złożyć wniosku zgłoszenia robót remontowych do dnia dzisiejszego. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.
3.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I.	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych dla inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją.
4.	Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości do 360 m ² wraz z wywozem urobku	Przeniesienie środków finansowych wynika z braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w warunkach niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5st.C) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego.
5.	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania. ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 650 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."	W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: panujące zmienne warunki atmosferyczne, opady deszczu, silny wiatr od 20-40 km/h, prognozy pogody - odczuwalna temperatura od -5 do -10 °C, przelotne opady śniegu, przez co nie jest możliwa bezpieczna i poprawna praca na podnośniku w koronach drzew, zatem zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
6.	Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. "Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego"	Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy ewidencji dróg powiatowych, wynikającą ze złożonej specyfikacji przedmiotowego zadania oraz w związku z wymaganymi terminami w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej (w tym m.in.

		konieczności uwzględnienia okresu na udzielenie odpowiedzi na potencjalne pytania oferentów, które z uwagi na specyfikę zadania są bardzo prawdopodobne) rozliczenie przedmiotowej umowy, które nastąpić ma po skutecznym wyłonieniu wykonawcy ewidencji dróg, nie jest możliwe w umownym terminie.
7.	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i ogłoszonym obostrzeniami, w tym zdalnym trybem pracy w urzędach, wystąpiły wcześniej nieprzewidywane trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu umowy jak również pozyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień w urzędach co, spowodowało konieczność zmiany umownego terminu realizacji zadania.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski w zakresie budowy chodnika wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”	Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji części 1 transzy 1 i transzy 2 dla zadania 2 przedmiotu umowy
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	W związku z poleceniem zmiany i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji dla etapu I i etapu II przedmiotu umowy.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji wodnoprawnej Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	Z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w okresie wiosennym konieczne jest wydłużenie terminu realizacji.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gm. Sobótka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
13.	Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1927D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gajków, gm. Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Ze względu na uwagi do koncepcji na etapie konsultacji społecznych i konieczność przeprojektowania układu geometrycznego drogi.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrzastawa Wielka, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentów i usunięcia błędów w projekcie budowlanym na etapie postępowania wydania decyzji ZRID.
15.	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej	Z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji.

16.	Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego, pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce w podziale na etapy: Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce, na realizację którego została zawarta w dniu 28.05.2020r. umowa nr ZP.273.16.2020.II.DT.	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne Wykonawca nie jest w stanie wykonać robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.
17.	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.	Z uwagi na sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 (praca zdalna urzędów, zmiany terminów i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych), prowadzone postępowanie administracyjne, opóźnienia przez przedłużające się uzgodnienia z DSDiK, brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wstrzymujące uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a w następstwie brak możliwości złożenia wniosku o decyzję ZRID oraz wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I i Etapu II umowy.
18.	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego na działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina”	Ze względu na przedłużające się procedury w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji organów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym, a mianowicie: po 9 miesiącach – w lutym 2020r. Wójt Gminy Żórawina wydał decyzję środowiskową, a od marca 2020r. Wykonawca nie otrzymał decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowego opracowania projektowego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Wydanie decyzji powinno odbyć się w ciągu 30 dni. Postępowanie administracyjne trwa ponad 8 miesięcy w PGW Wody Polskie na co Wykonawca nie ma wpływu. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie Etapu I i II, dotyczących uzyskania decyzji ZRID oraz wyniesienia punktów geodezyjnych w terenie.
19.	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocławia) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice”.	Ze względu na prowadzone postępowania administracyjne - wcześniej przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - ponad 3 miesiące -109 dni, powinien trwać 30 dni, a następnie trwające postępowanie wydania decyzji ZRID (złożenie wniosku przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 21.02.2020r., uzupełnienie materiałów do wniosku nastąpiło 31.07.2020r. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 17.09.2020r., w tym także oczekiwano odpowiedzi z DSDiK we Wrocławiu w zakresie dokonanych podziałów nieruchomości na połączeniu obu opracowań projektowych:– dla projektów rozbudowy drogi powiatowej nr 1939D i obwodnicy wschodniej Wrocławia.). Wydanie Decyzji ZRID nastąpiło 18.11.2020r., jej uprawomocnienie może nastąpić po 30 dniach. Zatem realizacja przedmiotu umowy w zakresie Etapu II – ujawnienie zmian i wyniesienie punktów geodezyjnych w terenie.

		może nastąpić do 31.03.2021r. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie Etapu II.
20.	„Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu oraz drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.	Ze względu na przedłużające się procedury w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień organów uczestniczących w postępowaniu: ZDiUM we Wrocławiu, DSDiK we Wrocławiu, GDDKiA Oddział we Wrocławiu, gestorów sieci. Procedury trwały od 2-cho do 5-ciu miesięcy, związane to było głównie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (COVID 19). Od dn. 10.08.2020r procedowany jest przez Urząd Gminy w Żórawinie złożony przez wykonawcę wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, do dnia 28.11.2020r. decyzja nie została wydana. W istniejącej sytuacji epidemiologicznej (COVID 19) odbyły się 2 - krotnie konsultacje społeczne, które prowadzone były w formie zdalnej, co dodatkowo wydłużyło czas realizacji niż dzieje się to w normalnych warunkach. W wyniku konsultacji wpłynęły liczne uwagi mieszkańców oraz gmin, co skutkowało istotnymi zmianami projektowymi w koncepcji uzgodnionej z Inwestorem. Wprowadzanie zmian po pierwszych, a następnie po drugich konsultacjach i ich uzgodnienie z Inwestorem generowało kilkumiesięczne opóźnienie w uzyskaniu ostatecznego PZT. PZT jest podstawą do prawidłowego dalszego procedowania dokumentacji projektowej. Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy Etapu I.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1956D do działki gminnej nr 146/1dr w m. Wilczków, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Z uwagi na nieterminowe wydanie ostatecznej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownych terminów realizacji przedmiotu umowy w zakresie Etapu I, dotyczącego uzyskania ostatecznej decyzji ZRID
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D – ulicy Warszawskiej w miejscowości Sobótka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego	Z uwagi na brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego oraz opóźnienia wydania tej decyzji, wstrzymujące uzyskanie pozwolenia na budowę Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji Etapu I przedmiotu umowy.
23.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce	Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak: temperatura powietrza oscylująca wokół 0°C, występujące okresowo przymrozki (spadki temperatury poniżej 0°Cw porze nocnej), wysoka wilgotność oraz występowanie opadów atmosferycznych, jak również niekorzystne prognozy długoterminowe, uniemożliwiające wykonanie robót związanych z układaniem warstw mineralno – asfaltowych na jezdni, warstwy stabilizacji cementem oraz wykonania oznakowania poziomego na jezdni zgodnie ze sztuką budowlaną i specyfikacją techniczną zachodzi ryzyko nie wykonania całego zakresu robót w wyznaczonym terminie.
24.	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania.	Ze względu na brak możliwości zakończenia procedury odbiorowej robót, spowodowanej koniecznością usunięcia wad przez Wykonawcę stwierdzonych przy

	ZADANIE 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1970D na odcinku od autostrady A4 do drogi wojewódzkiej DW-347 w miejscowościach Bliż i Baranowice, gmina Kąty Wrocławskie	odbiorze. Wykonawca nie jest w stanie usunąć wad w tym roku z uwagi na utrudnienia związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie prac.
25.	„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecnej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecnej do ul. Wrocławskiej”	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych dla inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją.
26.	„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecnej w Kiełczowie, gm. Długołęka. Etap I Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecnej do ul. Wrocławskiej”	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych dla inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją.
27.	„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”	Brak możliwości zrealizowania w 2020 r. ostatniej płatności częściowej dla Wykonawcy w wysokości 1 709,70 zł, płatnej po zakończeniu oceny technicznej i/lub formalnej i/lub merytorycznej i/lub strategicznej, wynika ze zmiany przez IZ RPO WD 2014-2020 terminu składania wniosków i w konsekwencji terminu oceny projektów.
28.	„Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”	Płatność częściowa umowy dla Wykonawcy na „Adaptację pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 3 części, w formule zaprojektuj i wybuduj” Część II adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (warsztaty do nauki jazdy konnej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Starej Ujeżdżalni) ma nastąpić po przygotowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu do dnia 11.12.2020 r. do akceptacji, po czym Wykonawca przekaże dokumentację do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawowy termin oczekiwania na wydanie decyzji wynosi 65 dni, wobec czego niemożliwe jest wydatkowanie zaplanowanych na ten cel środków w 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński