

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **29/2022** z posiedzenia w dniu 24.06.2022r. przeprowadzonego w trybie §42 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrocławskiego

1	Roman Potocki	- Starosta
2	Andrzej Szawan	- Wicestarosta
3	Wiesław Zając	- Członek Zarządu
4	Barbara Koterska	- Członek Zarządu
5	Dariusz Jedynak	- Członek Zarządu
6	Małgorzata Dreiseitel-Cieślik	- Skarbnik Powiatu
7	Katarzyna Jańczak	- Dyrektor Wydziału Obsługi

Punkt 1. Nr sprawy: SP.ZP.272.23.2022.II.ERP

Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn.: Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. T. Kościuszki 131 we Wrocławiu i terenu wokół siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z usługą dozoru i ochrony.

Umowa nr: ZP.273.26.2022.II.ERP

Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.

Wykonawca: Orion Next Sp. z o. o., ul. Jana Ostroroga 34, 52-421 Wrocław

Wartość umowy brutto: 850 340,23 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 1 107 000,00 zł

Referujący – K. Jańczak – Dyrektor Wydziału Obsługi

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 2. Nr sprawy: SP.ZP.272.2.2021.II.ERP

Podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy nr ZP.273.8.2021.II.ERP z dnia 14.05.2021 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną, i zagospodarowaniem terenu na terenie siedziby Starostwa Powiatu Wrocławskiego przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław na działkach Nr: 81/10, 81/20, 81/17, obręb południe.

Aneks dotyczy:

zmiany terminu realizacji umowy:

było: w terminie do 66 tygodni od dnia zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 19.08.2022 r.

jest: w terminie do 69 tygodni i 6 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15.10.2022 r.

zmiany wynagrodzenia umowy:

było: 28 217 983,50 zł brutto jest: 29 739 381,11 zł brutto

zmiana wynagrodzenia wynika z wykonania robót dodatkowych (zmiany w dokumentacji projektowej) min. Zmiany lokalizacji ścian działowych na piętrach, zmiana układu instalacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji TT+BMS oraz zwiększenia grubości izolacji ścian i sufitów na poziomie „-1”

Referujący – K. Jańczak – Dyrektor Wydziału Obsługi

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 3. Nr sprawy: SP.ZP.272.20.2021.II.DT

Podpisanie Aneksu Nr 6 do umowy nr ZP.273.27.2021.II.DT z dnia 02.07.2021 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim, gm. Długołęka

Aneks dotyczy zmiany terminu na 30.06.2022 r. (było 27.06.2022)

Referujący – K. Jańczak – Dyrektor Wydziału Obsługi

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 4. Nr sprawy: SP.ZP.272.26.2021.II.DT

Podpisanie Aneksu Nr 3 do umowy nr ZP.273.40.2021.II.DT z dnia 30.07.2021 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego

z Powiatem Trzebnickim, gm. Długołęka

Aneks dotyczy zmiany terminu na 30.06.2022 r. (było 27.06.2022)

Referujący – K. Jańczak – Dyrektor Wydziału Obsługi

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks

Punkt 5. Nr sprawy: SP.ZP.272.35.2021.II.DT

Podpisanie Aneksu Nr 3 do umowy nr ZP.273.41.2021.II.DT z dnia 29.07.2021 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa do granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim, gm. Długołęka

Aneks dotyczy zmiany terminu na 30.06.2022 r. (było 27.06.2022)

Referujący – K. Jańczak – Dyrektor Wydziału Obsługi

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks

Punkt 6. Wnioski Wydziału Dróg i Transportu w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dot. postępowania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań”.

Wnioski dotyczą zadań:

- Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka;
- Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice;
- Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina;
- Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka;
- Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski;
- Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice.

Referujący – K. Jańczak – Dyrektor Wydziału Obsługi

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wnioski.

(-) Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego

(-) Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

(-) Wiesław Zajac – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

(-) Barbara Kisterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

(-) Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego