

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr 47/2022 z posiedzenia w dniu 29.09.2022r. przeprowadzonego w trybie
§42 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrocławskiego

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Andrzej Szawan	- Wicestarosta
3.	Wiesław Zając	- Członek Zarządu
4.	Barbara Koterska	- Członek Zarządu
5.	Dariusz Jedynak	- Członek Zarządu
6.	Katarzyna Łysak	- Zastępca Skarbnika Powiatu
7.	Anna Żygadło	- Sekretarz Powiatu




Punkt 1. Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do umowy i wydłużenie do dnia 15 października br. terminu realizacji inwestycji bez naliczania kar umownych.

Uzasadnienie:

W dniu 28.09 wpłynęło pismo Dyrektora Oddziału Zabezpieczeń Elektronicznych i Teleinformatyki firmy JAREX Dariusza Zmaczyńskiego, dotyczące niedotrzymania terminu realizacji umowy nr ZP.273.72.2022.I.ZZK z dnia 31 maja br. dot. wykonania masztu na nowo budowanym budynku Starostwa. W piśmie tym Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu do 15 października w związku z niedostarczeniem do niego, materiału w postaci rur aluminiowych przez producenta, z których jest wykonany maszt. Biorąc pod uwagę niezawinienie wykonawcy proszę jak na wstępie

Referujący – B. Zawadzki – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

1. Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego:.....
2. Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego:.....
3. Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....
4. Barbara Koterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....
5. Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....