

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr 10/2023 z posiedzenia w dniu 10.03.2023 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Andrzej Szawan	- Wicestarosta
3.	Wiesław Zając	- Członek Zarządu
4.	Barbara Koterska	- Członek Zarządu
5.	Dariusz Jedynak	- Członek Zarządu
6.	Małgorzata Dreiseitel-Cieślik	- Skarbnik Powiatu
7.	Anna Żygadło	- Sekretarz Powiatu
8.	Andrzej Podsiadło	- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
9.	Agnieszka Kosztyło-Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
10.	Arleta Szmigielska	- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
11.	Joanna Kryszczak	- Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
12.	Grażyna Owczarek	- Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
13.	Aleksandra Podgórska	- Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego
14.	Elżbieta Monieta	- Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
15.	Hubert Kurdziel	- Dyrektor Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji PW w Borzygniewie

Punkt 1. Wniosek o ogłoszenie przez Zarząd Powiatu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 12 nieruchomości (12 działek gruntu) położonych w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce w mpzp przeznaczonych pod AG - aktywność gospodarczą, przemysł.
Referujący – A. Podsiadło – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 2. Wniosek o ogłoszenie przez Zarząd Powiatu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kobierzyce: działki gruntu nr 15/6 w obrębie Nowiny (pod plac zabaw) i działki gruntu nr 64/13 w obrębie Małuszów (pompownia).
Referujący – A. Podsiadło – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 3. Wniosek o przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siechnice, oznaczonej jako działka nr 763/96, pow. 0,1876 ha, położonej w obrębie Siechnice, gm. Siechnice.
Referujący – A. Podsiadło – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 4. Wniosek o podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji w przedmiocie procedowania sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 193/2 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, w mpzp przeznaczonej pod 19MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) i częściowo pod 2KDD (drogę dojazdową).
Referujący – A. Podsiadło – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na rok 2023 w kwocie 1 379 659 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% oraz wzrostu kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania dodatków do wynagrodzeń
Referujący – A. Kosztyło - Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 6. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce o zwiększenie planu finansowego ośrodka na rok 2023 w kwocie 260 000 zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont dachu

Referujący - A. Koszyło - Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrocławskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem w 2023 r. w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę"

Referujący – A. Koszyło-Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd podjął uchwałę nr 42/2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 8. Wniosek o zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniający realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1”.

Referujący – A. Szmigieliska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 9. Wniosek o zmiany w Budżecie Powiatu Wrocławskiego na 2023 r. oraz w WPF w zakresie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – Poprawa efektów”, realizowanego wspólnie z Województwem Dolnośląskim w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.

Uzasadnienie:

1) Zmiany dotyczą wprowadzenia środków na rok 2023 niewykorzystanych w latach poprzednich i zwracanych do Lidera projektu, w związku z opóźnieniami spowodowanymi pandemią koronawirusa COVID-19. Zmiany wynikają z trudności w realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych. Rok 2023 jest ostatnim rokiem realizacji niniejszego projektu.

2) Zmiany dotyczą:

- po stronie dochodów bieżących - zwiększenia środków dotacji „7” o kwotę 7 777 zł – z 5 360 zł na 13 137 zł

- po stronie wydatków bieżących ‘7’ i ‘9’ – zwiększenia o kwotę z kwoty 10 720 zł na 18 676 zł,

- zwiększenia kwoty wkładu własnego pieniężnego ‘9’ o 179 zł – z 5 360 zł na 5 539 zł,

- zwiększenia wkładu własnego niepieniężnego o 1 500 zł – z 6 225 zł na 7 725 zł.

3) Wprowadzenie zmian jest niezbędne dla właściwej realizacji projektu i pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie zajęć w roku 2023 oraz rozliczenie projektu.

4) Zmiany dokonane na pisemny wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w uzgodnieniu z Liderem Projektu.

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 10. Wniosek Wydziału FR dotyczący zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego dla Części III o kwotę 127.682,99 PLN brutto, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty 159.832,02 PLN brutto pn. „Zakończenie Umowy nr ZP.273.87.2020.II.FR z dnia 08.01.2022 r. pn. Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 3 części, w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Część III – adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Budynku stajni i Budynku przyległym do budynku stajni) po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego”

Uzasadnienie:

1. W dniu 23.02.2023 r. upłynął termin na złożenie ofert w postępowaniu.
2. W wyznaczonym terminie wpłynęła 2 oferty, w tym 1 ważna oferta: RADEX BIS SP. z o.o., ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg, która opiewa na kwotę netto 129.944,73 PLN, brutto 159.832,02 PLN.
3. Środki zabezpieczone na sfinansowanie zamówienia: 32.149,03 PLN brutto.
4. Oferta RADEX BIS SP. z o.o. na kwotę 159.832,02 PLN brutto przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę 127.682,99 PLN.
5. Całkowite wynagrodzenie w ramach Umowy nr ZP.273.87.2020.II.FR z dnia 08.01.2021 r. (CZĘŚCI III): 315.256,01 PLN brutto; zrealizowany i odebrany zakres rzeczowy na kwotę 283.106,98 PLN brutto; wartość zakresu nie zrealizowany przez Wykonawcę z powodu bezprawnego zejścia z budowy i niezakończenia umowy: 32.149,03 PLN.
6. Zamawiający – Powiat Wrocławski w dniu 10.10.2022 r. odstąpił od Umowy nr ZP.273.87.2020.II.FR zawartej z Wykonawcą - spółką AM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 29, 56-120 Brzeg Dolny i zastosował narzędzia prawne wynikające z Umowy, tj.:
 - 1) wystąpił do Gwaranta - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o wypłatę należności z Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 951570 i nr 998-A 951571 z dnia 17.03.2021 r. w wysokości 5% wartości Umowy. Dnia 22.11.2022 r. kwota w wys. 15.762,80 PLN wpłynęła na r-k bankowy Powiatu.
 - 1) Naliczył kary umowne - kara umowna naliczona wykonawcy z tytułu: 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 14 Umowy; 2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – jednorazowo w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. W dniu 07.12.2022 r. Powiat Wr. wystawił Notę księgową nr 49/SPN/2022, na kwotę 37.200,21 PLN którą przekazał Wykonawcy w dniu 09.12.2022 r. Termin zapłaty należności wynikającej z Noty księgowej - do 14 dni od dnia doręczenia, na konto Powiatu tj. do dnia 29.12.2022 r. Wykonawca nie zapłacił kary umownej i obecnie PW jest na etapie pierwszego wezwania do zapłaty (wysłane 21.02.2023 r.).
7. Zmówienie zostało ogłoszone po raz czwarty - po uprzednich:
 - ☐ unieważnieniu postępowania z powodu braku ofert (ogłoszenie postępowania w trybie Rozeznania rynku w dniu 04.11.2022 r.),
 - ☐ unieważnieniu postępowania po decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego o kwotę 119.140,97 PLN brutto, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty 151.290,00 PLN brutto (ogłoszenie postępowania w trybie Rozeznania rynku dnia 24.11.2022 r.),
 - ☐ unieważnieniu postępowania z powodu braku załączników do oferty (ogłoszenie postępowania w trybie Zapytania ofertowego w dniu 03.02.2023 r),
8. Umowa z Wykonawcą – AM Sp. z o.o. realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej, co obliguje Powiat Wr. m.in. do osiągnięcia zaplanowanych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projekt ma się zakończyć do dnia 30.06.2023 r., więc pozostało tylko 3 msc. na zakończenie wszystkich prac na budowie i oddanie budynków do użytkowania PZS nr 1 w Krzyżowicach.
9. Wydział FR podjął działania w celu pozyskania dodatkowych środków dla projektu. W dniu 28.02.2023 r. Powiat Wrocławski wystąpił z pisemną prośbą do IZ RPO WD o wyrażenie zgody na zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie m.in. na dokończenie robót budowlanych w ramach CZĘŚCI III – o kwotę 127.682,99 PLN, w tym dofinansowania – 108.530,54 PLN) i oczekuje na decyzję Instytucji Zarządzającej. W sytuacji uzyskania pozytywnej

decyzji IZ RPO WD o zwiększeniu dofinansowania, brakująca kwota na sfinansowanie zamówienia ze środków własnych wyniesie 19.152,45 PLN.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest dokonanie rozstrzygnięcia ww. postępowania i zabezpieczenie dodatkowych środków na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego o kwotę 127.682,99 PLN brutto, co spowoduje dalsze procedowanie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą.

Referujący – *E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 11. Wniosek Wydziału FR w sprawie zmiany w Budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 oraz w WPF na lata 2023 – 2027 w zakresie projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS nr 1 w Krzyżowicach” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD 2014 - 2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF.

Uzasadnienie:

1) Potrzeba dokonania zmian w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 oraz w WPF na lata 2023 – 2027 wynika z decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego o kwotę 127.682,99 PLN brutto, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty dla zamówienia „Zakończenie Umowy nr ZP.273.87.2020.II.FR z dnia 08.01.2022 r. pn. Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 3 części, w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Część III – adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (w Budynku stajni i Budynku przyległym do budynku stajni) po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego”.

2) Zmiany w budżecie Powiatu Wrocławskiego na 2023 r. oraz w WPF na lata 2023 – 2027 polegają na:

☐ zwiększeniu wydatków w 2023 r. o kwotę 127.683,00 zł (Dział: 801, Rozdział 80115, § 6059: 127.683,00 zł), stanowiących wkład własny Powiatu Wrocławskiego,

☐ zwiększeniu limitu wydatków przedsięwzięcia w 2023 r. o kwotę 127.683,00 zł.

3) Planowany budżet projektu (po zmianie):

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Całkowita wartość projektu: | 1.762.302,00 zł (+127.683,00) |
| - Kwota wydatków kwalifikowanych: | 1.759.965,00 zł (+127.683,00) |
| - Kwota dofinansowania: | 1.364.703,00 zł (bz) |
| - Kwota wkładu własnego ogółem: | 397.599,00 zł (+127.683,00) |
| - Kwota wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifik.: | 395.262,00 zł (+127.683,00) |
| - Kwota wydatków niekwalifikowanych (wkład własny): | 2.337,00 zł (bz) |

Referujący – *E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 12. Wnioski Wydziału Dróg i Transportu w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – dot. postępowania: Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 – Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i Zadanie 2 – Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

Referujący - *J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 13. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Siechnic zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych na 1935D (m. Iwiny) i 1941D (m. Święta Katarzyna) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował ją do Biura Rady Powiatu.

Punkt 14. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował ją do Biura Rady Powiatu.

Punkt 15. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Żórawina zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1942D w miejscowości Bratowice w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował ją do Biura Rady Powiatu.

Punkt 16. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Żórawina zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Węgry w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. uchwałę i skierował ją do Biura Rady Powiatu.

Punkt 17. Projekt umowy nr SP-DT.7012.5.19.2021 z Panem Patrykiem Tomków, prowadzącym działalność pod firmą Tomków Nieruchomości Patryk Tomków w sprawie udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr nr 1927D, dz. nr 244dr, obręb Gajków, gm. Czernica, w celu realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszego dł. ok 32 m i szer. 1,5 m od ul. Wierzbowej (dz. nr 41dr) do zjazdu na działkę nr 38/1, obręb Gajków, gmina Czernica wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych z obustronnym obniżeniem krawężnika i oznakowaniem poziomym oraz pionowym”

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 18. Projekt Aneksu nr 1 do umowy nr SP-DT.7012.131.9.2021 z dnia 11 maja 2022 r., zawartej z firmą Immobiliare Development Sp. z o.o. zmieniającego termin realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1951D, dz. nr 163dr, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce, polegający na naprawie nawierzchni drogi dla pieszych zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1951D oraz odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego, na odcinku od mostu na rzece Ślęza do projektowanego zjazdu na dz. nr 134/3, obręb Ślęza, gm. Kobierzyce”

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 19. Wniosek Wydziału Dróg i Transportu o zwiększenie udziału finansowego Powiatu Wrocławskiego w realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”, realizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach zastępstwa inwestorskiego

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 20. Wniosek Wydziału Dróg i Transportu w sprawie zmian w budżecie Powiatu w roku 2023 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 21. Przedstawienie propozycji pisma Zarządu Powiatu Wrocławskiego do firmy Budimex S.A. będącej wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania. ZADANIE 1 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – ETAP II. ZADANIE 2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina” zawierającego stanowisko Zamawiającego odnośnie wniosku o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

Referujący - J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. pismo.

Punkt 22. Nr sprawy: SP-ZP.272.2.5.2023.MC.II

Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica.”

Umowa nr: ZP.273.2.11.2023.MC.II

Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag/protokołu usunięcia wad dla robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Umowny termin wykonania robót budowlanych to 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane, tj. do dnia 15 września 2023 r.

Wykonawca: Zbigniew Mączka Kezm-Bud, ul. Roberta Kocha 11a, 51-122 Wrocław,

Wartość umowy brutto: 15.867,00 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 14.711,94 zł

Zgoda Zarządu na zwiększenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w dniu 03.03.2023 r.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 23. Nr sprawy: SP-ZP.272.2.6.2023.PP.I

Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 90 000-130 000 zł pn.: Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania:

a) Zadanie 1. Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Umowa nr: ZP.273.2.48.2023.PP.I

Termin obowiązywania umowy: do 35 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: ORFIN Łukasz Orfin, ul. Leśna 18 , 55-040 Tyniec n/Ślęzą

Wartość umowy brutto: 67 361,66 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 60 895,28 zł

Zgoda Zarządu na zwiększenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2023 r.

b) Zadanie 2.–Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

Umowa nr: ZP.273.2.49.2023.PP.I

Termin obowiązywania umowy: do 35 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: ORFIN Łukasz Orfin, ul. Leśna 18 , 55-040 Tyniec n/Ślęzą

Wartość umowy brutto: 57 892,87 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 50 574,16 zł

Zgoda Zarządu na zwiększenie środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2023 r.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 24. Nr sprawy: SP-ZP.272.2.8.2023.KJ.II

Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”

a) Zadanie 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina

Umowa nr: ZP.273.2.13.2023.KJ.II

Termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: DUDGRA REMONTY DRÓG Sp. z o.o. Sp. k, z siedzibą w Sulimowie

Wartość umowy brutto: 389 910,00 zł

Środki zabezpieczone przez Zamawiającego: 382 641,16 zł, zwiększono środki na zarządzie 15.02.2023

b) Zadanie 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina

Umowa nr: ZP.273.2.14.2023.KJ.II

Termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: DUDGRA REMONTY DRÓG Sp. z o.o. Sp. k, z siedzibą w Sulimowie

Wartość umowy brutto: 389 910,00 zł

Środki zabezpieczone przez Zamawiającego: 382 641,16 zł, zwiększono środki na zarządzie 15.02.2023

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 25. Nr sprawy: SP.ZP.272.6.2022.II.DT

Podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy ZP.273.6.2022.II.DT z dnia 23.03.2022 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. Zmiany umowne dotyczą wydłużenia terminu wykonania umowy na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 07.03.2023 r., który stanowi, że uzyskanie decyzji ZRID nie jest możliwe w umownym terminie wobec czego należy wydłużyć termin realizacji Etapu I i Etapu II.

Powyższe zmiany dokonuje się na podstawie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz na podstawie § 16 ust. 1, ust 3 pkt 1) lit b) umowy.

§ 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania Etapu I przedmiotu umowy Zamawiającemu) w terminie do dnia 07.12.2023 r., w tym:

1) Etap I – zakres prac wymieniony w § 2 ust. 2 pkt. 1, do dnia 09.06.2023 r. (było: do dnia 10.03.2023 r.)

2) Etap II – zakres prac wymieniony w § 2 ust. 2 pkt. 2 – do dnia 23.10.2023 r.” (było: do dnia 22.07.2023 r)

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 26. Nr sprawy: SP.ZP.272.44.2019.II.DT

Podpisanie Aneksu Nr 8 do umowy ZP.273.87.2019.II.DT z dnia 12.11.2019 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zmiany umowne dotyczą wydłużenia terminu Etapu I i Etapu II:

Etap 1 – do dnia 09.06.2023 (było 15.03.2023)

Etap 2 – do dnia 09.08.2023 (było 15.05.2023)

Zmianie ulega nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 27. Nr sprawy: SP.ZP.272.71.2018.II.DT

Podpisanie Aneksu Nr 8 do umowy ZP.273.3.2019.II.DT z dnia 25.02.2019 r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Zmiany umowne dotyczą wydłużenia terminu Etapu I i Etapu II:

Etap 1 – do dnia 30.05.2023 (było 15.03.2023)

Etap 2 – do dnia 30.07.2023 (było 15.05.2023)

Zmianie ulega nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 28. Nr sprawy: SP-ZP.272.2.14.2023.IS.II

Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej dawnej DW 368 od skrzyżowania z drogą DW 372 – Długołęka-Byków-granica powiatów wrocławskiego i oleśnickiego.

Umowa nr: ZP.273.2.15.2023.IS.II

Termin realizacji przedmiotu umowy - do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wykonawca: SPIE Stangl Technik Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica,

Wartość umowy brutto: 41 389,50 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 56 580,00 zł brutto

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 29. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na przygotowanie projektu, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Powiatu Wrocławskiego na kwotę 79 140,00 zł brutto.

Referujący – A. Podgórska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 30. Wniosek o wyrażanie zgody na zwiększenie środków przeznaczonych na realizację lub współfinansowanie dodatkowych zadań promocyjnych w związku z decyzjami podjętymi przez Zarząd.

Referujący – A. Podgórska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek zwiększając ww. środki o kwotę 65 000 zł.

Punkt 31. Wniosek o wyrażanie zgody na współfinansowanie wydarzenia artystycznego z udziałem zespołu z Gieni Dudki.

Referujący – A. Podgórska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek przyznając środki w kwocie 5 000 zł.

Punkt 32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2023 dotyczy:

1) przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków celem realizacji zadania: „Organizacja eventu z okazji 25-lecia Powiatu Wrocławskiego”, dz. 750 w kwocie 100 000 zł,

2) przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu o kwotę 63 800 zł środków przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa/modernizacja pomieszczeń Starostwa „A i B”, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków w kwocie 63 800 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni na terenie przyległym do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz poprawa warunków komunikacyjnych, zgodnie z zaleceniami ZDIUM”, dz. 750 w kwocie 63 800 zł.

Referujący – M. Dreiseitel-Cieślik – Skarbnik Powiatu

Zarząd podjął uchwałę nr 43/2023. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 33. Przedstawienie informacji na temat uzyskania przez Gminę Siechnice dofinansowania do realizacji zadania obejmującego swym zakresem budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Strzelińskiej (droga wojewódzka nr 395) i ul. Kolejowej (droga powiatowa nr 1939D) w Żernikach Wrocławskich wraz z przedstawieniem propozycji Gminy Siechnice w zakresie wspólnego współfinansowania tego zadania przez Gminę i Powiat Wrocławski
Referujący - B. Kisterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego
Zarząd zapoznał się z informacją i postanowił o wnioskowaniu o przedłużenie terminu na podjęcie decyzji.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

(-) Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego

(-) Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

(-) Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

(-) Barbara Kisterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

(-) Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego