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Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora 
Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu 
zrealizowania Państwa sprawy. 
Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie: 
https://powiatwrocławski.bip.net.pl  
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dotyczy: petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1909D m. Tokary wraz z budową ścieżki 

pieszo-rowerowej   

 

 

W nawiązaniu do petycji z dnia 15.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2021 r.                               

poz. 69434/2021 w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1909D m. Tokary wraz z budową ścieżki 

pieszo-rowerowej, informuję jak niżej. 

Proces opracowania dokumentacji projektowej wciąż trwa. Obecnie projektant jest na etapie 

pozyskiwania decyzji wodnoprawnej, niezbędnej dla złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. Pozyskiwanie tej decyzji jest czasochłonne i niezależne od biura projektowego                              

i zarządcy drogi, a od organu wydającego decyzję tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Po uzyskaniu tej decyzji, ze względu na długi czas oczekiwania i przedawnienie się uzgodnień z gestorami 

sieci w drodze powiatowej nr 1909D, konieczne będzie ponowne przystąpienie do uzyskania nowych opinii 

oraz aktualizacji mapy do celów projektowych. Po wykonaniu tego zakresu prac, możliwe będzie 

wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej ZRID umożliwiającej podejmowanie działań 

inwestycyjnych w terenie.  

Na chwilę obecną, do czasu wydania i uprawomocnienia się decyzji wodnoprawnej, nie jest 

możliwe precyzyjne określenie czasu potrzebnego na zakończenie prac projektowych. Najbliższy 

szacowany termin, wynikający z podpisanych z biurem projektowym umów, to koniec pierwszej połowy 

bieżącego roku. 

Podsumowując powyższe, podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego o realizacji 

zadania w terenie nie będzie możliwe wcześniej niż przed uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami 

prawa decyzji i pozwoleń oraz określeniem ostatecznych kosztów inwestycji. 
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