
 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
 

Protokół nr 47/2022 z posiedzenia w dniu 29.09.2022r. przeprowadzonego w trybie  

§42 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrocławskiego 

 

1. Roman Potocki - Starosta 

2. Andrzej Szawan - Wicestarosta 

3. Wiesław Zając - Członek Zarządu 

4. Barbara Kosterska - Członek Zarządu 

5. Dariusz Jedynak - Członek Zarządu 

6. Katarzyna Łysak - Zastępca Skarbnika Powiatu 

7. Anna Żygadło - Sekretarz Powiatu 

 

Punkt 1. Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do umowy i wydłużenie  

do dnia 15 października br. terminu realizacji inwestycji bez naliczania kar umownych.  

Uzasadnienie: 

W dniu 28.09 wpłynęło pismo Dyrektora Oddziału Zabezpieczeń Elektronicznych i Teleinformatyki 

firmy JAREX Dariusza Zmaczyńskiego, dotyczące niedotrzymania terminu realizacji umowy  

nr ZP.273.72.2022.I.ZZK z dnia 31 maja br. dot. wykonania masztu na nowo budowanym budynku 

Starostwa. W piśmie tym Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu do 15 października w związku  

z niedostarczeniem do niego, materiału w postaci rur aluminiowych przez producenta, z których jest 

wykonany maszt. Biorąc pod uwagę niezawinienie wykonawcy proszę jak na wstępie 

Referujący – B. Zawadzki – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego 

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek. 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego: 

 

(-) Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego 

 

 

(-) Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego 

 

 

(-) Wiesław Zając– Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 

 

 

(-) Barbara Kosterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 

 

   

(-) Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 

 

 


