
 Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
 

Protokół nr 27/2019 z posiedzenia w dniu 24.07.2019 r. przeprowadzonego w trybie  

§42 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrocławskiego  
 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:  

 

1. Roman Potocki - Starosta 

2. Wiesław Zając - Członek Zarządu 

3. Barbara Kosterska - Członek Zarządu 

4. Dariusz Jedynak - Członek Zarządu 

5. Małgorzata Dreiseitel-Cieślik - Skarbnik Powiatu 

6. Katarzyna Jańczak - Dyrektor Wydziału Obsługi 

7. Zenon Gali - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

8. Elżbieta Monieta - Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 

9. Joanna Pisarska - Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu 

10. Agnieszka Kosztyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

11. Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Punkt 1. Wniosek o dokonanie zmiany między paragrafami w dziale 700 rozdział 70005 

(przesunięcie środków z paragrafu 4610 do paragrafu: 4300 i 4590). 

Referujący-Z. Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Zarząd zaakceptował jednomyślnie ww. wniosek. 

 

Punkt 2. Informacja dla Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie wykonania dodatkowych 

koniecznych robót  budowlanych, oraz dokonania zmian w umowie podstawowej zawartej z 

firmą DOMAX Daniel Krawiec 57-200 Ząbkowice ul. Strąkowa 16 dotyczącej „Zwiększenia 

dostępu do usług społecznych w Powiecie Wrocławskim poprzez przebudowę i remont 

placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu”, w systemie 

zaprojektuj - wybuduj w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich 

ul. 1 Maja 43. Umowa realizowana w ramach projektu 6.1.2 współfinansowanego ze środków 

UE w ramach RPD WD 2014-2020. 

W trakcie realizacji umowy, po dokonaniu prac rozbiórkowych na poddaszu budynku 43, wizji 

lokalnej oraz wykonaniu ekspertyzy technicznej stwierdzono konieczność wykonania robót, nie 

ujętych ani w PFU, ani w dokumentacji projektowej (budowlanej) a tym samym nie 

uwzględnionych w ofercie Wykonawcy tj. wykraczających poza zakres określony w umowie. 

 

Proponuje się: 

  

1. Dokonać zmiany w umowie podstawowej dotyczące rozszerzenia zakresu 

podstawowego zamówienia o roboty związane z wymianą konstrukcji więźby dachowej 

zgodnie z protokołem konieczności oraz wzrostem wynagrodzenia i zmianą terminu 

zakończenia umowy z 07.09.2019r  na 27.09.2019r. oraz zwiększenia wartości umowy, poprzez 

zawarcie aneksu. 

 

2. Zakres robót koniecznych do realizacji wynikający z Protokołu konieczności oraz 

wykonanej „Ekspertyzy technicznej fragmentu konstrukcji budynku nr 43 po wykonaniu 

odkrywek stropu i więźby” określa stan techniczny więźby jako nieodpowiedni i nakazująca 

natychmiastowe przeprowadzenie prac naprawczych polegające między innymi na wykonaniu 

nowej więźby dachu w części zachodniej budynku.  

Wykonanie przez Wykonawcę wskazanych robót budowlanych nie jest objęte zamówieniem 

podstawowym, jest również niezbędne dla właściwego i kompletnego zrealizowania 

przedmiotu umowy, oraz zakładanego przez Zamawiającego celu oddania do użytku obiektu 

budowlanego w pełni przystosowanego do użytkowania przez dzieci i młodzież, 



zapewniającego ich bezpieczeństwo i funkcjonalność obiektu przeznaczonego do użytkowania 

publicznego. 

 

3. Zważywszy, iż w 2010 r. przeprowadzony został remont pokrycia dachowego należy 

stwierdzić, że zarówno konieczność wykonania jak i  zakres wskazanych prac nie był możliwy 

do przewidzenia na etapie sporządzania PFU, przeprowadzania postępowania przetargowego, 

zawierania umowy i projektowania jej przedmiotu, Konieczność wykonania ww. prac została 

stwierdzona i określona dopiero po uprzednim przeprowadzeniu szeregu robót, między innymi 

rozbiórkowych, demontażowych, stałych obudów konstrukcji więźby dachowych i stropu, 

które Wykonawca mógł wykonać po opuszczeniu budynku przez użytkownika. Opuszczenie 

budynku przez użytkownika nastąpiło  na początku maja.  

Pominięcie wykonania nowej konstrukcji dachu zagraża bezpieczeństwu użytkowania oraz w 

krótkim czasie może doprowadzić do zniszczenia zmodernizowanych pomieszczeń w tej części 

budynku oraz ewentualnie nowo wykonanego ocieplenia i zabudowy ogniowej konstrukcji. 

Bez wykonania wymiany konstrukcji więźby dachowej nie jest możliwe prawidłowe i zgodne 

ze sztuką budowlaną wykonanie zakresu robót budowlanych ujętych w umowie podstawowej. 

Jednocześnie informuję, że wykonanie dodatkowego zakresu robót będzie się wiązać z 

przesunięciem terminu realizacji umowy o ok. 3 tygodnie a przyczyną wydłużenia jest czas 

niezbędny do realizacji zamówienia dodatkowego.  

 

4. Wykonanie ww. prac planuje się zlecić Wykonawcy, który realizuje zamówienie 

podstawowe, ponieważ zmiana lub wprowadzenie innego Wykonawcy na tym etapie 

wykonywania prac byłaby niekorzystna dla Zamawiającego ze względów m.in. 

ekonomicznych, organizacyjnych oraz znacznie opóźniłaby wykonanie zamówienia 

podstawowego.  

 

5. W § 15 ust. 2 pkt.17 umowy Zamawiający przewidział możliwość jej zmiany w 

przypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami 

ustawy –Praw zamówień publicznych a zatem zmiana jest zgodna z treścią art. 144 ust.1 pkt.2 

Prawem zamówień publicznych.  

 

6.  Przebieg analizy i opiniowania sprawy: 

1) W dniu 24.05.2019 r. - w trakcie cotygodniowej kontroli budowy przedstawiciel 

Zamawiającego Wojciech Wilk będąc na budowie dowiedział się o złym stanie 

konstrukcji. Po dokonaniu oględzin polecił Wykonawcy zorganizowania spotkania z 

konstruktorem w celu wykonania ekspertyzy technicznej zachodniej części dachu. 

Ustalono termin spotkania na dzień 27.05.2019 r.  

2) W dniu 27.05.2019 r. w spotkaniu uczestniczyli; gł. Projektant, architekt Anna La 

Fontann, konstruktor, Marcin Dyla, przedstawiciel wykonawcy oraz Wojciech Wilk. 

Konstruktor wstępnie ocenił stan konstrukcji i wykonał zdjęcia. Termin wykonania 

ekspertyzy ustalono na 07.06.2019 r. 

3) W dniu 06.06.19 r. na posiedzeniu Rady Budowy–omawiano  zły stan więźby dachowej 

po pracach rozbiórkowych i konieczność przygotowania ekspertyzy – został 

potwierdzony termin przygotowania do 07.06.19 r.  W załączeniu Protokół z Rady 

Budowy nr 5 z dnia 06.06.19 r.  

4) Wykonawca pismem z dnia 06.06.19r. skierowanym do Zamawiającego za 

pośrednictwem Inwestora Zastępczego zgłosił konieczność wykonania robót 

dodatkowych oraz zobowiązanie do przedłożenia ekspertyzy oraz kalkulacji robót 

dodatkowych 

5) Dnia 10.06.19 r. został przygotowany  protokół konieczności na okoliczność wykonania 

robót dodatkowych niezbędnych i koniecznych do wykonania zakresu podstawowego 

umowy. Protokół został spisany na podstawie przygotowanej Ekspertyzy i szacunkowej 



oferty Wykonawcy na kwotę 138 240 zł brutto. Oferta cenowa Wykonawcy 

przedstawiała szczegółowy zakres robót i cenę końcową za roboty budowlane 

6) W dniu 13.06.2019 Zamawiający otrzymał drogą mailowa ekspertyzę techniczna stanu 

konstrukcji więźby dachowej 

7) W dniu 18.06.2019r. Zamawiający otrzymał ekspertyzę techniczną w formie papierowej 

8) W dniu 08.07.2019r w uzupełnieniu oferty z dnia 10.06.2019r.Wykonawca przedstawił 

zestawienie rzeczowo – finansowe prac remontowych dachu podając w rozbiciu koszty 

na poszczególne roboty budowlane 

9) W dniu 08.07.2019r. Wykonawca za pośrednictwem Inwestora Zastępczego wystąpił do 

Zamawiającego o rozszerzenie zakresu umowy, zwiększenie wynagrodzenia i 

przedłużenie terminu zakończenia umowy do 30.09.2019r. 

10) W dniu 08.07.2019r. Wydział GN wystąpił do Wydziału Organizacyjno - Prawnego o 

wydanie opinii prawnej dotyczącej możliwości zawarcia aneksu do umowy podstawowej 

w związku z zaistniała sytuacja 

11) W dniu 10.07.2019r, Wydział GN otrzymał pozytywna opinię prawną dot. możliwości 

zawarcia aneksu 

12) W dniu 10.07.2019r. Zamawiający otrzymał opinię Inwestora Zastępczego  w sprawie 

wykonania nowej konstrukcji więźby dachowej 

13) W dniu 10.07.2019r. Zamawiający otrzymał opinie w sprawie przedstawionego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo finansowego prac remontowych dachu w budynku 43 

14) Na wniosek Inwestora zastępczego w dniu 11.07.2019r. Zamawiający zwrócił się do 

Wykonawcy o przedstawienie oferty w sposób umożliwiający jej weryfikację przez 

Inwestora zastępczego, inspektora ds. budowlanych i Zamawiającego 

15) Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju pismem z dnia 11.07.2019r. poinformował 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o zaistniałej sytuacji i zwrócił się z 

prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu na wykonania zamówienia 

dodatkowego. W piśmie tym Zwrócono się również z zapytaniem czy zakres rzeczowy 

robót koniecznych i niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego możemy 

uznać za wydatki kwalifikowane w projekcie 

16) W dniu 15.07.2019r Wykonawca przesłał droga mailowa uzupełnione  zestawienia 

rzeczowo finansowego prac remontowych dachu w budynku 43 na kwotę 138 240,00 zł. 

Inwestorowi Zastępczemu i informacyjnie Zamawiającemu 

17) W dniu 18.07.2019r. droga mailową Zamawiający otrzymał od Inwestora Zastępczego 

pismo z korektą rzeczową i korektą finansową przedstawionego przez Wykonawcę 

zestawienia rzeczowo-finansowego prac remontowych dachu. Inwestor Zastępczy po 

sprawdzeniu i korekcie zakresu rzeczowego zatwierdził wartość robót na kwotę  

135 702,00 zł brutto 

18) W dniu 22.07.2019r. przeprowadzona została negocjacja z Wykonawcą w sprawie 

rozszerzenia zakresu rzeczowego, ustalenia wartości robót dodatkowych i terminu 

zakończenia umowy. W wyniku negocjacji ustalono wartość robót dodatkowych na 

kwotę 135 000,00 zł, termin zakończenia umowy na dzień 27.09.2019r.  

 

 7. Na wykonanie powyższych robót budowlanych proponuje się  przeznaczyć środki 

finansowe, (m.in. z tytułu odstąpienia od wykonywania kotłowni gazowej i zawarcia Aneksu 

nr 1 do Umowy - zmniejszenie o kwotę 135 792,00 zł brutto oraz w wyniku oszczędności po 

przetargowych na zadaniu budowy boiska wielofunkcyjnego). 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosi się o wyrażenie zgody na wykonanie niezbędnych robót 

dodatkowych i dokonanie zmian w umowie (poprzez rozszerzenie zakresu robót budowlanych, 

zwiększenie wynagrodzenia z tego tytułu o kwotę 135 000,00 zł brutto i przedłużenie terminu 

zakończenia umowy do 27.09.2019r 

Referujący-Z. Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Zarząd przyjął i zaakceptował ww. informację jednomyślnie. 

 



Punkt 3. Zmiany ujęcia projektu pn.: „PRZYSZŁOŚĆ JEST NASZA” w Budżecie Powiatu 

Wrocławskiego na rok 2019 oraz informacji o limitach placówek w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2026.  

Uzasadnienie: 

- Projekt jest realizowany przez Powiat Wrocławski we współpracy z Realizatorami projektu 

tj. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz 

Zespołem Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach; 

- projekt rozpoczyna się 01.08.2019 r. i trwają procesy związane z uruchomieniem projektu; 

- zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami oraz pomiędzy Powiatem a szkołami; 

- zmiany wynikają z realizacji szkoleń przez szkoły przy wsparciu podmiotu zewnętrznego. 

- limity wydatków ujęte w WPF 2019-2026 nie ulegają zmianie w poszczególnych latach. 

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 

Zarząd zaakceptował jednomyślnie ww. zmiany. 

 

Punkt 4. Projekt aneksu nr 2 do umowy nr ZP.273.136.2018.I.DT z dnia 15.11.2018 r. – z firmą 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą Al.  

Jerozolimskie 162; 02-342 Warszawa w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 2 nowo 

zakupionych pojazdów  osobowo-towarowych dla Obwodów Drogowych w  Sulimowie i 

Mirosławicach.  
Referujący - J. Pisarska – Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu 

Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na ww. aneks. 

 

Punkt 5. Wniosek Wydziału Dróg i Transportu w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie 

kosztów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego dla postępowania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III 

Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w  m. Polakowice, gmina Żórawina.” 

Referujący - J. Pisarska – Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu 

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek i wyraził zgodę na zwiększenie kosztów. 

 

Punkt 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wyrażenie 

zgody na przesunięcie środków w planie finansowym szkoły na rok 2019 w kwocie 12 913 zł 

z przeznaczeniem na zapłatę ryczałtu i dostosowanie budynku internatu do wymogów 

przeciwpożarowych. 

Referujący – A. Kosztyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Zarząd zaakceptował jednomyślnie ww. wniosek. 

 

Punkt 7. Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w 

sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

(dotyczy: F. C., ur. 26 sierpnia 2013 r.). 

Referujący – A. Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. porozumienie. 

  

Punkt 8. Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w 

sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

(dotyczy: L. C., ur. 26 sierpnia 2013 r.). 

Referujący – A. Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. porozumienie. 

 

Punkt 9. Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w 

sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

(dotyczy: J. I., ur. 1 lipca 2014 r.). 

Referujący – A. Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. porozumienie. 



Punkt 10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 

Referujący – M. Dreiseitel-Cieślik – Skarbnik Powiatu 

Zarząd podjął uchwałę nr 134/2019. Uchwała została podjęta jednomyślnie. 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego: 

 

 

(-) Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego 

 

 

(-) Wiesław Zając– Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 

 

 

(-) Barbara Kosterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 

 

   

(-) Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego 


