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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Wstęp 

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy odcinków dróg 

nr 1941D, ul. Lipowej i ul. Bolesława Chrobrego oraz 1943D z włączeniem do drogi wojewódzkiej W-395, w celu 

realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawowym celem 

inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego oraz komfortu użytkowników dróg 

powiatowych na odcinku o długości 2620 mb od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice dz. 42 obręb 

Łukaszowice w drodze nr 1941D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 w miejscowości Turów dz. 140 

obręb Turów. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Siechnice i Żórawina i ze względu 

na połączenie drogi nr 1941D z Gminą Żórawina ma znaczenie strategiczne dla rozwoju sieci komunikacyjnej 

w regionie  Powiatu. 

1 Orientacja na mapie 

Teren objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat 

wrocławski, gmina Siechnice oraz gmina Żórawina.  

 

Rysunek nr 1. Orientacja- jezdnia (kolor czerwony), orientacja- chodnik (kolor żółty) 

Łukaszowice 

Ozorzyce 

Turów 
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1.1 Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych 

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej, dla dróg powiatowych nr 1941D, ul. Lipowej 

i ul. Bolesława Chrobrego oraz 1943D w miejscowościach Łukaszowice, Ozorzyce i Turów, o szacunkowej 

długości 2620 mb razem z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D 

i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina Żórawina”. 

 

1.2 Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zleceniu 

dokumentacji projektowej polegającej na: 

1) Etap I – w zakresie jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie niezbędnych pozycji 

projektowych, w tym: 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego (uwzględniająca elementy charakterystyczne i punkty kolizji 

z elementami uzbrojenia terenu). 

2. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem nasadzeń zastępczych (jeśli wymagane). 

3. Szacunek brakarski. 

4. Projekt zagospodarowania terenu. 

5. Projekty budowlane (składające się z PZT, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów 

technicznych zawierających dodatkowo elementy projektów wykonawczych) co najmniej następujących 

branż: 

a. drogowa, 

b. kanalizacja deszczowa/odwodnienie, 

c. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej (jeśli dotyczy), 

d. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej/ teletechnicznej (jeśli dotyczy), 

e. przebudowa kolizyjnej infrastruktury wodociągowej (jeśli dotyczy), 

f. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej (jeśli dotyczy), 

g. zieleń (inwentaryzacja i wyznaczenie kolidujących egzemplarzy do wycinki, projekt nasadzeń 

i nasadzeń kompensujących).  

6. Projekt rozbiórki budynków, ogrodzeń itp., uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (jeśli takie wystąpią) 

7. Projekt architektoniczno- budowlany i techniczny zawierający elementy projektu wykonawczego kanału 

technologicznego (jeżeli konieczny).  

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 

9. Opracowania środowiskowe, prawomocna decyzja środowiskowa.  

10. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnym. 

11. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp., w tym z gestorami sieci, Gminą Siechnice, Gminą 

Żórawina, DSDiK w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej W-395 

12. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

13. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów. 

14. Mapa do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną. 

15. Projekty podziału nieruchomości. 

16. Decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z przygotowaniem materiałów 

do wniosku i jego skutecznym złożeniem. 

17. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacja 

geologiczno- inżynierska w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu. 

18. Badania istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem ewentualnych zaleceń. 

19. Pomiary i analizy ruchu. 

20. Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji 

projektowej. 

21. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z Gminą w zakresie: 

 włączeń dróg gminnych, 
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 oświetlenia ulicznego (w zadaniach Gminy), 

 lokalizacji przystanków autobusowych,  

 wiat przystankowych (w zadaniach Gminy), 

 organizacji ruchu docelowego, 

 słupów ogłoszeniowych, kontenerów na odpady i odzież (w zadaniach Gminy),  

 wskazanie miejsc szczególnych dla mieszkańców, dla których należy zaprojektować specjalne 

rozwiązania techniczno- budowlane. 

22. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z DSDiK w celu zajęcia stanowiska 

przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień: 

 skrzyżowania z drogą wojewódzką W-395, 

 organizacja ruchu docelowego, 

23. Sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ. 

24. Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych zawierająca: przedmiary robót, kosztorysy 

inwestorskie i ofertowe, STWiORB. 

25. Wersja elektroniczna dokumentacji. 

26. Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonanie 

modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi. 

27. Przeprowadzeniu konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia 

z mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego. 

28. Wizualizacje projektu – min. 2 miejsca.  

29. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych 

projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. 

30. Opis stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID. 

 

Warunki opinii i uzgodnień z Gminą, DSDiK, gestorami sieci itp. należy każdorazowo przekazywać 

do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się 

od wydanych uzgodnień. Wszystkie materiały wyjściowe, opinie, uzgodnienia itp. pozyskuje swoim staraniem 

Wykonawca.  

       
2) Etap II 

 

Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac 

podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

Minimalny zakres zamówienia jaki Zamawiający będzie zobowiązany zrealizować wynosi 75% wartości 

zamówienia. 

2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Stan istniejący 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D – na odcinku od ulicy Wiosennej (dz. nr 42) 

do skrzyżowania z ulicą Lipową (dz. nr 22/2) w m. Łukaszowice wraz z odcinkiem starej drogi gminnej- 

ul. Lipowa (dz. nr: 88, 79, 83) oraz ul. Bolesława Chrobrego (dz. nr 142/1) oraz drogi powiatowej nr 1943D- 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego (dz. nr 142/1) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

W- 395 (dz. nr 140) w obrębie m. Turów. Wszystkie wymienione drogi powiatowe są sklasyfikowane jako drogi 

klasy L. Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Siechnice oraz gminy 

Żórawina. Obręby wraz z miejscowościami: Łukaszowice, Ozorzyce oraz Turów posiadają Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. Zarówno Łukaszowice, Ozorzyce jak i Turów wpisane są do rejestru zabytków 

jako obszary historycznego układu ruralistycznego wsi.  

 

Dla zobrazowania stanu istniejącego całą długość zadania, tj. około 2620 mb, opisano w czterech odcinkach.  

 

Odcinek I – od ulicy Wiosennej (dz. nr 42) do końca działki nr 68/3 (ul. Lipowa) w m. Łukaszowice. 

Dla przedmiotowego odcinka drogi opracowanie będzie obejmowało rozbudowę drogi w zakresie poszerzenia 

i remontu nawierzchni jezdni, poszerzenia i budowy chodnika oraz budowę systemu odwodnienia.  
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Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na odcinku I ma zmienną szerokość od 5,5 m do 6,5 m i od wejścia na posesję 

nr 2 (dz. nr 11/8) ograniczona jest z obu stron krawężnikami (betonowymi i kamiennymi). Zarówno nawierzchnia 

jak i krawężniki są w złym stanie technicznym, posiadają liczne spękania, nierówności i ubytki. 

 

W ciągu całego odcinka I występują włączenia dróg gminnych: ul. Wiosennej, Kwiatowej, drogi usytuowanej 

na działce nr 60 do drogi powiatowej nr 1941D oraz skrzyżowanie z drogą powiatową- ul. Lipową. Nawierzchnie 

dróg, z którymi łączy się odcinek drogi objęty opracowaniem, są różnorodne- od nawierzchni gruntowej 

wzmocnionej, zabrukowanej tzw. „trylinką” do nawierzchni asfaltowej. 

 

W stanie obecnym od działki nr 29 do granicy między działkami 11/10 i 11/8 po obu stronach jezdni znajduje się 

rów o zarośniętym dnie. Spływ wody w kierunku przepustu pod drogą nr 1941D, długość przepustu około 10,0 m. 

Przepust drogowy zabezpieczony jest barierami energochłonnymi, znajdującymi się około 1,5 m- 2,0 m 

od betonowych ścianek czołowych przepustu. Stan przepustu bardzo dobry, po niedawnej przebudowie. Po lewej 

stronie ul. Stefana Okrzei na działce nr 26 znajduje się zbiornik wodny. Szerokość chodnika w tym miejscu wynosi 

około 1,4 m. Od granicy między działkami nr 11/10 i 11/8 odwodnienie realizowane jest przy pomocy kanalizacji 

deszczowej – wpustami w jezdni (około 14 sztuk) do sieci i zbiornika wodnego, do końca opisywanego odcinka. 

 

Od wejścia na posesję nr 2 (dz. nr 11/8) do ul. Kwiatowej (strona prawa) istnieje chodnik z kostki betonowej 

prostokątnej o szerokości 1,4 m, miejscowo zawężony do 1,1 m z powodu istniejącego drzewa. Naprzeciwko 

zjazdu na działkę 11/11 do końca działki nr 68/3 (lewa strona jezdni) znajduje się chodnik z kostki betonowej 

prostokątnej. Szerokości chodnika zależą od jego położenia względem jezdni oraz innych ograniczeń terenowych. 

Chodnik odsunięty od jezdni o ok. 1,0 m – 2,0 m ma szerokość zmienną od 1,2 m do 1,4 m i ograniczony jest 

obrzeżami betonowymi z obu stron. W pasie zieleni dzielącym jezdnię od chodnika znajdują się drzewa. Natomiast 

chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni ograniczony jest obrzeżami betonowymi i krawężnikami 

i ma szerokość zmienną od 1,1 m do 1,4 m. Nawierzchnia chodnika jest w stanie średnim, występują liczne 

nierówności i ubytki. W śladzie chodnika znajdują się pokrywy studni kanalizacyjnych. Przy skrzyżowaniu z drogą 

gminną, znajdującą się na działce nr 60, zlokalizowany został obustronny peron przystankowy z wiatą 

przystankową po stronie lewej. Zabruk chodnika w obrębie przystanku został wykonany z płyt betonowych 50x50 

cm. W rejonie peronów przystankowych oraz skrzyżowania ul. Stefana Okrzei i ul. Lipowej są istniejące przejścia 

dla pieszych. Istniejące zjazdy indywidualne mają nawierzchnie gruntowe lub wykonane są z kostki betonowej 

czy granitowej. 

 

 

Rys. 1.1 Widok na ul. Wiosenną 

Rys. 1.2 Widok na przepust drogowy- wylot 

Rys. 1.3 Widok na ul. Stefana Okrzei (Łukaszowice) 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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Rys. 1.4 Widok na skrzyżowanie z ul. Kwiatową Rys. 1.5 Widok na ul. Stefana Okrzei 

Rys. 1.6 Widok na zbiornik przyjmujący wodę opadową Rys. 1.7 Widok na ul. Stefana Okrzei 

Rys. 1.8 Widok na perony przystankowe Rys. 1.9 Widok na skrzyżowanie z ul. Lipową i ul. usytuowaną na dz. nr 60 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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Odcinek II – od końca działki nr 68/3 (ul. Lipowa) w m. Łukaszowice do ul. Witosa w m. Ozorzyce 

Dla przedmiotowego odcinka drogi opracowanie będzie obejmowało rozbudowę drogi w zakresie poszerzenia 

i remontu nawierzchni jezdni, budowy poboczy oraz budowę systemu odwodnienia. 

 

Jezdnia na odcinku II, o szerokości 5,2 m – 5,6 m, ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym 

z licznymi spękaniami. Jest to odcinek, na którym nie występuje chodnik dla pieszych. Od końca działki nr 68/3 

(ul. Lipowa) do działki nr 136 jest to droga w strefie niezabudowanej, łącząca dwie miejscowości- Łukaszowice 

i Ozorzyce. Natomiast fragment odcinka od działki nr 136 do ul. Witosa to droga w miejscowości Ozorzyce. 

Na odcinku II, w bliskiej odległości od jezdni występuje kilka drzew wchodzących w skrajnię jezdni. Na całym 

odcinku znajdują się pobocza gruntowo-trawiaste. 

 

W stanie obecnym od końca miejscowości Łukaszowice odwodnienie jezdni następuje poprzez spadki poprzeczne 

do pasa zieleni lub do rowów. Rowy przyległe do jezdni na tym odcinku miejscami mają zarośnięte dno 

i wymagają przeprofilowania oraz renowacji. Pod ul. Lipową, na działce nr 79, usytuowany jest przepust drogowy. 

Długość przepustu około 9,0 m. Ścianki czołowe przepustu wykonane zostały z kostki kamiennej (granitowej) 

o gr. 18x20 cm. Stan przepustu bardzo zły. Możliwy ograniczony przepływ wody w przepuście (zawężone 

światło). 

 

 

 

Rys. 1.10 Widok na skrzyżowanie z ul. Lipową Rys. 1.11 Widok na ul. Lipową 

Rys. 2.1 Widok na ul. Lipową Rys. 2.2 Widok na ul. Lipową 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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Rys. 2.5 Widok na ul. Lipową (drzewo w skrajni) Rys. 2.6 Widok na ul. Bolesława Chrobrego 

Rys. 2.3 Widok na przepust drogowy (str. P) 
Rys. 2.4 Widok na przepust drogowy (str. L) 

Rys. 2.7 Widok na ul. Bolesława Chrobrego Rys. 2.8 Widok na ul. Bolesława Chrobrego (m. Ozorzyce) 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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Odcinek III – od ul. Witosa w m. Ozorzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1943D w m. Ozorzyce. 

Dla przedmiotowego odcinka drogi opracowanie będzie obejmowało rozbudowę drogi w zakresie poszerzenia 

i remontu nawierzchni jezdni, poszerzenia i budowy chodnika oraz budowę systemu odwodnienia. 

 

Jezdnia na odcinku III, o szerokości 5,2 m – 5,6 m, ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym 

z licznymi spękaniami i ubytkami. Jest to odcinek, na którym nie występuje chodnik dla pieszych. Chodnik 

dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej doprowadzony został od strony ul. Krasińskiego (droga powiatowa 

nr 1943D) do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego. Cały odcinek III od skrzyżowania z ul. Witosa 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1943D usytuowany jest w miejscowości Ozorzyce.  

 

Odwodnienie jezdni następuje poprzez spadki poprzeczne do pasa zieleni lub do rowów. Rowy przyległe do jezdni 

na tym odcinku miejscami mają zarośnięte dno i wymagają przeprofilowania oraz renowacji. Przy skrzyżowaniu 

z drogą powiatową nr 1943D występuje pod jezdnią przepust drogowy o betonowych ściankach czołowych. 

Długość przepustu około 10,5 m. Przepust w stanie bardzo dobrym, po niedawnej przebudowie. Na całym odcinku 

znajdują się pobocza gruntowo-trawiaste.  

 

Po lewej stronie pasa drogowego, w bliskiej odległości od jezdni zlokalizowana została kablowa sieć 

elektroenergetyczna nN-0,4kV wraz ze słupową stacją transformatorową SN/nN, zasilaną linią napowietrzną 

SN- 20kV (okolice ul. Witosa). 

 

Rys. 3.1 Widok na stację transformatorową (ul. Bolesława Chrobrego) 

przy ul. Witosa 

Rys. 3.2 Widok na ul. Bolesława Chrobrego 

Rys. 3.3 Widok na ul. Bolesława Chrobrego 
Rys. 3.4 Widok na przepust drogowy (skrzyżowanie ul. Bolesława 

Chrobrego z drogą powiatową nr 1943D) 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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Odcinek IV – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1943D w m. Ozorzyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

W-395 w m. Turów. 

 

Dla przedmiotowego odcinka drogi opracowanie będzie obejmowało rozbudowę drogi w zakresie poszerzenia 

i remontu nawierzchni jezdni, budowy poboczy oraz budowy systemu odwodnienia. 

 

Jezdnia na odcinku IV, o szerokości 5,2 m – 5,6 m, ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym 

z licznymi spękaniami i ubytkami. Jest to odcinek, na którym nie występuje chodnik dla pieszych. 

 

Odwodnienie jezdni następuje poprzez spadki poprzeczne do pasa zieleni lub do rowów. Rowy przyległe do jezdni 

na tym odcinku miejscami mają zarośnięte dno i wymagają przeprofilowania oraz renowacji. 

 

Odcinek zakończony skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr W-395 w m. Turów. Na całym odcinku znajdują się 

pobocza gruntowo-trawiaste. Istniejące zjazdy indywidualne mają nawierzchnie gruntowe lub wykonane z kostki 

betonowej czy granitowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.1 Widok na ul. Bolesława Chrobrego (droga nr 1943D) Rys. 4.2 Widok na ul. Bolesława Chrobrego (droga nr 1943D) 

Rys. 4.3 Widok na ul. Bolesława Chrobrego (droga nr 1943D) Rys. 4.4 Widok na ul. Bolesława Chrobrego (droga nr 1943D) 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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2.2 Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej 

W zakres zamówienia wchodzi zrealizowanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, w wyniku których 

uzyska się kompletną dokumentację projektową, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz z umową i wytycznymi Zamawiającego, wydaną/ przekazaną Zamawiającemu w stanie 

zupełnym, t.j. kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Realizacja projektu w terenie musi 

spowodować powstanie prawidłowo funkcjonującego obiektu liniowego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba wynikająca z zastosowanych rozwiązań projektowych, należy uzyskać 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9.ust. 1 Prawa 

Budowlanego). Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 

i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

Umowy. 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy co do formy sporządzenia opracowań projektowych 

jak i ilości niezbędnych egzemplarzy znajdują się w pkt. 3 OPZ Wymagania ogólne dotyczące opracowań 

projektowych. 

 

2.3 Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania wraz z charakterystycznymi parametrami 

określającymi wielkość obiektu 

Opracowanie podzielone zostało na IV odcinki, tak jak powyżej przy opisie stanu istniejącego, z uwagi na różne 

zakresy dla kolejnych dróg powiatowych. W takim zakresie należy wykonać podział projektu technicznego 

uzupełnionego o elementy projektu wykonawczego. Podział ten powinien być również uwzględniony w 

dokumentach przetargowych (m.in. kosztorysy ofertowe, inwestorskie itp.). Pozostałe dokumenty i uzgodnienia 

wraz z uzyskaniem decyzji ZRID należy opracować bez podziału na odcinki. 

 

Odcinek I 

 

Opracowanie przewiduje przebudowę drogi powiatowej 1941D od ul. Wiosennej do końca działki 68/3 

(ul. Lipowa). Planuje się przebudowę jezdni, budowę chodnika, przebudowę istniejącego chodnika 

oraz zmianę/przebudowę systemu odwodnienia. Drogę należy rozbudować do klasy Z, kategoria ruchu KR2/ KR3. 

Należy zaprojektować: 

- przebudowę jezdni (poszerzenie do 6,0 m + remont nawierzchni): 

 w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych szerokości, zastosować procedurę 

ZRID przy jak najmniejszych podziałach działek,  

Rys. 4.5 Widok na skrzyżowanie z drogą W-395 (str. P) Rys. 4.6 Widok na skrzyżowanie z drogą W-395 (str. L) 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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- budowę chodnika od ul. Wiosennej do ul. Kwiatowej o szerokości 2,0 m usytuowanego bezpośrednio 

przy krawędzi jezdni oraz o szerokości 1,5 m odsuniętego od krawędzi jezdni (strona prawa), 

- przebudowę chodnika o szerokości 2,0 m usytuowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni 

oraz o szerokości 1,5 m odsuniętego od krawędzi jezdni- w miarę możliwości po starym śladzie (strona 

lewa), 

- przeprowadzenie chodnika z prawej strony na lewą w rejonie posesji nr 2 (przejście dla pieszych), 

- przebudowę istniejących zjazdów, 

- przebudowę istniejących skrzyżowań, 

- przebudowę istniejących peronów przystankowych, 

- budowę zatok autobusowych, 

- remont, przebudowę  lub przedłużenie istniejących przepustów drogowych, 

- odwodnienie jezdni i chodników drogi powiatowej poprzez cieki przykrawężnikowe, kanalizację 

deszczową itp.: 

 likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej po jednej ze stron drogi ze względu na poszerzenie 

jezdni, 

 zaprojektowanie nowej kanalizacji w miejscu likwidowanej lub w złym stanie technicznym, 

 budowę kolektora na odcinku, gdzie kanalizacja nie istnieje, 

 na odcinku gdzie analiza projektowa wykaże że można pozostawić rów drogowy należy 

zaprojektować jego oczyszczenie i wyprofilowanie dna i skarp lub wzmocnienie jego dna i skarp 

oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zaprojektować barierki ochronne; w miejscach, gdzie rów 

będzie przekładany ze względu na poszerzenie jezdni, uwzględnić ewentualne zaprojektowanie 

umocnienia skarp płytami ażurowymi, 

 odwodnienie liniowe korytkami polimetobetonowymi przy posesjach przylegających do jezdni, 

a gdzie zachodzi niebezpieczeństwo gromadzenia się wody opadowej, 

 w przypadku małych spadków podłużnych na odcinkach pomiędzy wpustami kanalizacji 

zaprojektować ściek przykrawężnikowy, 

 regulację zasuw, zaworów, pokryw studni itp., 

 relokację hydrantów, 

- odwodnienie posesji w obrębie rowu, 

- umocnienie skarp i dna rowów przy wylotach przepustów drogowych, 

- rozbiórkę ogrodzenia/ budynku przy skrzyżowaniu z ul. Lipową (jeżeli będzie taka konieczność) 

- przebudowę infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji, na podstawie 

uzgodnień z gestorami sieci. 

 

Odcinek II 

Zakres robót przewiduje przebudowę ul. Lipowej i ul. Bolesława Chrobrego od końca działki 68/3 do ul. Witosa. 

Planuje się rozbudowę drogi w zakresie poszerzenia i remontu nawierzchni jezdni, budowy poboczy oraz budowy 

systemu odwodnienia. Drogę należy rozbudować do klasy Z, kategoria ruchu KR2/ KR3. 

Należy zaprojektować: 

- przebudowę jezdni (poszerzenie do 6,0 m + remont nawierzchni): 

 w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych szerokości, zastosować procedurę 

ZRID przy jak najmniejszych podziałach działek,  

- przebudowę istniejących zjazdów, 

- przebudowę istniejących skrzyżowań, 

- remont, przebudowę  lub przedłużenie istniejących przepustów drogowych, 

- umocnienie skarp i dna rowów przy wylotach przepustów drogowych, 

- odwodnienie jezdni poprzez bezpośredni zrzut wody do rowów drogowych itp. (poprzez przebudowę, 

profilowanie, renowację rowów), 

- odwodnienie posesji w obrębie rowu, 

- przebudowę i regulację infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji,                                

na podstawie uzgodnień z gestorami sieci. 

 

 



Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej 

w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, 
gmina Żórawina”. 
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Odcinek III 

Zakres robót przewiduje przebudowę ul. Bolesława Chrobrego od ul. Witosa do skrzyżowania z droga powiatową 

nr 1943D. Planuje się przebudowę jezdni, budowę chodnika oraz zmianę/przebudowę systemu odwodnienia. 

Drogę należy rozbudować do klasy Z, kategoria ruchu KR2/ KR3. 

Należy zaprojektować: 

- przebudowę jezdni (poszerzenie do 6,0 m + remont nawierzchni): 

 w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych szerokości, zastosować procedurę 

ZRID przy jak najmniejszych podziałach działek,  

- budowę chodnika od ul. Witosa do skrzyżowania z droga powiatową nr 1943D o szerokości 2,0 m 

usytuowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz o szerokości 1,5 m odsuniętego od krawędzi 

jezdni (strona lewa): 

 w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych szerokości, zastosować procedurę 

ZRID przy jak najmniejszych podziałach działek,  

 dopuszcza się zmianę trasy chodnika pod warunkiem stosowania przejść dla pieszych, mając 

na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- połączenie z istniejącym chodnikiem doprowadzonym do skrzyżowania ul. Bolesława Chrobrego i drogi 

nr 1943D w celu zachowania ciągłości 

- przebudowę istniejących zjazdów, 

- przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Bolesława Chrobrego i 1943D, 

- przebudowę istniejących skrzyżowań, 

- remont, przebudowę  lub przedłużenie istniejących przepustów drogowych (jeżeli zachodzi taka 

potrzeba), 

- umocnienie skarp i dna rowów przy wylotach przepustów drogowych, 

- odwodnienie jezdni i chodników drogi powiatowej poprzez cieki przykrawężnikowe, kanalizację 

deszczową, rowy itp.: 

 na odcinku gdzie analiza projektowa wykaże że można pozostawić rów drogowy należy 

zaprojektować jego oczyszczenie i wyprofilowanie dna i skarp lub wzmocnienie jego dna i skarp 

oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zaprojektować barierki ochronne; w miejscach, gdzie rów będzie 

przekładany ze względu na poszerzenie jezdni, uwzględnić ewentualne zaprojektowanie umocnienia 

skarp płytami ażurowymi, 

 odwodnienie liniowe korytkami polimetobetonowymi przy posesjach przylegających do jezdni, 

a gdzie zachodzi niebezpieczeństwo gromadzenia się wody opadowej, 

- wymagana przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz ze słupową stacją 

transformatorową SN/nN, zasilaną linią napowietrzną SN- 20kV (okolice ul. Witosa),  

- przebudowę i regulację infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji,                               

na podstawie uzgodnień z gestorami sieci. 

 

Odcinek IV 

Zakres robót przewiduje przebudowę ul. Bolesława Chrobrego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1943D 

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395. Planuje się rozbudowę drogi w zakresie poszerzenia i remontu 

nawierzchni jezdni, budowy poboczy oraz budowy systemu odwodnienia. Drogę należy rozbudować do klasy Z, 

kategoria ruchu KR2/ KR3. 

Należy zaprojektować: 

- przebudowę jezdni (poszerzenie do 6,0 m + remont nawierzchni): 

 w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganych szerokości, zastosować procedurę 

ZRID przy jak najmniejszych podziałach działek,  

- przebudowę istniejących zjazdów, 

- przebudowę istniejących skrzyżowań, 

- odwodnienie jezdni poprzez bezpośredni zrzut wody do rowów drogowych itp. (poprzez przebudowę, 

profilowanie, renowację rowów), 

- odwodnienie posesji w obrębie rowu, 

- przebudowę i regulację infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji,                                

na podstawie uzgodnień z gestorami sieci. 
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Ponadto, dla każdego z ww. odcinków, należy zaprojektować: 

- zagospodarowanie terenów zielonych, 

- budowę kanału technologicznego (jeżeli będzie dotyczyć). 

Zadaniem projektanta jest przeanalizowanie uwarunkowań terenowych i przedłożenie Zamawiającemu rozwiązań 

projektowych do uzgodnienia. 

Ww. odcinki należy projektować w szczególności stosując się do: 

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.) 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020  poz. 470 z późn. zm.); Parametry 

przedmiotowych odcinków dróg należy projektować zgodnie z wytycznymi dla drogi klasy Z opierając 

się na ww. ustawie. 

 

Podsumowanie: 

Na całym obszarze objętym opracowaniem należy: 

- zaprojektować konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów,  

- wykonać dokumentację dendrologiczną wskazującą na ilości drzew i krzewów do wycinki czy przycinki, 

wskazanie do nasadzeń kompensacyjnych, 

- projektant ma obowiązek w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej rozwiązać wszystkie 

kolizje  z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z uwypukleniem 

miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych 

wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych 

wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała 

na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci, 

- uwzględnić przebudowę istniejących słupów oświetleniowych oraz słupów energetycznych poza obszar 

ciągów, 

- wykonać analizę ruchu drogowego pod kątem wpływu obiektów użyteczności publicznej na warunki 

ruchu na drodze oraz wykonać analizę inwestycji w postaci prognozowania i analizowania warunków 

ruchu na skrzyżowaniu, na którym występują problemy z uzyskaniem dobrych warunków ruchu 

drogowego. Przygotowanie analiz ruchu drogowego jest nieodzownym elementem poprzedzającym 

proces inwestycyjny, 

- Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) 

dla planowanego przedsięwzięcia z uzyskaniem pisemnej zgody mieszkańców na wskazane rozwiązania. 

Należy rozważyć najlepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów. Rozwiązania 

projektowe należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia. Termin wykonania projektu oraz ewentualnych 

wariantów zostanie określony w harmonogramie prac projektowych. 

2.4 Szczegółowe propozycje rozwiązań projektowych do rozważenia przez projektanta 

Szczegółowe propozycje rozwiązań projektowych zawarto w Załączniku nr 1 do OPZ – Opis Techniczny, 

stanowiący integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

3 Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych 

3.1 Wymagania dla Wykonawcy 

3.1.1 Personel 

Skład zespołu projektowego 

Zamawiający zgodnie z art. 438 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych wymaga, aby osoby wykonujące 

czynności na stanowiskach np. projektantów, asystentów projektanta, o ile nie prowadzą działalności 

gospodarczej, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca celem zapewnienia należytego wykonania usługi, zapewnił 

na etapie jej wykonywania udział następujących ekspertów: 
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 geotechnik, 

 geolog, 

 geodeta. 

 

Wykonawca przy składaniu oferty winien zapewnić składy osobowe zespołów projektowych : 

 koordynatora projektu – osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania.  

 co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania 

w  specjalności - inżynieryjna drogowa w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień 

budowlanych w projektowaniu, 

 co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień 

budowlanych w projektowaniu, 

 co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – 

letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu. 

 

3.1.2 Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego 

działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, 

związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Spełnienie wymagań dotyczy ustaw, rozporządzeń, 

dyrektyw, w tym w szczególności przepisów prawnych i norm wymienionych w pkt. 5 Przepisy prawne 

i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

2) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia - spotkania z mieszkańcami 

miejscowości, mające na celu przedstawienie społeczności lokalnej rozwiązań projektowych i wysłuchania 

ich opinii i wskazówek. Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę 

opatrzony datą i podpisami osób uczestniczących w konsultacjach. 

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych 

do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania 

Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 

Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami 

stron. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizualizacji w dwóch lokalizacjach wskazanych 

przez Zamawiającego w terminie 21 dni od zaakceptowania ostatecznych rozwiązań planu  sytuacyjnego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych 

rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego 

lub w wideokonferencji (za zgodą Zamawiającego) rad technicznych, co najmniej trzykrotnie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją umowy. 

Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę opatrzony datą i podpisami 

stron. 

7) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia 

z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie 
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czasowe). Należy uzyskać tutaj pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela, 

że nie będzie od Powiatu Wrocławskiego domagał się umowy służebności ( w przypadku lokalizacji 

na działce odcinka linii kablowej, rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.). 

8) Wykonawca zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję w terenie, poświadczoną wykonaniem 

inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego i dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD. 

9) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i nanieść je na plan 

sytuacyjny. 

10) Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do działania 

na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy. 

11) Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 

b) niezwłocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) i wyczerpująco informować 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin 

zakończenia elementów umowy; 

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

d) w ramach wynagrodzenia umownego dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

e) brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach (z przedstawicielami 

władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi 

zainteresowanymi stronami) prowadzonych przez organy lub Zamawiającego dotyczących uzgodnień 

zaproponowanych rozwiązań projektowych lub w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 

Zamawiającego – wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na każdorazowo na wezwanie 

Zamawiającego, 

f) przygotowania w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prośbę Zamawiającego, 

g) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące 

i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy np. w składanych środkach 

ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizacje robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, 

oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań 

i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo 

wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach 

szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez 

Zamawiającego, w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej; 

h) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad dokumentacją projektową 

oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym, na zasadach i w terminach określonych 

w OPZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 3 

dni roboczych od daty wezwania, w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej;  

i) przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: 

warunków decyzji, opinii (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postępowania organów administracji 

publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania 

umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie 

potwierdzonej pisemnie; 

j) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni 

roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi 

wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych 

i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących 

konstrukcji nawierzchni drogi, obliczeń przepustowości skrzyżowań; 

k) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową projektu, 

jak również skorelować mapę do celów projektowych.  

l) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające 

wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów 

robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej; 
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l) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategię oraz harmonogram prac projektowych/konsultacji 

z uwzględnieniem terminów uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokumentów, w tym  

decyzji administracyjnych oraz dokumentów koniecznych do terminowego uzyskania decyzji ZRID 

dla realizacji całego przedmiotu umowy w zakresie i terminach określonych w Umowie;  

ł) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego; 

m) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami 

i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko w zakresie wymaganym przez organ wydający 

decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagany) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w celu 

akceptacji oraz złożyć do odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydania decyzji 

środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich 

uzupełnień, wyjaśnień itp. o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji 

środowiskowej. 

n)uzupełnić/poprawić dokumentację projektową w zakresie wszelkich zapisów i nakazów, które zostaną 

narzucone na Zamawiającego w pozyskanej decyzji środowiskowej i przedłożenia Zamawiającemu 

do akceptacji pisemnej. 

o) jeśli w trakcie umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 

p) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych 

w zakresie przygotowania: wyjaśnień do organu, odpowiedzi na zarzuty odwołujących, materiałów 

poprawiających wady i błędy w dokumentacjach i załącznikach do wydania decyzji administracyjnych 

zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych; 

r) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie, że opracowania 

projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć 

i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej. 

s) wypełniać pozostałe obowiązki opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

12) Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie 

lub inne osoby, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż 

osoby zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie na realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz 

innych osób wymaganych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku 

zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy osobom innym niż 

wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje 

nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa 

osoba spełni wymagania określone dla tej osoby w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy oraz  – 

w przypadku projektanta branży drogowej –  mogąca się wykazać spełnieniem kryteriów oceny ofert 

w stopniu nie mniejszym niż osoba proponowana na to stanowisko w ofercie Wykonawcy.  

13) Zmiana osoby/osób wskazanych w ofercie wchodzących w skład zespołu projektowego, z naruszeniem 

umowy podlega karom umownym, o których mowa w odpowiednim § umowy. 

14) Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem do Wykonawcy o zmianą 

którejkolwiek z osób realizujących przedmiot zamówienia, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest 

dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie 

wynikają z zaniedbań Wykonawcy. 

15) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot 

zamówienia określony w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 

21 dni od dnia przedstawienia propozycji takiej zmiany; 

16) Poza wymaganym zespołem projektowym przedstawionym w ofercie, Wykonawca zapewni zespół 

pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających. 

17) Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga ich zaakceptowania przez Zamawiającego 

w terminie 14 dni przed podpisaniem umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. Zamawiający 

zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie 
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odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie potwierdzone 

przez Wykonawcę. 

18) Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, 

ze Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

19) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich 

praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonaniu praw 

osobistych do utworów wytworzonych w ramach jej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § umowy 

oraz przeniesieniu ich na Zamawiającego zgodnie z § umowy. 

20) Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, 

co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

21) Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz 

z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien 

powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakakolwiek działalność pozostająca w konflikcie 

z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, 

przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich 

czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

22) Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji 

projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 

23) Wykonawca wykona całą dokumentację na zaktualizowanych mapach do celów projektowych. 

24) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w celu weryfikacji mapę wyjściową, tj. kopię mapy 

zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tzn. szkice terenowe 

(pikieta), w którym zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami 

pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową). Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-

wysokościowe.  

25) Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu jednego tygodnia 

od daty zawarcia umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia 

i szczegółowy harmonogram konsultacji. 

26) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację będącą efektem podpisanej umowy, która będzie 

zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzją 

pozwalającą na realizację zadania. 

27) Wykonawca opisze roboty budowlane i materiały objęte dokumentacja projektową  w sposób wyczerpujący, 

jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

28) Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana 

zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

29) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ponieważ wykonywane 

przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 

z późn. zm.). 

30) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, 

związanych z innowacyjnowością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych 

lub innych o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

31) Zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) Projektant 

przygotuje wniosek do Ministra właściwego ds. informatyzacji w sprawie konieczności budowy kanału 

technologicznego ( art. 39 ust. 6c ww. ustawy). 
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3.1.3 Roboty podobne 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie 

polegał na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności.: 

1. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego (jeśli konieczne). 

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego (uwzględniająca elementy charakterystyczne i punkty kolizji 

z elementami uzbrojenia terenu). 

3. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem nasadzeń zastępczych (jeśli wymagane). 

4. Szacunek brakarski. 

5. Projekt zagospodarowania terenu. 

6. Projekty budowlane (PZT, architektoniczno-budowlane, techniczne zawierające dodatkowo elementy 

projektów wykonawczych) co najmniej następujących branż: 

a. drogowa, 

b. kanalizacja deszczowa/odwodnienie, 

c. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej, 

d. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej, 

e. przebudowa kolizyjnej infrastruktury wodociągowej, 

f. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej, 

g. zieleń (inwentaryzacja i wyznaczenie kolidujących egzemplarzy do wycinki, projekt nasadzeń 

i nasadzeń kompensujących).  

7. Projekt rozbiórki budynków, ogrodzeń itp., uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (jeśli takie wystąpią) 

8. Projekt budowlany i wykonawczy kanału technologicznego (jeżeli konieczny).  

9. Projekt stałej organizacji ruchu. 

10. Opracowania środowiskowe, prawomocna decyzja środowiskowa.  

11. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnym. 

12. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp. z gminami, gestorami sieci, 

13. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

14. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów. 

15. Mapa do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną. 

16. Projekty podziału nieruchomości. 

17. Zgłoszenie, pozwolenie na budowę bądź decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz 

z przygotowaniem materiałów do wniosku i jego skutecznym złożeniem. 

18. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej 

projektowanego obiektu. 

19. Badania istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem ewentualnych zaleceń. 

20. Pomiary i analizy ruchu. 

21. Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji 

projektowej. 

22. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z Gminą w celu zajęcia stanowiska 

przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień: 

 włączenie dróg gminnych, 

 oświetlenie uliczne (w zadaniach Gminy), 

 lokalizacja przystanków autobusowych,  

 wiaty przystankowe (w zadaniach Gminy), 

 organizacja ruchu docelowego, 

 słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i odzież (w zadaniach Gminy),  

 wskazanie miejsc szczególnych dla mieszkańców, dla których należy zaprojektować specjalne 

rozwiązania techniczno- budowlane. 

23. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z DSDiK w celu zajęcia stanowiska 

przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień: 

 skrzyżowanie z drogą wojewódzką, 

 organizacja ruchu docelowego, 

24. Sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ. 

25. Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych zawierająca: przedmiary robót, kosztorysy 

inwestorskie i ofertowe, STWiORB. 

26. Wersja elektroniczna dokumentacji. 
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27. Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonanie 

modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi. 

28. Przeprowadzeniu konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia 

z mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego. 

29. Wizualizacje projektu – min. 2 miejsca.  

30. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych 

projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. 

31. Opis stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID. 

32. Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu 

prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

 

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia 

podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również 

dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia podstawowego. 

 

3.1.4 Gwarancja 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na dokumentację projektową będącą przedmiotem 

umowy. 

3.2 Majątkowe i osobiste prawa autorskie 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworu 

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz upoważnia osobę trzecią do ich 

wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych 

przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli 

Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji przedmiotowego zamówienia 

w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do dokumentacji, w tym także nieukończonej 

dokumentacji, pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie 

Wykonawca upoważnia wybranego przez Zamawiającego innego projektanta do wykonywania przysługujących 

Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także  

w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego. 

Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. Zamawiający 

nabywa prawo do korzystania i rozporządzania ww. prawem tak w kraju jak i za granicą. 

Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które 

zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Zapłata 

wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności 

egzemplarzy dokumentacji. 

 

3.3 Forma sporządzenia, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i plany sytuacyjne stanowiące załączniki graficzne 

tworzące dokumentację budowlaną powinny być opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów 

współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o decyzję 

ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a decyzje administracyjne należy załączać ostateczne. 
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Projekty powinny być opracowane : 

 na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, 

 na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, stanowiących podstawę 

do opracowania elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących w charakterystycznych 

punktach, np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia do furtek. Lokalizację punktów 

charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą 

na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach.  

 

Dokumentacja musi zawierać minimum elementy wyszczególnione w zakresie robót (pkt. 1.2 OPZ), 

w szczególności: 

Projekt zagospodarowania terenu 

Część opisowa drogowa 

 opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań,  

 opracowanie geologiczne,  

 analiza ruchu drogowego. 

Cześć rysunkowa drogowa 

 profil podłużny w skali 1:500/100, 

 przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych, 

 przekroje z rozwiązaniami szczególnymi dla np. zjazdów, dojść do furtek, zatok autobusowych, 

 plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000 

 mapa do celów projektowych – którą należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu zaraz po jej 

uzyskaniu. 

Część opisowa odwodnieniowa  

 opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań.  

Cześć rysunkowa odwodnieniowa  

 profil podłużny w skali 1:500/100 

 przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych 

 plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000 

Inne elementy wynikające z sytuacji terenowej.  

Część niezbędna do złożenia wniosku o decyzję ZRID – zgodnie z wymaganiami organu wydającego decyzję 

ZRID dla dróg objętych niniejszym opracowaniem.  

 

3.4 Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które stanowią 

dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.: 

 notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej, 

 korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą, 

 korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 

 wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły 

sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia. 

 

3.5 Mapa do celów projektowych 

  Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 

i warunkami technicznymi (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 
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lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie).  

Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci jednostkowej wektorowej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjno-kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie lub poprzez wektoryzację 

rastra mapy (nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej).  

Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa w swojej treści powinna zawierać 

przebieg projektowanych i uzgodnionych na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez starostę, sieci 

uzbrojenia terenu lub informacje o braku uzgodnienia w zakresie objętym opracowaniem, a także istniejące 

ogrodzenia, w tym również nietrwałe. Przy opracowywaniu mapy dla celów projektowych należy szczególną 

uwagę zwrócić na staranne wpasowanie warstwy ewidencji gruntów. Jest to istotne przy ustalaniu, które działki 

zajęte zostaną pod projektowaną inwestycję. Jeżeli linie rozgraniczające inwestycję zostaną poprowadzone wzdłuż 

istniejących granic, to punkty załamania tych granic muszą być określone na podstawie jednoznacznych danych 

geodezyjnych lub wznowione i pomierzone bezpośrednio. Sposób ustalenia współrzędnych linii granicznych 

powinien być opisany w legendzie mapy do celów projektowych.  

Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii. 

 

3.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. W związku z powyższym 

przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego wystarczające dla prawidłowego 

zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres 

niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej i uzgodnione z Zamawiającym. Uprawniony Projektant na podstawie stwierdzonych warunków 

geotechnicznych wpisuje w dokumentację warunki dotyczące posadowienia budowli. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w formie Opinii 

geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego i Dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 

2012 r. Poz. 463). Zakres badań geotechnicznych i geologicznych, w zależności od ustalonej kategorii 

geotechnicznej, powinien być zgodny z ww. rozporządzeniem, z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 

drogowych i mostowych (GDDP, Warszawa, 1998) oraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne 

i górnicze. Określenie warunków gruntowo wodnych należy wykonać zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA, 2014). Cechy gruntu w podłożu konstrukcji nawierzchni należy 

określić laboratoryjnie. 

W zakresie badań i oznaczeń właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał wymaga się od 

Wykonawcy dokumentacji podania parametrów mierzonych oraz wyprowadzonych (zgodnie z definicją zawartą 

w PN-EN 1997-2) dla wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. 

Zamawiający nie dopuszcza podawania parametrów fizycznomechanicznych gruntów na podstawie normy PN-B-

03020:1981. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji Programu badań geotechnicznych przed 

przystąpieniem do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, a także Projektu robót geologicznych 

przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie administracji geologicznej. 

Przedmiotowe opracowania należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały odrębnej zapłacie.  

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji pisemnego oświadczenia projektanta drogowego 

potwierdzające, że opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wystarczająca do zaprojektowania 

obiektów budowlanych. 
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3.7 Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej 

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje 

treść ustawy prawo wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt 

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności takiego opracowania). 

 

Zakres i forma karty informacyjnej przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID, 

część I- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina 

Siechnice, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W-395 (ul. Wrocławska) w miejscowości Turów, gmina 

Żórawina” do decyzji środowiskowej winna być opracowana zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 
 

3.8 Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

1. Materiały należy przygotować i wykonać zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1474 z późn. 

zm.). 

2. Sposób oznaczenia linii oraz zawartość mapy uzgodnić z organem właściwym do wydania decyzji ZRID 

i Zamawiającym. Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć, 

aby była możliwie jak najmniejsza. W celu umożliwienia wygodnego korzystania w tej mapy należy 

sporządzić ją w formatach umożliwiających zbroszurowanie do rozmiaru A-4. 

3. Wypis z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję (zajęcia stałe i czasowe) 

i działek znajdujących się w strefie ponad normatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, odpisy 

z ksiąg wieczystych mają być aktualne na dzień składania wniosku.  

4. W przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność przedłożenia opinii wymaganej Art. 11d pkt.8 ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

( Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie w tej 

sprawie i przekazać je w formie oficjalnej Zamawiającemu.  

 

3.9 Dokumentacja geodezyjno-prawna do wniosku o wydanie decyzji ZRID  

Zamówienie będzie wykonane w dwóch etapach: 

I etap - wykonanie projektów podziałów działek 

II etap - prace terenowe oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno – kartograficznych do 

odpowiedniego organu. 

 

I – wykonanie podziału działek 

1. Prace przygotowawcze  

a) zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami – Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami 

Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż 

b) zebranie niezbędnych materiałów i informacji – Omawiane w niniejszej specyfikacji prace powinny być 

poprzedzone: 

 pobraniem od Zamawiającego niezbędnej dokumentacji  

 uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań 

jednostkowych itp. 

 pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych działek  

 dokonaniem we właściwym sądzie badan ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych 

dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości 

c) analiza i ocena zebranych materiałów 

 Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

 określenia stanu i jakości mapy zasadniczej  
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 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących 

w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji  

 stwierdzenie czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej 

osnowy poziomej, – jeśli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu 

o którą będzie wykonany pomiar. 

d) wywiad szczegółowy w terenie  

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

 ogólne rozeznanie w terenie 

 odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego 

 sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie 

 aktualizacje opisów topograficznych punktów 

 wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III 

klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

 porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian 

e) przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać 

do nawiązania pomiarów objętych niniejszą specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy osnowa nie była 

zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć 

nową. Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie 

jako punktów osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków 

geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy 

instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „ Pomiary sytuacyjne i Wysokościowe” 

oraz wytyczne techniczne G-1.9 „ Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. Punkty 

osnowy pomiarowej należy zastabilizować.  

f) wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. Jeżeli granice 

nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonywania mapy dla celów 

projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i aktualizacji. W przeciwnym przypadku, 

Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. 

Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie 

postępowania:  

 rozgraniczeniowego 

 podziałowego 

 scaleniowego i podziału nieruchomości ( wymiany gruntów) 

 innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa 

 sądowego 

 dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).  

W przypadku, kiedy nie można stwierdzenia niezgodności danych lub braku dokumentów, granice 

nieruchomości należy przyjąć zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6  Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

(Dz. U. Nr 268, poz. 2663).. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia 

nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 

z późn. zm.). 

 

Przy opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowane zadanie projektowe należy zachować 

następującą kolejność prac:  
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 analityczne opracowanie projektu podziału ( w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie 

działek ) i jego wkartowanie na mapie  

 uzgodnienie projektu podziału z Zamawiającym  

 uzgodnienie projektu podziału z właścicielem  

 wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów 

granicznych za pomocą palików  

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych 

działek gruntu oraz działek sąsiednich (wypis z ewidencji gruntów, mapę ewidencyjną, odpisy z ksiąg 

wieczystych). 

 

2. Prace polowe  

a) przyjęcie granic nieruchomości do podziału  

Punkty graniczne ustalone według stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. Z czynności 

ustalenia istniejących granic Wykonawca, zgodnie z § 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) sporządza protokół 

- art. 97 ust. 1a pkt 5 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.). 

b) pomiar kontrolny granic nieruchomości 

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa 

drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładności.  

 

3. Prace kameralne i terenowe  

a) opracowanie wyników prac pomiarowych  

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do :  

 sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych 

nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego  

 sprawdzenie i ewentualne korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością 

do 1 m2 

 uzupełnienie mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg 

o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacji 

 sporządzenie oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie 

projektowanym podziałem  

 sporządzeniu wykazu zmian gruntowych  

 skompletowanie dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującego dane zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) 

b) skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 „ Zasady kompletowania dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy  

 dokumentacje przeznaczone dla Zamawiającego  

 Dokumentacje przeznaczone dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla ośrodka dokumentacji należy 

uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego , zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przed wydaniem decyzji 

zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości tj. Decyzji ZRID. Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, 

okazać Zamawiającemu do zaopiniowania. 
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II – prace terenowe oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno-kartograficznych do Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

1. Opis stanu nieruchomości  

Opis stanu nieruchomości wykonuje się na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

a z przeprowadzonej wizji w terenie sporządza się protokół, dołączając dokumentację fotograficzną,. Materiały 

zostaną przekazane przez Wykonawcę w terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramie prac projektowych. Inwentaryzacja w zakresie opisu stanu nieruchomości powinna uwzględniać 

wszystkie elementy podlegające wycenie, tj. np. krzewy, rośliny, ogrodzenia, bramy, elementy małej architektury. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją fotograficzną spis i zestawienie wszystkich 

elementów podlegających wycenie.  

 

2. Prace terenowe 

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału tj. ostateczna decyzja ZRID stanowi podstawę do utrwalania 

przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, 

skompletowania operatów geodezyjnych, przekazania ich do zasobu Odki w celu dokonania wpisów w księgach 

wieczystych oraz w katastrze nieruchomości.  

 

Wyznaczenie i ustalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego 

i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób 

zainteresowanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu 

podlegają wszystkie punkty załamania linii rozgraniczających oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej 

granicy w odległości nie większej niż 200 m.  

 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom 

nieruchomości – zgodnie z art. 39 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). 

 

3. Skompletowanie oraz przekazanie operatu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

W ramach kompletowania operatu, Wykonawca sporządzi i przekaże do zasobu ODGK wykazy zmian danych 

ewidencyjnych dot. Podziału nieruchomości z uwzględnieniem zmiany użytków innych niż dr, dla działek 

przeznaczonych pod pas drogowy, na użytek oznaczony symbolem Tp – podstawa § 68 ust.3 pkt. 7d 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1551) 

Skład dokumentacji dla Zamawiającego z II etapu podziału nieruchomości  

 Poświadczone przez ODGK kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych,  

 Poświadczone przez ODGK szkice graniczne, 

 Poświadczone przez ODGK protokoły z czynności okazania granic, 

 Wykazy współrzędnych punktów granicznych.  

 

3.10 Projekt architektoniczno- budowlany i PZT 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2020 poz. 1609 z późn. zm.) oraz wymagania 

zawarte w niniejszym OPZ.  

W projekcie dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu, który musi być 

wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych.  

Na stronie tytułowej PZT należy umieścić wykaz działek:  
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a) znajdujących się w zakresie inwestycji (w tym działek na zajęcie czasowe),  

b) pozostałych działek znajdujących się w zakresie inwestycji. 

W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: stanowisk, uzgodnień, 

opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego wydanych 

warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu skorzystania przez Zamawiającego z ewentualnego 

terminu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczeń o ostateczności 

uzyskanych decyzji. 

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków 

i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami 

sieci na terenie objętym opracowanie (z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą 

podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych). W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy 

zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona 

rzędna będzie wskazywała na kolizję, Wykonawca przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je 

z zainteresowanym gestorem sieci. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interesy Zamawiającego 

i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. 

Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane 

„bez uwag”. 

 

3.11 Projekt techniczny uzupełniony dodatkowo elementami projektu wykonawczego  

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.) oraz wymagania 

zawarte w niniejszym OPZ.  

Podstawą dla opracowania projektu technicznego z elementami projektu wykonawczego jest projekt budowlany. 

Projekt ten powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji 

robót budowlanych.  

Projekty techniczne uzupełnione elementami projektu wykonawczego powinny być opracowane w podziale na 4 

etapy, zgodnie z pkt. 2.3  

 

3.12 Projekt stałej organizacji ruchu  

Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie zmiany 

w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem muszą być najpierw 

umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 

 

3.12.1 Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy) 

- analiza ruchu drogowego wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym,  

- lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, 

widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska 

oraz elementów wyposażenia drogi, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych 

z drogą, mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej . 
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3.12.2 Zawartość  

Zawartość zgodna z wymaganiami w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem                   

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Ponadto, jako informacje uzupełniające, projekt SOR musi zawierać: 

I. Część opisowa  

A. Opis techniczny  

 nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta początku i końca projektowanego odcinka 

drogi), 

 nazwa projektanta i inwestora, 

 formalno-prawne podstawy opracowania, 

 zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz, 

 charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka 

istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian, 

 pełną inwentaryzację oznakowania istniejącego, 

 obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi 

oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą , na widoczność 

i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

 oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich 

umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

 

B. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach.  

 

II. Część rysunkowa  

 szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii             

skrzyżowań  

 pełna inwentaryzacja oznakowania istniejącego (pionowe, poziome, urządzenia BRD) 

 lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów wyposażenia drogi 

oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanym z drogą, mogących mieć wpływ 

na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego  

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formie papierowej i złożyć do uzgodnienia w minimum trzech 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w formacie plików *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej w formacie plików w formacie  *.doc i *.dwg). 

 

3.13 Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu  

Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonane i opracowane na podstawie najbardziej miarodajnych danych. 

Prognozę ruchu należy wykonać metodą uproszczoną na podstawie wzrostu PKB i wzrostu ruchu oraz pomiarów 

ruchu, którymi dysponuje Zamawiający (jeżeli jest w ich posiadaniu).  

Należy przedstawić w formie opracowania: 

a) istniejący i prognozowany ruch analiza – na 20 lat, 

b) określenie osi obliczeniowych oraz kategorii ruchu. 
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3.14 Szacunek brakarski 

Wykonawca dokumentacji projektowej obowiązany jest dokonać szacunku brakarskiego, tj. dokonać klasyfikacji 

drewna (określić masy, klasy i wartości drewna przeznaczonego do wycinki w ramach opracowania 

projektowego), wykonać obmiar ilościowo-jakościowy oraz wykonać wszystkie inne niezbędne szacunki. Zakres 

wyceny powinien obejmować ocenę ilości i wartości drewna do sprzedaży.  

Klasyfikację i obmiar ilościowo – jakościowy drewna należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Pozyskane drewno podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót budowlanych i rozliczać się będzie jako 

pomniejszenie wartości wykonanych robót.  

3.15 Część ekonomiczna 

Zawiera: 

 szczegółowy przedmiar robót , 

 kosztorys Inwestorski w formacie *.xls, *.ath, *.kst, 

 tabelę elementów scalonych, 

 kosztorys ofertowy zapisany w formacie *.xls . 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią część niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi 

reguluje ustawa o zamówieniach publicznych.  

Elementy części ekonomicznej opracować w podziale na 4 etapy- jak w pkt. 2.3. 

 

3.15.1 Kosztorys ofertowy   

Powinien być przygotowany w programie do kosztorysowania (w formacie *.athi *.kst, a następnie przeniesiony 

do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls). Powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 

zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy.  

 liczba porządkowa 

 numer zagregowanego elementu rozliczeniowego 

 opis zagregowanego elementu rozliczeniowego 

 jednostka miary 

 ilość jednostek 

 cena jednostkowa netto (niewypełniona) 

 łączna cena netto danej pozycji (niewypełniona) oraz pod tabelą podsumowanie  

 łączna cena netto wszystkich pozycji  

 wartość należnego podatku VAT  

 łączna cen brutto wszystkich pozycji  

Kosztorys powinien być przygotowany blokami – działami.  

 

3.15.2 Przedmiar robót 

Powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem  

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary na stronie tytułowej powinny 

zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót.  

 

3.15.3 Kosztorys inwestorski 

W celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych. Założenia kosztorysu winny być uzgodnione z Zamawiającym 

przed rozpoczęciem prac nad nim. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień.  
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Elementy kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Ponadto powinien zawierać: 

 opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen), 

 kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do odbioru 

(tzn. uwzględniać aktualne ceny), 

 podpis osoby sporządzającej oraz weryfikującej. Data jego sporządzenia musi być podana z dokładnością 

do dni (d-m-r), 

 ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym, 

 kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy 

rozliczeniowe w następującym układzie :  

o liczba porządkowa 

o numer elementu kosztorysowego 

o podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych 

o numer pozycji przedmiaru 

o numer elementu rozliczeniowego 

o nazwa elementu rozliczeniowego  

o jednostka miary 

o ilość jednostek 

o cen jednostkowa  

o łączna cena  danej pozycji  

 zbiorczy kosztorys inwestorski. 

 

Co do formy sporządzenia, tzn. w odpowiednim programie do kosztorysowania i w formie tabeli, tak jak 

w pkt. 3.14.1.Kosztorys ofertowy, z uwagą cen jednostkowa netto (wypełniona) i łączna cena netto danej pozycji 

(wypełniona). Pozostałe elementy tabeli jak w punkcie 3.14.1 oraz przygotowanie blokami – działami. 

 

3.16 Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych 

3.16.1 Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową .  

Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany umową 

do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

3.16.2 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu 

z Zamawiającym, uzyskania odstępstwa (art. 9 Ustawy prawo budowlane) od przepisów techniczno-budowlanych 

do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.  
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3.16.3 Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego – 2 egz. 

2. Inwentaryzacja dendrologiczna – 2 egz. 

3. Szacunek brakarski – 2 egz. 

4. Pomiary i analiza ruchu – 2 egz. 

5. Wykonanie opracowań środowiskowych, m.in. operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego. – 3 egz. 

6. Opracowanie opinii geotechnicznej oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych– 2 egz. 

7. Dokumentacja badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z uwzględnieniem rozwiązań poprawy 

nośności nawierzchni – 2 egz. 

8. Projekty budowlane poszczególnych branż – po 4 egz. (dla każdej branży osobno): 

 Projekt architektoniczno- budowlany (z informacją BIOZ),  

 Projekt techniczny, zawierający dodatkowo elementy projektu wykonawczego, podzielony na 4 etapy 

(jak w pkt. 2.3): 

a) dokumentacją geologiczno-inżynierską (w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej), 

b) dokumentacją badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z uwzględnieniem 

rozwiązań poprawy nośności nawierzchni, 

c) dokumentacją zawierającą rozwiązania przebudowy infrastruktury technicznej w przypadku jej 

kolizji z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi,  

d) zbiorczą planszą uzbrojenia terenu istniejącego  i projektowanego.  

- PZT sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją geodezyjną), 

9. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z załącznikami – 2 egz. 

10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, analiz, opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci                                  

(szczególnie te, które są w kolizji z rozwiązaniami projektowymi).  

11. Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.  

12. Projekt budowlany kanału technologicznego (składający się z PZT, projektu architektoniczno-budowlanego 

oraz projektu technicznego zawierających dodatkowo elementy z projektu wykonawczego) – 4 egz. 

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.  

14. Dokumentację przetargową w wersji papierowej, podzielonej na 4 etapy (wg pkt. 2.3)– 3 egz. zawierającą: 

 przedmiar robót,  

 kosztorys inwestorski,  

 kosztorys ofertowy,  

 tabelę elementów scalonych. 

15. Pozwolenie wodnoprawne (jeśli wymagane) – 3 egz.  

16. Decyzja środowiskowa wraz załącznikami (KIP, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko- raport) – 3 egz.  

17. Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – 2 egz. 

18. Uzgodnienia z DSDiK – 2 egz. 

19. Uzgodnienia z gminami – 2 egz. 

20. Dokumenty formalno-prawne związane z wykupem działek – 2 egz. 

21. Dokumenty geodezyjno-prawne niezbędne do decyzji ZRID – 2 egz. 

22. Wizualizacje dla 2 miejsc – 4 egz. 

23. Projekty podziałów działek – 4 egz. 

 

Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie  

a) papierowej w ilości wskazanej powyżej 

b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 pełne komplety zapisane w formacie *.pdf, w sposób 

umożliwiający jej przeglądanie przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych 

oraz dodatkowo:   
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 wszystkie materiały tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje, itp.) w formacie *.doc, 

*.xls;  

 przedmiary i kosztorysy w programie przeznaczonym do kosztorysowania (NORMA 

lub kompatybilnym z programem NORMA PRO zapisanym w formacie *.ath oraz *.kst) a następnie 

przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls; 

 część rysunkowa (komplet załączników graficznych) w plikach formatu *.pdf, *.dwg oraz *.dxf. 

 

3.16.4 Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej 

 każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie *.pdf – nazwa pliku 

powinna odzwierciedlać temat opracowania; 

 pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym 

katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “Spis.txt”, zawierający listę plików 

wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; 

 pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może 

przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych 

i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać 

i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 

Część rysunkowa projektu powinna być zapisana w plikach formatu *.dwg.  

 stała organizacja ruchu w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:   

o grafika wektorowa – *.dxf, *.shp 

o grafika rastrowa – pliki w formacie*.tiff, *.tfw, *.jpeg o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 

 

3.17 Dokumentacja geodezyjno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości  

Omawiane prace powinny być poprzedzone: 

 uzyskaniem danych z ksiąg wieczystych, 

 zapoznaniem się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż, 

 pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących nieruchomości związanych z czasowym 

korzystaniem.  

 

Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości na czasowe zajęcie nieruchomości 

oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele usytuowania na niej urządzeń uzbrojenia terenu lub innych 

elementów poza liniami rozgraniczającymi. W deklaracjach zgody na zajęcie czasowe muszą znaleźć się zapisy 

o braku roszczeń właścicieli w stosunku do Powiatu Wrocławskiego  

Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości  

 deklaracja zgody na czasowe zajęcie w formie pisemnej, 

 lista działek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnią zajęcia i celem zajęcia 

działki ( z podziałem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu), 

 mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego 

korzystania z nieruchomości z zaznaczonym rodzajem uzbrojenia terenu, 

 wypisy z rejestru gruntów (aktualne), 

 aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych potwierdzających tytuł własności, 

 inne dokumenty wynikające z przeprowadzonych rozmów i rokowań. 

 

3.18 Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego 

zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego 

Wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 

przepisami prawa budowlanego oraz wskazanych do opracowania w niniejszym OPZ.  
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3.19 Nadzór autorski. 

Nadzór autorski zlecany będzie osobnym zamówieniem po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu 

prawomocnej decyzji ZRID w momencie wyboru Wykonawcy robót budowlanych.  

 

 

3.20 Kontrola jakości opracowań projektowych 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Zamawiającego 

wykorzystywany będzie przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą min. 1 raz w miesiącu, ponadto 

korespondencja będzie prowadzona na bieżąco. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące 

rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

a) przeglądy opracowań projektowych – spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych 

zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

 ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac projektowych 

dokonana przez Zamawiającego; 

 bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonana 

przez Zamawiającego; 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów. 

b) rada techniczna projektu- spotkanie w siedzibie Zamawiającego min. raz w miesiącu, przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

 złożenie oraz prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym; 

 prezentacja przed Zamawiającym wniosków z przeglądów opracowań projektowych; 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygnięcia upoważniony jest 

jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w umowie).  

c) wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz ew. innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 

połączone z wizytą, na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze będą odbywać się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. W przypadku wizyty 

roboczej z inicjatywy wykonawcy Zamawiający zaakceptuje termin i miejsce spotkania. Wykonawca 

przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji dokona Zamawiający.  

 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych/konsultacji 

z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac 

projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy. W przypadku 

niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia/ konsultacji 

w sposób i w terminie określonym w podpisanej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwało naliczenie kar 

za każdy dzień opóźnienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał niżej wymienionym 

wymaganiom. 

W harmonogramie prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych 

 kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych/ 

konsultacji z Zamawiającym  

 terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych/konsultacji 

z Zamawiającym w podziale tygodniowym 

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane 

 obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać 

Zamawiający 
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 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych/konsultacji 

z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni 

Wykonawcy ze zobowiązań umowy. 

Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego 

zadania. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty: 

 polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 

projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych 

 wprowadzenia zmian w umowie. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych nie jest 

przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. Program naprawczy winien 

prezentować plan działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu 

autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem 

i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca. 

 

3.21 Wymagania do odbioru prac. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich dokumentacji i opracowań, 

które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej – obowiązującymi na dzień przekazania elementu Umowy Zamawiającemu. Ponadto 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających 

realizację robót, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i wykonania na jego podstawie obiektu 

budowlanego. 

2. Strony ustalają, że na co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do oceny dokumentację projektową 

wraz z materiałami opracowanymi do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

3. Termin odbioru końcowego przedmiotu umowy lub jego elementu przez Zamawiającego rozpoczyna się 

w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy 

się w dniu roboczym przesłania/przekazania Wykonawcy protokołu odbioru lub odmowy odbioru. 

4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego elementu, wymienionego w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych, do siedziby Zamawiającego, Zamawiający potwierdzi otrzymanie tych 

dokumentów w formie pisemnej.  

5. W następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów do siedziby Zamawiającego 

za potwierdzeniem, Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych 

końcowych, które zakończone zostaną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania  dokumentów 

do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.   

6. Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia materiałów – oceniając ich kompletność, poprawność 

techniczną, terminowość wykonania i zgodność z umową, po czym - w przypadku dokonania odbioru -

sporządzi i podpisze protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę 

Etapu I.  

7. W toku czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo do odmowy odebrania tych opracowań, które w jego 

ocenie zasadniczo nie są zgodne z umową, z zastrzeżeniem ust. 15.   

8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu i odmowy odebrania 

opracowań, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 

przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę 

do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego przekazania danego elementu 

do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w formie elektronicznej. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania w terminie określonym przez Zamawiającego wskazanych w toku 

odbioru zastrzeżeń, wad i niezgodności i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu 

do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych 

przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z umową. 

11. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, który wlicza się w termin 

realizacji poszczególnych elementów umowy, wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

oraz w terminach określonych na wykonanie przedmiotu umowy dla poszczególnych Etapów.   

12. Dla ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu, stosuje się procedurę określoną 

w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami niniejszej umowy, 

co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru. 

13. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, stanowić będzie protokół 

odbioru końcowego niezawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonej dokumentacji 

projektowej. W protokole Strony określają wszystkie terminy, w których Wykonawca przedłożył materiały 

do sprawdzenia/odbioru (dzień przekazania do odbioru końcowego), terminy przekazania uwag, ponownego 

przekazania materiałów i inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania materiałów 

Umowy oraz rzeczywisty termin ich odbioru. 

14. Za termin realizacji przedmiotu umowy określony dla Etapu I uznaje się termin podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.  

15. Odbiór końcowy Etapu I będzie dokonany po wykonaniu wszystkich elementów wymienionych w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych dla Etapu I. 

16. Po odbiorze końcowym Etapu I przedmiotu umowy, tj. elementów wymienionych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych dla Etapu I wraz uzyskaniem decyzji ZRID, Strony sporządzają protokół odbioru 

końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I. 

17. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Etapu II, będzie sporządzony przez Strony protokół odbioru 

końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu II. 

18. Miejscem przekazania dokumentów jest siedziba Zamawiającego. 

19. Po zakończeniu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot 

Umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego 

wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy. 

20. Wykonawca dołączy do opracowania: 

1) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami   techniczno – budowlanymi, ustawami, normami i wytycznymi oraz, że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).  

3) Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, Przedmiarem 

Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót i Formularz Kosztorysu 

Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez projektanta/projektantów. 

4) Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) z wersją 

papierową. 

5) Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy 

projektowanymi urządzeniami, 

6) Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym w terenie 

7) Oświadczenie, że poszczególne elementy opracowania wykonanej dokumentacji są ze sobą spójne. 

21. Oświadczenia, o których mowa w ust. 20, ważne są bezterminowo. 

 

3.21.1 Odbiór opracowań projektowych  

Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 

2. Odbiór częściowy  

3. Odbiór końcowy 
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3.21.2 Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiór końcowy 

Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, które są przekazywane 

w celu weryfikacji przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

każdego opracowania projektowego. 

Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych. 

 

3.21.3 Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru częściowego/ 

końcowego 

Odbioru dokonuje Zamawiający, na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez 

Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność 

opracowań projektowych określonych w OPZ, Specyfikacji i innych dokumentach dotyczących przedmiotowego 

zamówienia. W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji:  

 dokonania odbioru bez uwag, 

 odmowy odbioru tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne z umową.  

W razie odmowy odbioru Zamawiający ma prawo wyrażenia zastrzeżeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu nie 

dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 

a) przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych, 

b) przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym, organami wydającymi uzgodnienia i decyzje, gestorami 

sieci itp. w sprawie zgłoszonych uwag i wad, 

c) wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację szkód, 

d) przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego. 

Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami 

do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół odbioru. 

Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych. 

 

3.21.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i odbioru końcowego jest 

protokół odbioru końcowego. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

 kompletne opracowania projektowe, 

 oświadczenia zgodnie z pkt. 3.21 OPZ,  

 inne wymagane zakresem prac i OPZ dokumenty stanowiące całość zamówienia.  

3.22 Wymagane terminy realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 

Etap I – 200 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w tym: 

a) część I –  165 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie zakresu rzeczowego Etapu I 

przedmiotu umowy o wartości min. 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla Etapu I 

przedmiotu umowy, obejmującego m.in. wykonanie planu zagospodarowania terenu sporządzonego na 

aktualnej mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją geodezyjną) i szacunkiem kosztów inwestycji, 

wykonanie opracowań środowiskowych, uzyskanie decyzji środowiskowej (jeśli wymagana) oraz  

wykonanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,  

b) część II – 200 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy– wykonanie zakresu rzeczowego Etapu I 

przedmiotu umowy do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy (Etap I), a fakturą częściową (za wykonanie części I),  
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Etap II – 220 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy po wyznaczeniu projektów podziału na gruncie, 

oznaczeniu granic słupami PD oraz po wykonaniu drugiego etapu prac podziałowych- ujawnienia zmian w 

ewidencji gruntów i budynków. 

 

3.23 Rozliczenie opracowań projektowych 

Całkowita wartość prac projektowych jest sumą pozycji wartości poszczególnych elementów dokumentacji 

projektowej podanych w załączniku o nazwie „Tabela Elementów Rozliczeniowych”. W przypadku braku 

konieczności wykonania któregokolwiek z wyszczególnionych pozycji Projektant nie otrzyma przewidzianego 

w niej wynagrodzenia.  

 

3.23.1 Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Etapu I zostanie ustalone na podstawie faktycznie 

wykonanych prac według cen pozycji przyjętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Podstawę rozliczenia 

za wykonanie przedmiotu umowy Etapu I stanowić będą:  

a) faktury VAT, 

b) podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbioru częściowego lub końcowego bez uwag, 

stanowiące ocenę przez Zamawiającego zamierzenia objętego umową.  

Podstawą rozliczenia końcowego jest ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz wyniesienie 

punktów geodezyjnych w terenie  (Etap II) potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołem odbioru końcowego.  

 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z kompletem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

każdego z Etapów przedmiotu umowy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty będzie 

uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT do 30 dni od protokolarnego odbioru częściowego bądź 

końcowego. 

 

 

Płatność będzie realizowana w nw. częściach: 

1. Dla Etapu I: 

1) płatność I – po wykonaniu zakresu rzeczowego Etapu I przedmiotu umowy o wartości min. 40% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego dla Etapu I, obejmującego m.in. wykonanie planu 

zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją 

geodezyjną) i szacunkiem kosztów inwestycji, wykonanie opracowań środowiskowych, uzyskanie 

decyzji środowiskowej (jeśli wymagana) oraz  wykonanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem 

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – w wysokości min. 40% wartości umownej brutto 

określonej dla Etapu I, wyliczonej na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, po podpisaniu 

protokołu odbioru częściowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem 

zakresu robót wynikającego z harmonogramu prac projektowych, 

2) płatność II – po wykonaniu całości przedmiotu umowy w zakresie Etapu I przedmiotu umowy – do 

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany 

przedmiot umowy w zakresie Etapu I, a fakturą częściową (za wykonanie części I), po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego dla Etapu I przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

 

2. Dla Etapu II – po wyznaczeniu projektów podziału na gruncie, oznaczeniu granic słupami PD oraz po 

wykonaniu drugiego etapu prac podziałowych- ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków.  
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Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia umownego. 

   
3.23.2 Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje: 

 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zmawiającego, 

 wykonanie inwentaryzacji zdjęciowej istniejącego terenu, 

 wykonanie wizualizacji,  

 przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

 zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich 

instytucji, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowań 

projektowych, 

 wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 

 uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW, 

 udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 

 udział w procesie uzyskiwania decyzji ZRID wydawanej przez organ administracyjny, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID - wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie 

przygotowywania PB, PW, 

 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych  PB, PW, 

 wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie graficznej 

i w wymaganej ilości egzemplarzy, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach 

przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od przepisów 

i warunków technicznych, 

 

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych materiałów i czynności skutecznie pozwalających 

na prawidłowe wykonanie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z opracowań objętych zamówieniem, których (w toku 

dokumentacji) nie trzeba będzie wykonywać. Dotyczy to również zmniejszenia wynagrodzenia za te pozycje. 

 

3.24 Materiały przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

3.24.1 Dokumentacja przetargowa 

Dokumentacja przetargowa jest wykorzystywana w przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. Dokumentacja przetargowa jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

służąca do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane 

przeprowadzanych zgodnie z ustawą . 

 

 

 

3.24.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót i Kosztorysem 

ofertowym, a także opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wszystkich branż i asortymentów 

robót. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do projektów technologicznych wykonania 

robót budowlanych. Należy je opracować uwzględniając wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia 

roboty. 
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3.25 Inne ustalenia 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, 

obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. W przedmiarze robót należy ująć następujące założenia: materiały pełnowartościowe i nieuszkodzone 

powstałe w wyniku prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych należą do Zamawiającego i podlegają 

powtórnemu wbudowaniu lub dostarczeniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały 

nienadające się do ponownego zagospodarowania powstałe w trakcie prac budowlanych, przechodzą 

na własność Wykonawcy, co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia 

z placu budowy. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

4 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

Należy odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich należy wziąć pod 

uwagę zastosowanie produktów, materiałów z innych państw członkowskich posiadające właściwości produktów 

krajowych. Wykonawca zatem zobowiązany jest zastosować: 

 normę krajową wdrażającą normę europejską,  

 europejską aprobatę techniczną albo 

 wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie stosowania we wszystkich 

państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

 

5.1 Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.). 

[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.). 

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 

[7] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). 

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). 

[11] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.). 

[13] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.). 

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). 

[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 

z późn. zm.). 

[16] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 
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[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. 

zm.). 

[18] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 

[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

[20] Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463). 

[21] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; 

zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 wraz z późn. zm.). 

[22] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 

735 z późn. zm.). 

[23] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680).  

[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 

na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493). 

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                        

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

[27]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

[28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz. U. Nr 288 poz. 1696 z późn. zm.). 

[29] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacje hydrogeologicznej 

i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. poz. 2033). 

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

784). 

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). 

[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

[33] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji 

z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. poz. 903). 

[34] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

[35] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

[36] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
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oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429). 

 

5.2 Wytyczne i instrukcje 

[1] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r. 

[2] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[3] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r. 

[5] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym: 

[6] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r. 

[7] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 

do rozporządzenia. 

[8] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 

do rozporządzenia. 

[9] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 

do rozporządzenia. 

[10] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik 

nr 4 do rozporządzenia. 

[11] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. 

[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013r. 

[13] Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013r. 

[14] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

[15] Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

5.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je 

w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

 

UWAGA: 

I. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej dokumentacji projektowej muszą być zgodne z  ustawą – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zmianami)  

II. Należy szczególny nacisk położyć na sposób przygotowania projektu i opisania poszczególnych elementów 

projektu w taki sposób aby umożliwiały one przygotowanie zamówienia przetargowego zgodnego z w/w ustawą.  

 

W opisie należy określić wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty 

gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 

Należy opisać przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 

1. przez określenie wymagań dotyczących wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym środowiskowych, 

pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie 

przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2. Przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Przenoszących normy 

europejskie, 
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c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 

oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzanie do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z 

późn. zm.) 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 

europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 

2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. 

zm.), 

e) norm międzynarodowych, 

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego 

i stałego stosowania, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 

3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

4. przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w 

pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego 

rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 

 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz europejskich ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych, norm i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie 

przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

a) Polskie Normy; 

b) oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730 z późn. zm.); 

c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 

oraz wykorzystania dostaw; 

d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 

 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest 

obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. 

 

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane 

cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, 

w szczególności: 

1) powinien wymagać, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

2) może wymagać: 

a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 

b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, 
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c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 

zapewnienia jakości, 

d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 

e) określonego opakowania i oznakowania, 

f) instrukcji użytkowania, 

g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych, 

h) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, 

i) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 

j) metod i technik budowy, 

k) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

Należy dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

 


