

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr 49/2018 z posiedzenia w dniu 28.11.2018 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Andrzej Szawan	- Wicestarosta
3.	Wiesław Zając	- Członek Zarządu
4.	Barbara Koterska	- Członek Zarządu
5.	Dariusz Jedynak	- Członek Zarządu
6.	Małgorzata Dreiseitel – Cieślik	- Skarbnik Powiatu
7.	Katarzyna Jańczak	- Dyrektor Wydziału Obsługi
8.	Zenon Gali	- Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
9.	Beata Pierzchała	- Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
10.	Joanna Kryszczak	- Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
11.	Grażyna Owczarek	- Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
12.	Edyta Ostrowska	- Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego
13.	Agnieszka Koszyło-Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
14.	Arleta Szmigielska	- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt 1. Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w wydatkach nie wygasających z upływem 2018 roku.

Nazwa postępowania: „Modernizacja z przebudową pomieszczeń i nadbudową przybudówki w budynku Internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

W związku z podpisaniem umową podstawową: ZP.273.49.2018.II.GN, z dnia 01.08.2018 i aneksu Nr 2 z Wykonawcą, firmą OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 20 na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja z przebudową pomieszczeń i nadbudową przybudówki budynku Internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2” w systemie zaprojektuj i wybuduj - zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w wydatkach nie wygasających z upływem roku 2018 kwoty 925 902 zł. Brutto W Dziale 854, Rozdz. 85410 w § 6050.

Termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2019 r.

Przeniesienie środków finansowych na 2019 r. za roboty budowlane ujęte w umowie związane jest z podpisaniem Aneksu nr 2. w którym został przesunięty termin zakończenia umowy na 12 kwiecień 2018 roku. Przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane zostało długotrwałym procesem związanym z uzgadnianiem dokumentacji budowlanej co na etapie Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. W trakcie opracowywania projektu budowlanego zaszła konieczność wykonania ekspertyzy technicznej pod względem p. poż dla całego budynku a nie tylko części przebudowywanej, co w konsekwencji zmusiło do wykonania wielu prac które wydłużyły znacznie okres uzgadniania i wydawania opinii przez Państwową Straż Pożarną.. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ww. odstępstw oraz przygotowanie rozwiązań zamiennych zajęło ok. 2,5 miesiące. Długotrwałe uzgodnienia w sprawie odstępstw i zastosowania odpowiednich rozwiązań zamiennych trwającymi pomiędzy rzeczoznawcą ds. p. poż jak i z przedstawicielem PSP we Wrocławiu, spowodowało opóźnienia złożenia ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w celu zatwierdzenia w Państwowej Straży, co skutkowało brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto w postępowaniu przetargowym jak i w Programie funkcjonalno- użytkowym Zamawiający nie sprecyzował w żaden sposób ograniczenia czasowe, etapowania robót budowlanych w trakcie wykonywania umowy.

Z uwagi na silne zapylenia, występujący znaczny hałas w czasie prowadzenia robót budowlanych Użytkownik narzucił iż roboty budowlane mogą odbywać się jedynie w godzinach od 8 do 14 godziny , w czasie przebywania uczniów na zajęciach.

Podstawą do zmiany terminu umowy był , §14 ust. 2 pkt 1) lit. j) ; §14 ust. 2 pkt 4 lit.g) umowy podstawowej: ZP.273.49.2018.II.GN , z dnia 01.08.2018 r.

Wybór wykonawcy robót dokonany został zgodnie z obowiązującą ustawą - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Referujący– Z Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 2. Aktualizacja karty wzoru podpisów w związku z rozliczeniem projektu pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"

Referujący– Z Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie zaakceptował aktualizację karty wzoru podpisów w związku z ww. rozliczeniem.

Punkt 3. Wniosek o przeniesienie z działu 700 rozdział 70005 rozdział 4520 kwoty 350 zł na paragraf 4390 kwotę 350 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na bieżące gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Referujący– Z Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 4. Wniosek o ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 85/4 w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, na okres do trzech lat, w trybie bezprzetargowym na rzecz Krzysztofa i Joanny Jastrzębskich (dzierżawa pod uprawy polowe; grunt znajduje się w granicach WSSE - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Referujący– Z Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 5. Podjęcie przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich na nieruchomościach położonych przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich

Referujący– Z Gali – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zarząd jednomyślnie podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz PCUS w Kątach Wrocławskich na ww. nieruchomościach.

Punkt 6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich Pana Bogusława Jakowczyka

Referujący – B. Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Zarząd podjął uchwałę nr 267/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich - Panu Bogusławowi Jakowczykowi

Referujący – B. Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Zarząd podjął uchwałę nr 268/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 8. Projekt Uchwały Zarządu Wrocławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Powiatu Wrocławskiego do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu
Referujący – B. Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Zarząd podjął uchwałę nr 269/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 9. Wniosek Wydziału Dróg i Transportu w sprawie niewyrażenia zgody na zwiększenie kosztów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla postępowania - Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skalka – Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna – Sulimów i Zębice – Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań” w podziale na 2 zadania (dotyczy robót podobnych dla zadań nr 3 i 4 określonych w zamówieniu podstawowym)

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi na terenie obrębu Kąty Wrocławskie do kategorii dróg gminnych

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd podjął uchwałę nr 270/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 11. Projekt umowy nr **ZP.273.140.2018.I.DT** z Panem Leszkiem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NOWAK LESZEK „EKO” PIELEGNACJA I ŚCINKA DRZEW z siedzibą przy ul. Chrobrego 50/1, 48-200 Prudnik na realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń 332 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich 2 letnia pielęgnacja”

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 12. Projekt umowy nr **SP-DT.032.87.2.2018** z Gminą Długołęka w sprawie udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1920D w celu wykonania linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z posadowieniem słupów na potrzeby doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie Kielczów w gminie Długołęka

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 13. Projekt porozumienia z Nadleśnictwem Oleśnica Śląska w sprawie określenia zasad dokonania wycinki drzew i krzewów na działkach w obrębie Domaszczyn, Szczodre i Długołęka, które zostały wydzielone pod drogę publiczną w związku z realizacją przez Gminę Długołęka budowy drogi rowerowej w ciągu odcinków dróg powiatowych nr 1341D i 1453D

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. porozumienie.

Punkt 14. Projekt aneksu do porozumienia nr **SP-DT.032.56.2018** z Gminą Siechnice w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zadania pn.: „Wykonanie parkingu

wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową w pasie drogi powiatowej nr 1939D, działka nr 295, ul. Parkowa w miejscowości Żerniki Wrocławskie”

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 15. Projekt aneksu do umowy nr SP-DT.032.34.2018 z Gminą Mietków w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Mietków przy realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Mietków, polegająca na wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Strzegomka”

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 16. Projekt postanowienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej, gmina Kąty Wrocławskie (sygn. sprawy **SP-DT.7111.154.2018.KM**)

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. postanowienie.

Punkt 17. Projekt postanowienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Głównej i Polnej, gmina Kąty Wrocławskie (sygn. sprawy **SP-DT.7111.155.2018.KM**)

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. postanowienie.

Punkt 18. Projekt postanowienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Ogrodowej i Starowiejskiej, gmina Kąty Wrocławskie (sygn. sprawy **SP-T.7111.156.2018.KM**)

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. postanowienie.

Punkt 19. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Żórawina zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 1954D i 1957D w m. Bogunów oraz nr 1956D w m. Galowice, gmina Żórawina w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Referujący – J. Kryszczak – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd pozytywnie zaaprobował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

Punkt 20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Zarząd podjął uchwałę nr 271/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4

pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd podjął uchwałę nr 272/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 22. Nr sprawy: SP.ZP.272.20.2018.II.DT

Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy ZP.273.22.2018.II.DT z dnia 04.06.2018r. dotyczącej realizacji zamówienia pn.: „Przebudowy drogi powiatowej nr 1930D w m. Nadolice Wielkie, gmina Czernica, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Aneks dotyczy zmiany kierownika budowy na pana Adana Pawłuckiego.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 23. Nr sprawy: SP.ZP.272.74.2018.II.DT

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego pn. Poprawa odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1924D, tj. ul. Krzykowskiej w m. Dobrzykowice (gmina Czernica) oraz terenów przyległych, na realizację którego zawarto w dniu 03.07.2018 r. umowę nr ZP.273.41.2018.II.DT.”

Numer umowy: ZP.273.108.2018.II.DT

Termin realizacji: do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca: WK Instal Tomasz Słowiński, ul. Tuwima 1D, 55-002 Kamieniec Wrocławski

Wartość umowy:

netto: 10.222,35 zł,

podatek VAT 23 % tj. 2.351,14 zł,

brutto: 12.573,49 zł,

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 12.573,49 zł brutto.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 24. Nr sprawy: SP.ZP.272.59.2018.II.DT

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.

Zadanie 2 – „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 975 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”.

Numer umowy: ZP.273.109.2018.II.DT

Termin realizacji: do 17.12.2018r.

Wykonawca: KEYMAN Paweł Baworowski, Godlewskiego 1C/33, 65-552 Zielona Góra

Wartość umowy:

netto: 152.555,56 zł,

podatek VAT 23 % tj. 12.204,44 zł,

brutto: 164.760,00 zł,

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 169 525,80 zł brutto.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 25. Nr sprawy: SP.ZP.272.81.2018.II.DT

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego (nr postępowania przetargowego- SP.ZP.272.46.2018.II.DT) dot. wymiany barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 - Wymiana barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – podobne roboty budowlane do Zadania 1 (podstawowego), na realizację którego zawarto w dniu 03.09.2018r. umowę nr ZP.273.62.2018.II.DT

Zadanie 2 - Wymiana barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie podobne roboty budowlane do Zadania 2 (podstawowego), na realizację którego zawarto w dniu 03.09.2018r. umowę nr ZP.273.63.2018.II.DT.”,

Zadanie 1 – Wymiana barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach – podobne roboty budowlane do Zadania 1 (podstawowego), na realizację którego zawarto w dniu 03.09.2018r. umowę nr ZP.273.62.2018.II.DT

Numer umowy: ZP.273.110.2018.II.DT

Termin realizacji: do 14.12.2018r.

Wykonawca: ATZ Anna Bartoszevska, ul. Długosza 1, 67-100 Nowa Sól

Wartość umowy:

netto: 57.712,76 zł,

podatek VAT 23 % tj. 13.273,93 zł

brutto: 70.986,69 zł,

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 71.128,14 zł brutto.

Zadanie 2 – Wymiana barier drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie – podobne roboty budowlane do Zadania 2 (podstawowego), na realizację którego zawarto w dniu 03.09.2018r. umowę nr ZP.273.63.2018.II.DT

Numer umowy: ZP.273.111.2018.II.DT

Termin realizacji: do 14.12.2018r.

Wykonawca: ATZ Anna Bartoszevska, ul. Długosza 1, 67-100 Nowa Sól

Wartość umowy:

netto: 45.500,00 zł,

podatek VAT 23 % tj. 10.465,00 zł

brutto: 55.965,00 zł,

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 55.965,00 zł brutto.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. umowę.

Punkt 26. Nr sprawy: SP.ZP.272.51.2017.II.DT

Podpisanie Aneksu nr 3 do umowy ZP.273.68.2017.II.DT z dnia 11 grudnia 2017r., dotyczącej realizacji zamówienia pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długoleka*”

Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji oraz dopisania informacji o RODO

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 27. Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2016.II.DT

Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy NR ZP.273.1.2017.II.DT z dnia 10.02.2017r., dotyczącej realizacji zamówienia pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów,*

Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1, 2, 3, 4)”

Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji oraz dopisania informacji o RODO

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 28. Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2016.II.DT

Podpisanie Aneksu nr 6 do umowy NR ZP.273.2.2017.II.DT z dnia 09.02.2017r., dotyczącej realizacji zamówienia pn.: *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6)”*

Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji oraz dopisania informacji o RODO

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 29. Nr sprawy: SP.ZP.272.41.2018.II.DT

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy NR ZP.273.53.2018.II.DT z dnia 06.08.2018 r., dotyczącej realizacji zamówienia pn.: *„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długoleka” – zamówienie podobne*

Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji, zmiany wynagrodzenia, zmiany rozliczenia, płatności

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. aneks.

Punkt 30. Wniosek zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego konkursu „Nie rozmawiaj z nieznajomym” i o ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu oraz wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Wrocławskiego na materiałach promocyjnych związanych z realizacją w/w wydarzenia.

Referujący – E. Ostrowska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego

Zarząd jednomyślnie zaakceptował wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego ww. konkursu, ufundowanie nagród dla zwycięzców i wyraził zgodę na wykorzystanie herbu Powiatu Wrocławskiego na materiałach promocyjnych związanych z tym wydarzeniem.

Punkt 31. Zgoda na zakup materiałów reklamowych, służących do promocji powiatu wrocławskiego.

Referujący – E. Ostrowska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego

Zarząd jednomyślnie zaaprobował zakup ww. materiałów reklamowych.

Punkt 32. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego spektaklu zaplanowanego na 23 stycznia 2019 r. w teatrze Impart we Wrocławiu pn. „Nadzieja”, realizowanego przez lokalną artystkę oraz młodzież z terenu Powiatu

Wrocławskiego oraz o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Wrocławskiego na materiałach promocyjnych związanych realizacją w/w wydarzenia.

Referujący – E. Ostrowska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego

Zarząd jednomyślnie zaakceptował wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego ww. spektaklu i wyraził zgodę na wykorzystanie herbu Powiatu Wrocławskiego na materiałach promocyjnych związanych z tym wydarzeniem.

Punkt 33. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przy wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat Wrocławski

Referujący A. Koszytyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd podjął uchwałę nr 273/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Punkt 34. Informacja Prezesa Dobrzykowickiego Stowarzyszenia Samych Swoich o braku możliwości złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn. „Miniturniej gry zespołowej najbardziej popularnej w okolicy Dobrzykowic” (dotacja w trybie art. 19a w wysokości 4 000 zł)

Referujący – A. Koszytyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd jednomyślnie przyjął ww. informację Prezesa Dobrzykowickiego Stowarzyszenia Samych Swoich.

Punkt 35. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie finansowym ośrodka na rok 2018 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 56 000 zł

Referujący A. Koszytyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 36. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w planie finansowym szkoły na rok 2018 w kwocie 20 000 zł oraz o zwiększenie budżetu o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Referujący – A. Koszytyło-Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 37. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich o zwiększenie budżetu ośrodka na rok 2018 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 48 000 zł

Referujący A. Koszytyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 38. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu o zmianę w planie finansowym na 2018 rok (dotyczy zwiększenia planu o kwotę 2.041,15 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2018 r. w zakresie zwiększenia planu dotacji przekazanej z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka).

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 39. Wniosek Dyrektora PCPR o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2018 (dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 384.652,00 zł w rozdziale 85508 w zakresie środków na realizację projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” po stronie dochodów w § 2057 kwota 345.104,00 zł i § 2059 kwota 39.548,00 zł, po stronie wydatków w § 4017 kwota 54.666,00 zł, § 4019 kwota 6.264,00 zł, § 4047 kwota 4.127,00 zł, § 4049 kwota 473,00 zł, § 4117 kwota 4.925,00 zł, § 4119 kwota 564,00 zł, § 4127 kwota 1.351,00 zł, § 4129 kwota 155,00 zł, § 4177 kwota 122.150,00 zł, § 4179 kwota 13.998,00 zł, § 4217 kwota 612,00 zł, § 4219 kwota 70,00 zł, § 4307 kwota 115.175,00 zł, § 4309 kwota 13.200,00 zł, § 4417 kwota 42.098,00 zł, § 4419 kwota 4.824,00 zł).

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 40. Wniosek Dyrektora PCPR o zmianę ujęcia projektu pn.: „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. i lata następne uwzględniający zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 384.652,00 zł.

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 41. Wniosek Dyrektora PCPR o dokonanie zmian w projekcie planu finansowego na rok 2019 (dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 384.652,00 zł oraz przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4.600,00 zł w rozdziale 85508 w zakresie środków na realizację projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” po stronie dochodów zwiększenie w § 2057 kwota 345.104,00 zł i § 2059 kwota 39.548,00 zł, po stronie wydatków zwiększenie w § 4017 kwota 62.920,00 zł, § 4019 kwota 7.210,00 zł, § 4117 kwota 4.925,00 zł, § 4119 kwota 564,00 zł, § 4127 kwota 1.351,00 zł, § 4129 kwota 155,00 zł, § 4177 kwota 122.150,00 zł, § 4179 kwota 13.998,00 zł, § 4217 kwota 612,00 zł, § 4219 kwota 70,00 zł, § 4307 kwota 115.175,00 zł, § 4309 kwota 13.200,00 zł, § 4417 kwota 42.098,00 zł i § 4419 kwota 4.824,00 zł oraz zmniejszenie w § 4047 kwota 4.127,00 zł i § 4049 kwota 473,00 zł).

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 42. Wniosek Dyrektora PCPR o zmianę ujęcia projektu pn.: „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 r. i lata następne uwzględniający zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 384.652,00 zł.

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 43. Wniosek Dyrektora PCPR o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2018 (dotyczy przesunięcia środków z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w kwocie 115.135,00 zł z rozdziału 85203 z § 4010 kwota 5.000,00 zł, § 4110 kwota 800,00 zł, § 4120 kwota 235,00 zł, § 4210 kwota 8.000,00 zł, § 4220 kwota 14.000,00 zł, § 4260 kwota 10.000,00 zł, § 4270 kwota 5.000,00 zł, § 4280 kwota 500,00 zł, § 4300 kwota 29.600,00 zł, § 4360 kwota 1.000,00 zł, § 4410 kwota 500,00 zł, § 4700 kwota 500,00 zł, z rozdziału 85205 z § 4170 kwota 5.000,00 zł, § 4300 kwota 5.000,00 zł, z rozdziału 85218 z § 4010 kwota 24.000,00 zł, § 4110 kwota 5.000,00 zł, § 4120 kwota 1.000,00 zł i z budżetu Powiatu Wrocławskiego w kwocie 183.200,00 zł z rozdziału 85203 z § 4010 kwota 110.000,00 zł, § 4110 kwota 15.000,00 zł, § 4120 kwota 2.000,00 zł, § 4220 kwota 23.000,00 zł, § 4230 kwota 2.000,00 zł, § 4260 kwota 10.000,00 zł, § 4270 kwota 3.200,00 zł, § 4280

kwota 3.000,00 zł, § 4300 kwota 6.000,00 zł, § 4360 kwota 2.000,00 zł, § 4410 kwota 1.000,00 zł, § 4440 kwota 4.000,00 zł, § 4700 kwota 2.000,00 zł do budżetu Powiatu Wrocławskiego do rozdziału 85203 § 4210 kwota 298.335,00 zł).

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd jednomyślnie zaakceptował ww. wniosek.

Punkt 44. Projekt uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej.

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor PCPR

Zarząd pozytywnie zaaprobował ww. uchwałę i skierował pod obrady Rady Powiatu.

Punkt 45. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018.

Referujący – M. Dreiseitel-Cieślik – Skarbnik Powiatu

Zarząd podjął uchwałę nr 274/2018. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

1. Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego:.....

2. Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego:.....

3. Wiesław Zająć – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....

4. Barbara Kisterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....

5. Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....

