

## Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **34/2022** z posiedzenia w dniu 25.07.2022r. przeprowadzonego w trybie §42 pkt. 4 Statutu Powiatu Wrocławskiego

|    |                  |                                                                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Andrzej Szawan   | - Wicestarosta                                                     |
| 2. | Wiesław Zając    | - Członek Zarządu                                                  |
| 3. | Barbara Koterska | - Członek Zarządu                                                  |
| 4. | Dariusz Jedynak  | - Członek Zarządu                                                  |
| 5. | Katarzyna Łysak  | - Główny Specjalista p.o. Zastępcy Skarbnika Powiatu Wrocławskiego |
| 6. | Anna Żygadło     | - Sekretarz Powiatu                                                |

**Punkt 1.** Wniosek Wydziału Dróg i Transportu w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dot. postępowania pn.: **Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania:**

**Zadanie 1-** Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D, na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – ETAP II

**Zadanie 2-** Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina  
*Referujący – R. Bury – Z-ca Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

**Punkt 2.** Nr sprawy: SP.ZP.272.21.2022.II.DT

Podpisanie umów na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 8 zadań

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909DD na odcinku Łozina – Tokary, gm. Długołęka  
Umowa nr: ZP.273.28.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: BISEK Wojciech Bisek, m. Krępice

Wartość umowy brutto: 1 092 908,75 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 1 022 053,42 zł (zwiększono kwotę na posiedzeniu zarządu 24.06.2022 r.)

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D na odcinku Bratowice – Sulęcín, gm. Siechnice  
Umowa nr: ZP.273.29.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie

Wartość umowy brutto: 1 944 354,87 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 1 502 311,34 zł (zwiększono kwotę na posiedzeniu zarządu 24.06.2022 r.)

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku od m. Wilczków w kierunku m. Jaksonów, gm. Żórawina:

Umowa nr: ZP.273.30.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

Wartość umowy brutto: 1 432 828,96 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 1 069 139,76 zł

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D na odcinku od końca terenu zabudowanego w m. Księginice Małe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D w m. Świątniki, gm. Sobótka:

Umowa nr: ZP.273.31.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: BISEK Wojciech Bisek, m. Krępice

Wartość umowy brutto: 721 362,71 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 649 201,75 zł (zwiększono kwotę na posiedzeniu zarządu 24.06.2022 r.)

Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1989D na odcinku Piotrówek – granica Powiatu Wrocławskiego, gm. Jordanów Śląski

Umowa nr: ZP.273.32.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: BISEK Wojciech Bisek, m. Krępice

Wartość umowy brutto: 789 721,13 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 764 192,68 zł (zwiększono kwotę na posiedzeniu zarządu 24.06.2022 r.)

Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1974D na odcinku Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie

Umowa nr: ZP.273.33.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o. o

Wartość umowy brutto: 2 537 075,49 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 2 657 280,67 zł

Zadanie 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od m. Wilczków, gmina Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką w m. Pełczyce, gm. Kobierzyce

Umowa nr: ZP.273.34.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o. o

Wartość umowy brutto: 2 061 322,92 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 2 173 049,77 zł

Zadanie 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w m. Ozorzyce, gm. Siechnice

Umowa nr: ZP.273.35.2022.II.DT

Termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Wykonawca: COLAS POLSKA Sp. z o.o. Palędzie

Wartość umowy brutto: 393 151,97 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 293 674,74 zł  
(zwiększono kwotę na posiedzeniu zarządu 24.06.2022 r.)

*Referujący – G.Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych*

Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. umowy.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

(-) Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

(-) Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

(-) Barbara Koterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

(-) Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego