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Nr sprawy: SP.ZP.272.19.2020.II.DT 
 

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 
 

INFORMACJA O MODYFIKACJI 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                                                        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zamówienia pn.: „Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad 
linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349  w trybie „zaprojektuj i wybuduj" – ETAP I ”. 
 
 

 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.                          

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ):  

 

1. CZĘŚĆ 5 – PROJEKT UMOWY 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektu umowy stanowiącej Załącznik 5.1. do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia poprzez: 

1) w § 18  ust. 2 pkt. 2.1. po ppkt. 1 dodaje się ppkt. 1a)  o treści: 

„1a) przekroczenia terminów wydawania uzgodnień i zezwoleń przez gestorów i zarządców nieruchomości, 

sieci i urządzeń obcych powyżej dwóch  miesięcy od dnia pisemnego i kompletnego złożenia 

dokumentów,” 
 

2) w § 18 ust. 2 pkt. 2.4. po poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich otrzymuje brzmienie: 

„ 2.4. Zmiany zapisów umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego                    

z powodu COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi: 

1)   Strony zobowiązują się niezwłocznie, wzajemnie informować się o wpływie okoliczności związanych             

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:   

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku                                          

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy, 

f) okoliczności, o których mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 

umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa  

w ppkt. 1 lit. a) – e), składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub 

oświadczenia tych wykonawców. 

https://powiatwrocławski.bip.net.pl/


   

3) Każda ze stron umowy  może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

umowy. 

4) Każda ze stron, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 

i ppkt. 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz 

z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ppkt. 1, na należyte jej 

wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest 

od dnia ich otrzymania. 

5) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ppkt. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu                               

z Wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części o okres do ustąpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5, 

b) zmianę sposobu i zakresu wykonywania usług lub robót budowlanych, jeśli pierwotny sposób lub 

zakres wykonania stał się trwale niemożliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,  

c) zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile są one 

spowodowane  bezpośrednią i niezawinioną okolicznością przez strony umowy, 

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, uzgadniają odpowiednią zmianę 

tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 

wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 

świadczeń.  

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną                          

do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich 

umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z ppkt. 5. 

8) Przepisy ppkt. 6 i ppkt. 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą.” 

 

2. CZĘŚĆ 6 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE, INNE DOKUMNETY WCHODZĄCE W SKŁAD SIWZ 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w pkt 1.2.2.) Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla WARIANTU 

-I, I-ETAP wprowadzając rewizję całego ww. punktu w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego 

Załącznik 6.1. do SIWZ. 

 

3. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

(-) Andrzej Szawan 

Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego 

 


