Zatacznik nr 5.1. do SIWZ po modyfikacji z dnia 30.04.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.11.2020.11.DT

UMOWA (projekt) Nr .......coevviiiiiiiiiiiceiecneeeans
zawarta we Wroctawiu w dniu ......ccc.ccenvnenenn. 2020 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wtadz przy ul. Ko$ciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktdrego dziatajg:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ..............ccooiiiiiiiiiiiinnnn.
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

zwana/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamdwienia  publicznego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272.....2020.11.DT rozstrzygnigtego dnia .................. 2020 ..
. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie:
Rozbudowa drog powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kietczowie i ul. Wrocfawskiej w Wilczycach
oraz nr 1922D, ti. ul. Rzecznej w Kielczowie, gm. Diugofeka w podziale na etapy.
Etap | Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wroctawskiej.
§2
Wynagrodzenie
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz z ofertg
Wykonawcy, bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:
Netto: ....ovvviiiiieee e zt
Podatek VAT: ..o zt
Brutto: .......ooccoiiiiiie zt
(STOWNIE DIULLO: ...t e bt e e e nnnes ).
Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przediozy Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk).
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wynikajgce
z dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przedmiaru robot, jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania
zadania, takie, jak w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie terenu robdt,
koszty utrzymania zaplecza roboét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robét, organizacja ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas trwania robét, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym itp.
§3

Warunki realizacji prac przez podwykonawcoéw

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci zamowienia)
wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSci przedmiotu UMOWY): ......ouiuie e
W wykazie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow,
b) imiona i nazwiska oséb wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez

nich czesci przedmiotu umowy,
c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
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O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamoéwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcéw.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z podwykonawcgy i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

c5) warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamoéwienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe
w ofercie podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogdlnej
ceny oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zaméwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
zapisdw o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
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i) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoOwienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedkiadajacy.

[) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze uméw podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Platnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o zapfacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty oraz oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. €), Zamawiajgcy moze:

f1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
f2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
f3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czegsci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(céw), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z podwykonawca.

6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpdzniej na 7 dni od daty protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu robaot.
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.11.2020r.

§5

Przekazanie terenu robo6t oraz harmonogram rzeczowo - finansowy roboét
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przediozy¢é Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
4) wykaz kierownikéw robét branzowych wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo - finansowy robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu
zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego
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do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
bedzie podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji zadania
uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw
kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budOWY W OSODIE: .......ccueeiiiiii e ,
2) kierownika robot drogowych W 0SODbI€: .......oiuiiiinieii i ,
3) kierownika robot instalacyjnych (branzy sanitarnej) W 0Sobie............ociiiiiiiiiii ,
4) kierownika robot elektrycznych w 0sobie ...........ccoiiiiiiii ,
5) kierownika robot konstrukcyjnych W 0Sobie ...........oiuiiiiii e

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz pracownikow Wydziatu Drog i Transportu ...........cccovevvvieiiiinininnnnne.

Osoby wymienione w ust. 2 upowaznione sg z ramienia Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art.
144 ustawy Pzp oraz § 18 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych oswiadczen
woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisywania protokotéw dot. robot.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
terminie do 14 dni od dnia przedfozenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzezeniem ust. 7). Zmiana
ww. 0s6b wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w przypadku gdy nie wykonujg one z nalezytg starannoscig swoich obowigzkow. Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy lub kierownika robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania robét.

W przypadku zmiany ktdrejkolwiek z 0sob, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetniac
wszystkie wymagania okreslone dla kierownika budowy lub kierownika robot w SIWZ dotyczacej przedmiotu
niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ust. 1 stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie podejmowanie samodzielnie wszelkich dziatan w przypadku braku obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7
Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
. Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trZeCi, ............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieas na
zasoby ktoérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ...............coeeeevennnn. (w jakim zdolno$c¢ techniczna lub
zawodowa podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez
wymieniony podmiot trzeci, . ... z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z
pbézn. zm.) pracownikéw wykonujgcych nw. czynnosci:
1) rozebranie nawierzchni z betonu i mieszanek MMA,
2)  wykonywanie oraz formowanie wykopow i nasypow (reczne i mechaniczne),
3) profilowanie i zageszczanie podtoza,
4)  uktadanie podbudowy z kruszywa,
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10.

11.

5) czyszczenie nawierzchni drogowe;j,

6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,

7) uszczelnienie nawierzchni,

8) utozenie geosiatki,

9) wykonanie stabilizacji gruntu,

10) ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

11) wykonanie odwodnienia,

12) wykonanie oswietlenia,

13) wykonanie zatok autobusowych,

14) budowa ronda,

15) rozbidrka i odbudowa muru granicznego wraz z bramag,

16) wykonanie instalacji teletechnicznej,

17) ukfadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy,

18) wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,

19) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

20) wykonanie wykopdw liniowych,

21) zasypanie wykopow,

22) nasadzenia, obsiew,

23) ukfadanie nawierzchni asfaltowej,

24) wywdzka urobku,

25) sprzgtanie terenu budowy.

Wymaog zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze

czynnosci bedgcych wspdlnikami spétki osobowej i/lub o0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnosé

gospodarcza.

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy O prace o0sOb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegdblnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania terenu robot

oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. O$wiadczenie to powinno zawiera¢

w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,

wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace, daty

zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. o$wiadczeniu nalezy wyszczegodlni¢ osoby wykonujgce czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 5, bedace wspodlnikami spotki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢

gospodarczg.

Uzupetnienie/zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu skorygowane o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty
majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie/e
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.
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12. Wykonawca poinformuje pracownikéow, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj.
mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do wgladu
do dokumentac;ji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§8
Obowiazki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

5)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru cze$ciowego lub koricowego robot w terminie
do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub kohcowego,
zwotywanie komisji przeglgdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie przeglgdow
gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego

w§2ust. 1:

1
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najp6zniej na 7 dni od daty

protokolarnego przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w cenie ztozonej oferty zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow we Wroctawiu nr WZA.5183.2437.2018.MP przeprowadzi¢ badania archeologiczne obejmujgce

staty nadzér archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne. Ponadto Wykonawca w cenie ztozonej

oferty uzyska pozwolenie konserwatorskie i zapewni staty nadzér archeologiczny w trakcie wykonywania

prac zwigzanych z rozbiorkg i odbudowa ogrodzenia dziatki koscielne;.

Wykonawca zobowigzuje sie w cenie ztozonej oferty, na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez

Zamawiajgcego, uzyska prolongate badz nowe warunki techniczne na przebudowe infrastruktury

elektrycznej oraz teletechnicznej od gestoréw sieci (m.in. Orange Polska S.A., Netia S.A., Tauron

Dystrybucja S.A.) oraz na wykonanie przytgczy do sieci elektryczne;.

Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzadzi¢ i przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru

oraz Zamawiajgcemu inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz

przedtozy¢ zestawienie elementdéw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem

ich ilosci oraz parametréw charakterystycznych (np. dtugos¢, srednica, itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlana,

obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami w szczegdlnosci:

a) decyzji pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.08.2018r.

b) decyzji Wéjta Gminy Diugoteka nr 70/2018 z dnia 14.08.2018r. w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia

¢) opinii Wojewodzkiego Urzedu ochrony Zabytkow we Wroctawiu nr WZA.5183.2437.2018.MP z dnia
17.05.2018r.

d) opinii Wojewodzkiego Urzedu ochrony Zabytkéw we Wroctawiu nr WZN.5183.1960.2018.WW z dnia
24.08.2018r.

e) uzgodnienia Zaktadu Ustug Komunalnych Spoétka z 0.0. nr ADM/PK/3004/2018 z dnia 06.08.2018r.

f) wytycznymi/warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

g) uzgodnieniem/warunkami technicznymi firmy Orange Polska S.A.

h) dokumentacjg projektowg opracowang przez biuro projektowe BAMAR,

i) decyzjg ZRID z dnia 14.09.2018r.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie

zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo

wszystkich osdb przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sasiedztwie. Wykonawca

zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich oraz strzec mienia

znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca w cenie zlozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody (odwodnienie)

z terenow wykopdw zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows.

10) W poblizu drzew i krzewdéw Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu

mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

11) Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystgpi¢ o: warunki przytgczenia energii elektrycznej

dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z
wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut
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Sciekéw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia,
funkcjonowania, eksploatacji mediow.

12) Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz.,
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
naturalnego.

13) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
beda ubrane w odziez umozliwiajaca ich identyfikacje.

14) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia robét.

15) Wykonawca wiasnym staraniem zapewni ciagty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku objetym robotami.

16) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow
obiektéw i gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelno$ci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

17) Wykonawca uzyska pisemng zgode na wejscie na teren dziatki koscielnej wraz z warunkami prowadzenia
prac na tym terenie.

18) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.

19) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.
20) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych

i przekaze je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

21) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstuga nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym rowniez koszty wytgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot objetych umowg z Zamawiajgcym. Wykonawca
poniesie réwniez koszty nadzoru archeologicznego.

22) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie
prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci
zapobiezenia awarii.

23) Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

24) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

25) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byc¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

26) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

27) Wykonawca na czas trwania robot zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy,
kierownikéw robét branzowych oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

28) Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

29) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

30) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i poleceh wpisanych do dziennika budowy.

31) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczng.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osob i podmiotéw, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robaét.

33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Inspektora nadzoru oraz
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34)

35)
36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposoéb docelowy

wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgadzen podziemnych

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co

oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu o problemach

lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

Wykonawca winien niezwilocznie poinformowaé Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych

na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt

czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy ziozy w siedzibie Zamawiajgcego, celem

zatwierdzenia, projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robét wraz

Z niezbednymi zatgcznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

Zamawiajgcy dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacji

ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,

stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z

projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego

ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot

w sposob widoczny zaréwno w dzieh jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres

trwania robot.

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym

do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw

powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemnej

do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji

elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w

formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatdw, wyrobéw budowlanych i urzadzen odpowiadajgcych

wymogom dokumentaciji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i
przepisow BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robé6t budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robé6t budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego,

c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wbudowaniem wszelkich wyrobow budowlanych przedstawi do

akceptacji Zamawiajgcemu wszystkie rozwigzania robocze, prébki wyrobéw budowlanych wraz z

wymaganymi Swiadectwami, atestami itp.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w

naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z os6b wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub

kierownik robot branzowych, musi by¢ stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz

catodobowo dostepna telefonicznie.

Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu

dokumentacje odbiorowg i powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
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47) Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie wykonania
przedmiotu umowy, a tym samym gotowos$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie
uczestniczy¢ w odbiorze.

48) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robét, odtworzy tereny
zielone i pobocza na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robot.
Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie robot m.in. ogrodzenia, bramy, furtki wraz
z ich regulacjg wysokosciows.

49) W dniu odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wtascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktérych korzystano
podczas realizacji zadania.

50) Wykonawca w zakresie wykonania rob6t budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z
nowych wyrobow budowlanych wiasnych, o ktérych mowa w dokumentacji.

51) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych.

52) Wykonawca na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego zobowigzany jest przed
wbudowaniem wyrobéw budowlanych uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatdw, przedkiadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o
wyrobach budowlanych i dokumentacjg.

53) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci
robot wykonanych z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badan obcigza Wykonawce.

54) Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych miedzy
innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie prowadzonych
robot.

55) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze
je Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

56) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

57) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

58) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robét, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

59) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie robot w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

60) Wykonawca w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia budowy.

§9
Rozliczenia
Ptatno$c¢ bedzie realizowana w dwdch czesciach:

1) czes$¢ | — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartosci min. 50% wynagrodzenia
umownego brutto — w wysokosci min. 50% wartosci umownej brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu
powykonawczego czesciowego, po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy z uwzglednieniem zakresu robét
wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) czes¢ Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — do wysokosci stanowigcej réznice
pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1, a fakturg czesciowg (za wykonanie czesci |), po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wysoko$¢
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego koncowego.

taczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ kwoty
maksymalnego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy

czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe rozliczenia czgsciowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT czesciowa,

2) protokét odbioru czesciowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robo6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robdt
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4.

podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe rozliczenia koncowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT koncowa,

2) protokdt odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika
robét podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu
roboét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$ci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika
robot podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania wyrobow budowlanych wykonane przez wytwoércéw, dostawcéw itp. oraz dziennik budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektows i

przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)

drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,

w razie zmian nieodstepujgcych w sposaéb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkow

wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze

uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi fgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczacego
0 dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos$c¢ z
oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) o$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,

ustala sie nastepujgce zasady dotyczgce bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy:

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajgcy moze:
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10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w pkt. 1), Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé pfatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajac w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow

obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwioke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Protokét koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezwtocznie po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznos$¢ jego powstania. Protokot stanowi

podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy bedzie

zgdat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649 § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* pfatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skreslic.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewazno$ci, dokonac cesji,

przelewu, sprzedazy, zastawienia, przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

osoby trzeciej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Zamawiajgcy akceptuje i zobowigzuje sie do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostang

przestane mu przez Wykonawce za pomocg platformy.

Przy dokonywaniu ptatnosci wynikajgcych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowa¢ mechanizm

podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezagcego do Wykonawcy

i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy dostarczyt Zamawiajgcemu oswiadczenie w zakresie

wiasdciwosci urzedu skarbowego, w ktérym dokonuje rozliczen.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawienia faktur czeSciowych i rozliczy¢ cate zadanie jednorazowo po odbiorze

koncowym, z zastrzezeniem § 16 ust. 6.

§10
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposoéb ich rozliczenia

Wykonawca nie moze odmaéwic:

1) wykonania robét/prac uwzglednionych bgdz wynikajgcych z dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej
umowy lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robot, ktérych koniecznos¢
wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego,,

2) w uzasadnionych przypadkach - wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robé6t rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale
wykonywanych inaczej niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
wyrobéw/materiatéw budowlanych, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajgcedo i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robét, ktorych
koniecznos¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego,,

4) pominiecia asortymentu robét i prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.

Wystapienie przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowienh

umowy, ale ich skutki mogg - na wniosek Wykonawcy - stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakohczenia

robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzezeniem § 12 ust. 5 oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku wydluzenia terminu wykonania robot

Wykonawca winien wykazag, iz ich realizacja bedzie uniemozliwiata dochowanie terminu wykonania umowy.

W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zastosowania rozwigzan zamiennych, o

ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) kwota zostanie okreslona w kosztorysie réznicowym na wykonanie rozwigzan

zamiennych potwierdzonym przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego,, z zastrzezeniem

zapisow ust. 6 - ust. 11.

Za roboty wykonane bez zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy nie
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przystuguje zadne wynagrodzenie.

Przedstawiciele Zamawiajgcego i inspektor nadzoru inwestorskiego,, o ktérych mowa w § 6 ust. 2, nie mogg

zleca¢ samodzielnie rozwigzan zamiennych.

Podstawg wykonania i rozliczenia robét, o ktéorych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do

umowy. Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu

koniecznosci i kosztorysu ofertowego robdét.

Jezeli roboty okreslone w ust. 1 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia warto$ci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, kalkulacje ceny jednostkowej

tych robot z uwzglednieniem:

1) stawek i narzutow uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy
zakres zamowienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapiséw pkt. 1) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub
ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie moga mie¢ odpowiednie czynniki cenotworcze nie wyzsze
od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania,
dla kwartatu sporzadzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartosci liczbowych: kosztéw
zakupu, kosztéw ogélnych i zysku z oferty Wykonawcy na podstawowy zakres robot,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% Sredniej ceny robo6t danej branzy
dla rejonu Dolnego Slaska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego
kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji, przy czym
Wykonawca winien udowodnic, iz nie jest w stanie wykonaé robot w cenie réwnej lub nizszej niz 80%
$redniej ceny robét danej branzy dla rejonu Dolnego Slgska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud”
z ostatnio opublikowanego kwartatu.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptaciji Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, bedzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 9, Zamawiajacy i inspektor nadzoru

inwestorskiego, wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 9, oraz przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian

(kosztorys ofertowy robdt, a w przypadku rozwigzan zamiennych - kosztorys réznicowy na wykonanie

rozwigzan zamiennych) w terminie umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego i inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, bez uszczerbku dla terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglednie terminéw
posrednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robot.
11

Roboty dodatkowe i sposéb ich rozliczenia

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania, bedace

w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone

zostang w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przedstawiciele Zamawiajacego i inspektor nadzoru inwestorskiego,, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 nie mogg

zleca¢ samodzielnie robé6t dodatkowych.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajgcego i

inspektora nadzoru inwestorskiego,.

Podstawg wykonania i rozliczenia robdét dodatkowych jest podpisany przez strony aneks do umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i

inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci i kosztorysu ofertowego robé6t dodatkowych.

Jezeli bedzie miato zastosowanie wykonanie robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu i inspektora nadzoru inwestorskiego, kosztorys ofertowy, w ktérym kazda z cen

jednostkowych bedzie okreslona z uwzglednieniem:

1) stawek i narzutéw uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy
zakres zamoéwienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapiséw pkt. 1) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub
ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie mogg mie¢ odpowiednie czynniki cenotwércze nie wyzsze
od srednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla
kwartatu sporzgdzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartosci liczbowych: kosztéw zakupu,
kosztéw ogdinych i zysku z oferty wykonawcy na podstawowy zakres robot,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% Sredniej ceny roboét danej branzy
dla rejonu Dolnego Slgska publikowana w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego
kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji, przy czym
Wykonawca winien udowodnié, iz nie jest w stanie wykona¢ robét w cenie réwnej lub nizszej niz 80%
$redniej ceny robét danej branzy dla rejonu Dolnego Slgska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud”
z ostatnio opublikowanego kwartatu.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, bedzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny

opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6, oraz przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z robot
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dodatkowych (kosztorys ofertowy robot dodatkowych) w terminie umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, bez uszczerbku dla terminu zakohczenia przedmiotu
umowy (wzglednie termindw posrednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robét.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sig¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... (nr..................naokres od............do.........), co Zamawiajgcy
potwierdza.
Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig do konca okresu rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
2) 30% w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji na przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.
Jezeli koszt usuniecia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenie

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢é
z oryginatem kopie polisy ubezpieczenia wraz z ogoélnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
okres realizacji robot objetych niniejsza umowg na sume gwarancyjng co najmniej 1 000 000,00 z, z
zastrzezeniem ust. 2.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio w
wykonawstwem robdt,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze pojazdéw
mechanicznych.

Ubezpieczenie obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.
W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie trwania niniejszej umowy,
Wykonawca winien przediuzy¢é umowe ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposob, aby posiadac
nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd jej przediuzenia lub zawarcia
nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§14

Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjatkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego) wynosi
........... miesiecy.
Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesiecy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przeglagddéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane/wmontowane urzadzenia,
materiaty i wyroby budowlane.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcow.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzgdzen, materiatéw, wyrobow budowlanych Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub
producenta danego elementu.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzeh, materiatéw oraz wyrobéw budowlanych posiadajgcych okres
gwarancji sprzedawcy lub producenta krotszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres
zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca w czasie ftrwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunigcie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady
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w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiej interwenciji, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady.
W okresie obowigzywania gwarancji komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz
w roku.

Zamawiajgcy zwota komisje przeglagdowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokdt przeglgdu gwarancyjnego w dwéch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy

obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja.

Zamawiajgcy sporzgdza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okreslg zakres wad oraz ustalg termin ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12, przy czym przez przystgpienie rozumie
sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usuna¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
pbzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych nie
bedzie mozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny
niezbedny do usunigcia wady termin, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie -

w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaly

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranc;ji lub rekojmi.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi

lub wymianie z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg

terminu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego

przedmiotu umowy lub daty usuniecia wady stwierdzonej w czasie odbioru.

§15
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zapfaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

2)  ztytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

3) ztytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany),

4)  ztytutlu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),
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6) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego
terminu wykonania,

7) za nieprzystgpienie do rob6t w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot — w wysokoséci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia,

8) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opodznienia,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
— jednorazowo w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajacego
— jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy dla czedci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstgpit, bgdz dla reszty niespetnionego przez
Wykonawce swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy lub Wykonawca od umowy
odstapit,

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych w oswiadczeniu,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
nakfadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest
ona wskazana w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze osdb zatrudnionych przez
podwykonawcéw,

12) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zaméwienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

13) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia,

14) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu szczegotowego wykazu cen jednostkowych przyjetych przy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoznienia w stosunku do umownego terminu przedfozenia,

15) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 6 ust. 1,
na placu budowy w trakcie prowadzenia prac , tj. za naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 27 i pkt. 28 — w kwocie
500,00 zt za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika roboét.

16) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 — w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w odniesieniu do terminu okreslonego w § 13 ust. 4 niniejszej umowy.

Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze poprawionego

harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionego harmonogramu (w przypadku

wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu) w

terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w

wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w stosunku do terminéw okreslonych

w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Kara bedzie naktadana oddzielnie za nieprzedstawienie kazdego z powyzszych

harmonogramoéw w ww. terminach.

Wysokosc¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ warto$ci przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, z

wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych

na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

§ 16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcedo i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu i
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia pisemnie bgdz drogag
elektroniczng o tej gotowosci Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr rob6t wpisem do dziennika budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli Zamawiajacy i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt
przywrécic roboty do stanu zgodnego z wymaganym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane. W_przypadku rezygnacji przez Wykonawce z rozliczenia czesciowego, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego tylko gotowos$é do odbioru koricowego po zakorczeniu
cato$ci zadania, z zastosowaniem zapiséw ust. 10 niniejszego paragrafu..
Po zakonczeniu wykonania czgsci | robdt, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1), z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru,
dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia pisemnie (w formie papierowej lub drogg
elektroniczng) o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wraz ze
zgtoszeniem przedstawia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy
czesciowy, sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robé6t wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

powykonawczego czesciowego wykonanych robét budowlanych w terminie 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czesciowego w terminie do 14 dni od

daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego.

Kosztorys powykonawczy czesciowy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8, jest korygowany

i akceptowany przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych

sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i

potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego po zgtoszeniu przez

Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie dokumenty

potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w

szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory korcowe przez

stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych

robot wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w

zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Dokonanie odbioru korncowego nastepuje protokotem odbioru korncowego na podstawie sporzgdzonego przez

Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

powykonawczego wykonanych robo6t budowlanych w terminie 7 dni, liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 11, jest korygowany i

akceptowany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikdéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do

ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowag.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia ich w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia wad — jezeli nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego
usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ich usunieciu.

str. 16



§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie
umowy, czyli w szczegdlnosci: Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do realizacji prac (jezeli do ich
realizacji takie sg wymagane), Wykonawca zostanie wykreslony z wykazu podmiotéw prowadzonego
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug
z dnia 11.03.2004 r. (t.jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 106), Wykonawca bedgcy wytwoércg odpadéw w toku
prac zostanie wykreslony z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)
utworzonej na podstawie art. 79 i nast. ustawy o odpadach z dnia 14.12.20212 r. (t.jedn. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 701), Wykonawca osobiscie lub osoby wystepujace w imieniu Wykonawcy, a takze reprezentujgcy
badz nadzorujgcy prowadzenie dziatalnosci przez Wykonawce utracg prawo do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej lub do reprezentacji i prowadzenia spraw przedsiebiorcow na skutek wykonalnego
orzeczenia sadu lub podlegaliby wykluczeniu z postepowania wg przepiséw ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843),

2) Wykonawca nie rozpocznie realizacji rob6t w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
zaniecha ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejszg umowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWiORB),

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie do petnienia funkgcji kierownika budowy lub kierownika robét.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2 — pkt. 3 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢
od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przediozenia propozycji
zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, wskazanych w niniejszej umowie, celem akceptacji, zgodnie
z zapisami § 6 ust. 7 niniejszej umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 i ust. 3 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokét inwentaryzacji
robét w toku w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy.

7. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.

§18
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg byé dokonywane jedynie w formie pisemne;j
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
§ 7 ust. 9.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

1a) Strony dopuszczajg zmiany tresci umowy w zakresie wskazanym w pkt 1 (powyzej) jezeli zmiany regulacji
prawnych odnoszace sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzone po zawarciu umowy, wynikajg
z ogtoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikajacych z ograniczen, obowigzkow lub
nakazéw wprowadzanych zgodnie z ustawg z dnia 05.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi (t.j. Dz.U. z2019r. poz. 1239 z p6zn.zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020
r. 0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn.
zm.) i przepiséw wykonawczych do ww. ustaw.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn
wskazanych w lit. a) i b), z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dofozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac

na:

a) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

¢) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajacego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

e) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz

jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opodznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegoélnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikdw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogélnonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

g) epidemie i pandemie,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego

opodznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany sposobu wykonania umowy w

niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdéd mogt wykonac prawidtowo

przedmiot umowy oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, a takze - jezeliw

wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opoznienie w robotach - Zamawiajgcy dopuszcza zmiang

terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez przedtuzenie o

okres takiego opdznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlno$ci istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,

fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w

§ 2 ust. 1 umowy oraz - jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach -

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego

w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku przestojow lub opdzniern w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wytgczeniem bteddw, jakie doswiadczony

Wykonawca dokitadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1

niniejszej umowy oraz - jezeli wskutek op6znienh w wykonywaniu prac wystgpi opéznienie lub wydtuzenie

czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres

takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych

zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku przestojow lub opdznienn w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w

szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami (ogdlne i szczegdtowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowig cze$¢ dokumentacii przetargowej), normami

lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$é, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
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w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opo6znienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

9) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robét - jezeli dotyczyé
bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z ktérych
zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe przyjete przy kalkulacji w
kosztorysie ofertowym i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

10) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 11, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz - jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robodt, z
zastrzezeniem § 12 ust. 5.

11)W przypadku wystgpienia i zlecenia roboét, prac, rozwigzan, o ktérych mowa w § 10, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz - jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny do
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

12)W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu realizacji
przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

13)W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktorych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

14)Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

15) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystapienia jednej z ponizszych sytuacji, z
zastrzezeniem § 6:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy lub kierownika robat,

b) niewywigzywania sig¢ kierownika budowy lub kierownika robot z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

16) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét na wniosek Zamawiajacego w sytuaciji, gdy
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, z zastrzezeniem § 6. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy lub kierownika robé6t zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

17) W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot.
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy przez
Wykonawce.

18) W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym wprowadzenia zmiany wysokos$ci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur
czesciowych.

19) W przypadku braku mozliwosci realizacji robdt zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza sig
zmiane terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych
faktur czesciowych.

20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia).

21) W przypadku zmian budzetu Powiatu Ilub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczacych realizacji zadania, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2 z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony

mogg zmieni¢ umowe w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie podmiot trzeci
wskazany przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcéw (ustugodawcéw i dostawcoéw), ktéorych umowy zostaly zatwierdzone przez
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Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz przepisach art. 647(1)
k.c.iart. 143a-143d Pzp.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest zobowigzany spetnia¢
warunki udziatu w postepowaniu przetargowym w stopniu nie mniejszym niz Wykonawca.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, strony mogg rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron, wskazujgc
jednoczesnie sposoéb rozliczenia robét (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania
umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw (dostawcow, ustugodawcow).

6. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 5, strony nie sg uprawnione do zadania kar umownych z tytutu rozwigzania
umowy (odstagpienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy)
wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

7. Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub
Wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ust. 3-6, z tym zastrzezeniem, iz
podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do
ktérego nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego.

8. Zmiany zapiséw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu
COVID-19 i innych chordb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwtocznie, wzajemnie informowac sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia
lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg bgdZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania
umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) - €), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnos¢ zwigzang z realizacjg umowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1) lit. a) — e),
sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych
wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

4) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) i 3),
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1), na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.

5) Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 1, moga wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawcg
dokona¢ zmiany umowy w szczegodlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania robo6t budowlanych, jesli pierwotny sposdéb lub zakres wykonania
stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy o ile sg one spowodowane
bezposrednig i niezawiniong okoliczno$cig przez strony umowy

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wptyng¢ lub wpltywajg na nalezyte wykonanie fgczgcej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich
umowy, W spos6b zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Przepisy pkt. 6 i 7 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§19
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Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci okreslona w art. 145a
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

1.

2.

10.

-

§20
Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim

do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w spos6b zadawalajgcy

obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wtasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny

we Wroctawiu.

§21
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu jest Starosta
Powiatu Wroctawskiego.
Przestrzeganie przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie
danych) oraz innych przepisow regulujgcych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz
z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.
Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust. 2
rozporzadzenia i wytacznie w celu realizacji umowy.
Wykonawca moze przetwarzac jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), ktére
sg niezbedne do realizacji umowy.
Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac¢ dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotéw
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.
W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnoSci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepiséw o
ochronie danych osobowych, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) zapewnienia, aby osoby majgce dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych
byty zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usungc je z
nosnikdw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (tacznie z okresem
obowigzywania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwaranciji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci
poniesione z tego tytutu przez Zamawiajacego szkody.

§ 22
Informacje poufne — zobowigzania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg

traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w

czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy

tych informaciji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informac;ji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem Umowy, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne,

3) informaciji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatdbw i dokumentéw oraz

przekazywanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogg by¢ ujawniane publicznie

jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony przez Zamawiajgcego.

§ 23

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajgcego
W celu prawidtowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajagcemu przetwarzanie danych
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osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szczegbtowe zasady przekazywania danych osobowych osdb wystepujgcych w imieniu Wykonawcy oraz
os6b, ktérymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedgcych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcow, wskazywane sg w tresci niniejszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu

realizacji niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Do szczegodtowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podjetych Srodkow

technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, majg odpowiednie zastosowanie

postanowienia § 21 ust. 5-09.

§24

Informacje poufne — zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktérych dowiedziat
sie w czasie realizacji zadania, jak rowniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia
w czasie.
Informacjami poufnymi wg ust. 1. sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktérych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcoéw) lub dane finansowe Wykonawca podjgt odpowiednie srodki ochronne
i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsiebiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostgpnych i informaciji publicznych,

2) informaciji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone,
jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;j.
Zamawiajgcy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw objetych
ochrong jako tajemnica przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§25

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrone informagiji
poufnych i ochrone danych osobowych.
Za dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, za
wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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