Zalacznik nr ...... do SWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272....... 2021.1.LDT

UMOWA (projekt) Nr.......coooiiiiiiiiiiiiieeeeeane
zawarta we Wroctawiu w dniu ...........ocevueneees 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wladz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziatajg:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ............cccoeiviiiiiiiinninnann,
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

zwana/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym

w trybie podstawowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn zm.) oraz
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym we Woroctawiu, znak:
SP.ZP.272.....2021.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2021 r.

. Zgodnie z wynikiem postepowania przetargowego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

zadanie, pn. Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciaggu drogi powiatowej 1930D w miejscowosci
Chrzastawa Wielka, gm. Czernica

§2

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Zamawiajgcy zaptaci cene

ryczaltowa brutto w wysokodci: @ ............ zt brutto (stownie: ... ztotych),
w tym kwota netto: ..............eee. zt + podatek VAT ..... %0 e zt.

. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztéw zwigzanych z

kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargows.

. Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg bedzie niezmienne przez caty

czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac/robot, z zastrzezeniem zapiséw §
17 ust. — zmiany do umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zaméwienia i jej nieujecia w

wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost

ze SWZ i dokumentacji przetargowej, jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez ktdrych nie mozna wykonaé

zamowienia, w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2)  roboty porzgdkowe,

3) wykonanie (w miare potrzeb) technologicznych drég dojazdowych do miejsca prowadzenia robat,

4)  zabezpieczenie istniejgcych drzew,

5) naprawy zniszczonej infrastruktury podziemnej np. drenazu,

6) w szczegdlnych przypadkach takze wykonanie robot ziemnych recznie,

7) wywiezienie, docelowego skladowania i unieszkodliwiania odpadéw,

8) zabezpieczen BHP oraz Ppoz.,

9) organizacja i utrzymania zaplecza,

10) dostawy na teren budowy wyrobéw budowlanych i innych wyrobéw oraz ich zabezpieczenie w okresie
przed wbudowaniem,

11) zabezpieczenie narzedzi oraz urzadzen Wykonawcy,

12) zaprojektowanie, zatwierdzenie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,

13) wdrozenie docelowej organizacji ruchu,

14) przeprowadzenie wymaganych préb, pomiardw oraz badan zageszczenia gruntu,
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15) przebudowe lub odbudowe istniejgcej infrastruktury tj. np. ogrodzenia na dziatkach sasiadujgcych z
inwestycjg, wjazdéw indywidualnych z rozwigzaniem odprowadzania wod opadowych itp.,

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej miedzy innymi szkice geodezyjne z wykazem
wspotrzednych wysokosciowych, a takze poniesienie kosztéw zaewidencjonowania tej inwentaryzaciji
bedacej elementem odbioru,

17) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej oraz kadry osob z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z
Prawem Budowlanym do kierowania robotami budowlanymi,

18) wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu robét zaréwno przed przystgpieniem do robét budowlanych
jak i po ich zakonczeniu oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

19) zapewnie systematycznego biezgcego odprowadzania wody (odwodnienia) z terendw wykopdw.

§3

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wylgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastgpujgce prace (CZ€SCi ZAMOWIENIA): ... c.uuiuin it
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie jego realizacji,
Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w SWZ. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego
podwykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.
Ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
przedmiotu umowy podwykonawcy.

9. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

1) Umowa z podwykonawcy i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
roboét budowlanych. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgtoszenia tej
okolicznoéci, przed przystgpieniem do wykonywania robét, na piSmie pod rygorem niewaznosci,
zgodnie z art. 6471 k.c., jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

c5) warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamdwienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé
tej czesci wynikajaca z oferty Wykonawcy;
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2)

d)

e)

f)

)

h)

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypfate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

¢8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapiséw dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
zapisOw o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub kopie zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje

umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu zmiany lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa

powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci

zamowienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$c¢ z oryginatem przedkfadajacy.

Przepisy pkt. 1 lit. a)-k) stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze umoéw podwykonawcow

z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Platnosci:

a)

c)

d)

e)

f)

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w lit. b, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz oswiadczeh podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o
zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty oraz oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informagiji.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e, Zamawiajacy moze:
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fl) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
f2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
f3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zapfata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z podwykonawcg.

6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie zgodnie ze ztozona ofertg, zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie do 6
miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia..........cc.ccvvrveeerninenn.
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé realizacje przedmiotu umowy najpdzniej w ciggu 7 dni liczac od dnia
protokdlarnego przekazania placu budowy.
Za date zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

§5

Przekazanie terenu robét, kosztorys pomocniczy oraz harmonogram rzeczowo- finansowo-terminowy

robot, ubezpieczenie
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,
4) wykaz kierownikow robét branzowych wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania w dwéch
egzemplarzach harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robét wraz ze sporzgdzgdzonym przez
siebie kosztorysem pomocniczym. Harmonogram i kosztorys zostang opracowane przez Wykonawce zgodnie
z wytycznymi opisu przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do
dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie
przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezacej
kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci
wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sig¢ na harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robot, poczgwszy
od dnia ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
Zmiana harmonogramu robét w trakcie realizacji umowy nie powodujgca zmiany terminu wykonania oraz jej
wartosci nie wymaga zmiany tresci umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajgcego tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby odpowiedzialnej za nadzér nad wykonaniem i
rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiajgcego.
W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopie polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytutu szkdd,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
okres realizacji robot objetych niniejsza umowag na sume gwarancyjng co najmniej 1 000 000,00 zi, z
zastrzezeniem ust. 8.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio w
wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow
i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
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Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 7. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, w trakcie trwania niniejszej umowy,
Wykonawca winien przediuzyé umowe ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposdb, aby posiadaé
nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd jej przediuzenia lub zawarcia
nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia:
1)  kierownika budowy branzy mostowej W 0SODIE: ........c..ooiiiiiiiiii e ,

e Mail....o ;
2) kierownika rob6t branzy drogowej W 0SODI€............cccciiiiiiiiiiiii , e-mail:
3) kierownika rob6t branzy sanitarnej w 0Sobie.......... ..o , e-mail:
4)  kierownika robot branzy elekiryczne] W 0SODbI€.........cc.iieiiiiiiii , e-mail:

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:
1) Inspektorow nadzoru inwestorskiego;
) e , e-mail: oraz

Osoba/-y wymieniona/-one w ust. 2 pok 2) upowazniona/-eni jest/ sg z ramienia Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu
art. 455 ustawy Pzp oraz § 17 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych
oswiadczen woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisywania protokotéw dot. robot.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w

terminie do 14 dni od dnia przediozenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzezeniem ust. 7). Zmiana

ww. 0s6b wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy zmiany osoéb, o ktérych mowa w ust. 1, w

przypadku gdy nie wykonujg one z nalezytg starannoscig swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany

zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 14

dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy lub kierownika robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania robét.

W przypadku zmiany ktérejkolwiek z oséb, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetnia¢

wszystkie wymagania okreslone dla kierownika budowy lub kierownika robét w SWZ dotyczgcej przedmiotu

niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ust. 1 stanowi

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§7

Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzecCi, ..........coooiiiiiiiiiiii (nazwaiadres podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej i/lub zawodowej Wykonawca powotywat sie
skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ...............coooeieiinen (w jakim
zdolno$c techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
niniejszej umowy przez ww. podmiot trzeci, . ... z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
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5. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

10.

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pdézn. zm.) pracownikéw wykonujgcych nw. czynnosci:
1) rozebranie istniejgcej konstrukcji mostu,

2) rozebranie istniejgcej konstrukcji drogi;

3) wycinanie drzew,

4)  wykonanie robét ziemnych,

5) profilowanie i zageszczanie podtoza,

6) fundamentowanie,

7)  wykonanie konstrukcji mostu,

8) wykonanie ptyt przejsciowych,

9) wykonanie kap chodnikowych,

10) wykonanie muru oporowego,

11) wykonanie izolacji,

12) wykonanie nawierzchni na moscie,

13) montaz wyposazenia,

14) wykonanie schodéw skarpowych,

15) wykonanie odwodnienia,

16) wykonanie o$wietlenia,

17) wykonanie prac zwigzanych z siecig teletechniczna,
18) umocnienie skarp,

19) umocnienie dna rzeki,

20) wykonanie nawierzchni drég dojazdowych,

21) wykonanie ciggu pieszo — rowerowego i zjazdu,
22) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
23) nasadzenia, obsiew,

24) wywozka urobku,

25) sprzatanie terenu budowy.

Wymég zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze

czynnosci bedgcych wspdinikami spoétki osobowej i/lub os6b fizycznych prowadzacych dziatalnosé

gospodarczg.

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu przekazania terenu robot

oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. Oswiadczenie to powinno zawiera¢

w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia

umowy, zakresu obowigzkéw, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. os$wiadczeniu nalezy wyszczegdlni¢ osoby wykonujace

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, bedgce wspdlnikami spétki osobowej iflub osdéb fizycznych prowadzacych

dziatalno$¢ gospodarcza.

Uzupetnienie/zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu skorygowane o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty

majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zamowienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych

wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
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12.

13.

14.

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie/e
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

4) inne dokumenty np. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 14. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj.

mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sig kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdéw kontrolnych uprawnionych do wgladu

do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§8
Obowigzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,
3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
4)  zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru koncowego robét w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
5) zwoltywanie komisji przeglgdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie
przeglgdoéw gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.
Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego
w § 2 ust. 1:
1) Wykonawca zobowigzuje sie przejgc teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczegcia realizacji przedmiotu umowy najpézniej na 7 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

4)  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5) Wykonawca zobowigzuje sig, przed rozpoczeciem prac, sporzadzi¢ i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
oraz Zamawiajgcemu inwentaryzacje stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz
przeditozyé zestawienie elementéw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem
ich ilosci oraz parametréw charakterystycznych (np. dtugosé, srednica, itp.).

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét zorganizowaé, zagospodarowacé oraz nalezycie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
wszystkich os6b przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sasiedztwie. Wykonawca
zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb trzecich oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

8) Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody
(odwodnienie) z terendw wykopdw zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows.

9) W poblizu drzew i krzewow Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

10) Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystgpi¢ o: warunki przytagczenia energii
elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
doprowadzenie wody z wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do
ogrzewania), zezwolenie na zrzut $ciekéw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zuzycia, funkcjonowania, eksploatacji mediéw.
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11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz.,
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

Wykonawca poinformuje  wszystkich  zainteresowanych 0  przystgpieniu do  robot
i ewentualnych utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakorczenia roboét.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i dojScie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku objetym robotami.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw
obiektow i gestordw sieci o terminie rozpoczegcia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelno$ci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.

Wykonawca sporzadzi stosowne protokolty z przeprowadzonych préb i badah odbiorczych
i przekaze je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym rowniez koszty wylgczen, wigczen, préb  eksploatacyjnych
i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg
techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowa z
Zamawiajgcym.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byc¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca na czas trwania robot zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy,
kierownikéw robot branzowych oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktére wynikajag z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych
do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy
pomocy ktdérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robét.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Inspektora
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32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

nadzoru oraz Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwac w sposdéb

docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co

oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu o problemach

lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia roboét.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych

na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z

zatwierdzeniem nr 316/2020 i projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez biuro

projektowe FASYS Mosty .

Wykonawca wykona na witasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,

stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z

projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okre$lonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego

ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
robét w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez
okres trwania robdét.

Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robét oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i

ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiajgcego, wiadciwe organy

zarzadzajgce ruchem i wiasciwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz
mieszkancow Miejscowosci Chrzgstawa Wielka i Chrzgstawa Mata.

Wykonawca w cenie zlozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego,

pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych

terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury

podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wers;ji

elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w

formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen odpowiadajgcych

wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw
w szczegolnosci Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajagce  dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.885 z dnia
4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz.
215 z p6zn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisow BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych
i uzytkowania obiektu budowlanego,

C) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogow podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wbudowaniem wszelkich wyrobéw budowlanych przedstawi

do akceptacji Inspektorowi nadzoru i/lub Zamawiajgcego wszystkie rozwigzania robocze, probki

wyrobéw budowlanych wraz z wymaganymi swiadectwami, atestami itp.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢

w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranc;ji i

rekojmi.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z oséb wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub

kierownik robot branzowych, musi by¢ stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz

catodobowo dostepna telefonicznie.

Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu

dokumentacje odbiorowg i powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
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46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)
57)

58)

59)

Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie
wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowos$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze.

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu roboét, odtworzy tereny
Zielone i pobocza na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robaét.
Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie rob6t m.in. ogrodzenia, bramy, furtki
wraz z ich regulacjg wysokosciows.

W dniu odbioru kohAcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru
od witascicieli urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dziatek, z
ktorych korzystano podczas realizacji zadania.

Wykonawca w zakresie wykonania robo6t budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z
nowych wyrobow budowlanych wtasnych, o ktérych mowa w dokumentaciji.

Na kazde zagdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
jakosciowych.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego zobowigzany jest przed
wbudowaniem wyrobéw budowlanych uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow, przedkitadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o
wyrobach budowlanych i dokumentacja.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci
rob6t wykonanych z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespoét wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badan obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych
miedzy innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie
prowadzonych robaét.

Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze
je Inspektora nadzoru oraz Zamawiajagcemu.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robo6t odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osdb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robét, urzadzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie robot w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia budowy.

§9

Rozliczenia

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét,
przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzierh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Podstawe rozliczenia koncowego bedzie stanowic:

1)
2)

3)

4)

faktura VAT koncowa,

protokét odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

w przypadku wykonywania robé6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika
robot podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci,

deklaracje zgodno$ci, badania wyrobéw budowlanych wykonane przez wytwoércow, dostawcow itp. oraz

dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z

dokumentacjg projektowa i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i

sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami,

odbioru wykonanych przytgczy, w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od przekazanej dokumentaciji

projektowej — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w

razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi fgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczgcego
o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosc¢ z
oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podwykonawce lub

dalszego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 9 pkt. 2.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcéw

obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty, skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych
podmiotéw, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie
data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwloke w uregulowaniu optat za wystawione
decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Protokét koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezwtocznie po zaistnieniu sytuacji powodujgcej konieczno$¢ jego powstania. Protokot stanowi
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy bedzie
Zgdat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649! § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* pfatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Zamawiajgcy akceptuje i zobowigzuje sie do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostang
przestane mu przez Wykonawce za pomoca platformy.

Przy dokonywaniu ptatnosci wynikajgcych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy
i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.
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19. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy dostarczyt Zamawiajgcemu oswiadczenie w zakresie

wiasciwosci urzedu skarbowego, w ktérym dokonuje rozliczen.

§10
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposob ich rozliczenia
Wykonawca nie moze odmoéwic:
1) wykonania robét w uzasadnionych przypadkach spowodowanych:
a) rozbieznosciami pomigdzy dokumentacjg projektowsg i stanem faktycznym,
b)  btedow projektowych ktére zostaty uwidocznione w czasie realizacji robét budowlanych, lub
c) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu
niniejszej umowy, tj. robo6t rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonywanych inaczej niz
pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobow/materiatéw
budowlanych,
2) dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robét, ktdrych
konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
3) pominiecia asortymentu robdt i prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.
Warto$¢ prac pominietych nie bedzie przekracza¢ 30% wartosci catego zadania.
Wystgpienie przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowieth umowy,
ale ich skutki moga — na wniosek Wykonawcy — stanowi¢ podstawe do zmiany umownego terminu zakonczenia
robot, z zastrzezeniem, iz w przypadku wystagpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej
umowy powyzej 15 dni kalendarzowych, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z
waznoscig 30 dni kalendarzowych ponad nowo ustalony termin, oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia. W
przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6ot Wykonawca winien wykazac¢, iz ich realizacja bedzie
uniemozliwiata dochowanie terminu wykonania umowy.
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych Ilub réwnowaznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang zakresu prac, przy
czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego zobowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy bez zmiany wynagrodzenia oraz
jezeli w skutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji
zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opodznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
Wszystkie roboty zamienne muszg zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta petnigcego nadzér autorski.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej staranno$cilub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego Ilub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polega¢ na:
1) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,
3) zmianach majgcych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajgcego,
4) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,
5)  zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
7)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu Umowy bez zmiany wynagrodzenia. Jezeli w skutek wprowadzenia tych zmian
wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie
0 okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
takg zmiana.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robdt —obliczenie
wartosci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu pomocniczego sporzadzonego przez
Wykonawce.
Podstawg wykonania i rozliczenia robét, o ktérych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.
Aneks, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci i kosztorysu ofertowego robot.
Kosztorys ofertowy wykonania robot budowlane o ktérych mowa w ust.1, lit. a, b, zostanie wykonany przez
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Wykonawce w oparciu o;

1) odpowiednie czynniki cenotwodrcze (stawki robocizny, ceny materiatu, ceny sprzetu, kosztow zakupow,
kosztow ogolnych, zysku) nie wyzsze niz Srednie wartosci publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud"
dla rejonu Dolnoslaskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzgdzenia wyceny.

2)  wprzypadku niemoznosci zastosowania zapisow pkt. 1 powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny, ceny
materiatu, ceny sprzetu kosztow zakupow, kosztéw ogolnych, zysku, zastosowanie mogg mie¢ wtasne
czynniki cenotworcze nie wyzsze od Srednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
regionu Dolnoslaskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzgdzania wyceny, lub
kalkulacja wtasna,

Jezeli kosztorys ofertowy przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z zapisami ust. 9, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8, oraz przedstawi¢ do akceptac;ji

Zamawiajgcego wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian (kosztorys ofertowy robét, a w przypadku

rozwigzan zamiennych - kosztorys réznicowy na wykonanie rozwigzan zamiennych) w terminie umozliwiajgcym

weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego bez uszczerbku dla terminu zakonczenia przedmiotu umowy

(wzglednie terminéw posrednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robét.

§11

Roboty dodatkowe i sposob ich rozliczenia
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania, bedace
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone
zostang w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 projektu umowy nie moga zleca¢ samodzielnie
robot dodatkowych.
O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwtocznie Zamawiajagcego.
Podstawg wykonania i rozliczenia robét dodatkowych/zamiennych powodujgce zmiane wynagrodzenia o
ktorych mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy, jest podpisany przez strony aneks do umowy. Wykonawca nie
moze odmowi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.
Aneks, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci i kosztorysu ofertowego robét dodatkowych.
Jezeli bedzie miato zastosowanie wykonanie robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, w oparciu o;

1) odpowiednie czynniki cenotwdrcze (stawki robocizny, ceny materiatu, ceny sprzetu, kosztéw zakupéw,
kosztow ogdlnych, zysku) nie wyzsze niz srednie wartosci publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud"
dla regionu Dolnoslgskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzenia wyceny.

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapiséw pkt. a) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny,
ceny materiatu, ceny sprzetu kosztéw zakupdw, kosztéw ogdlnych, zysku, zastosowanie mogg mie¢
wiasne czynniki cenotwodrcze nie wyzsze od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" dla regionu Dolnoslgskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania
wyceny, lub kalkulacja wtasna,

Jezeli kosztorys ofertowy przeditozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6, oraz przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z robot dodatkowych (kosztorys ofertowy robot
dodatkowych) w terminie umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego bez uszczerbku dla
terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglednie terminéw posrednich lub innych terminéw przyjetych
przez strony) oraz jakosci robét.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... (nr..................naokres od............do.........), co Zamawiajacy
potwierdza.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig do konca okresu rekojmi za wady, rownemu
okresowi gwarancji.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni kalendarzowych, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy

z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, réwnemu okresowi gwarancji na przedmiot
umowy, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1.

Jezeli koszt usuniecia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy

bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§13
Gwarancja i rekojmia

Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjgtkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego) wynosi

........... miesiecy.

Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 18 miesiecy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przeglagdéw oraz nieodptatnego

i niezwlocznego usuwania zaistniatych wad.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane/wmontowane urzadzenia,

materiaty i wyroby budowlane.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane

przez podwykonawcow.

Dla wbudowanych/wmontowanych urzgdzen, materiatow, wyrobéw budowlanych Wykonawca przeniesie na

Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub

producenta danego elementu.

Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzen, materiatéw oraz wyrobéw budowlanych posiadajgcych okres

gwarancji sprzedawcy lub producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres

zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o kiérym mowa w ust. 1.

Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgloszonych

przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia

wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majac na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunigcie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady

w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia wady, a Wykonawca zostanie

obcigzony kosztami takiej interwenc;ji, bez utraty uprawnieh wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

W okresie obowigzywania gwarancji komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz

w roku.

Zamawiajgcy zwota komisje przeglgdowag oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych przez komisje przeglgdows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokoét przegladu gwarancyjnego w dwéch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy

obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja.

Zamawiajgcy sporzadza protokdt odbioru, ktdry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okre$lg zakres wad oraz ustalg termin ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12 i ust. 13, przy czym przez przystgpienie
rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w
zakresie danej awarii lub usterki,

2) usuna¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
poézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12 i ust. 13. Jezeli usunigcie wady z przyczyn obiektywnych
nie bedzie mozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny
niezbedny do usunigcia wady termin, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia wad nieistotnych w okresie gwaranciji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie -
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w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

Pomimo wygas$niecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi
lub wymianie z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy lub daty usuniecia wady stwierdzonej w czasie odbioru.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

2) ztytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie nakladana w kazdym przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

3) ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany),

4) ztytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

5) =z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakltadana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu
wykonania,

7) za nieprzystgpienie do robdt w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizaciji
robot — w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opoznienia,

8) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysoko$ci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownedo brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
badz wygasniecia umowy na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110) z przyczyny wskazanej w §18 ust. 3 umowy —
jednorazowo w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy,

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 os6b niewskazanych w o$wiadczeniu,
o ktérym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona wskazana w oswiadczeniu, o ktorym mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez
podwykonawcéw,

11) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

12) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia,

13) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu pomocniczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 — w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu przedfozenia,
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10.

14) za kazdg stwierdzong nieobecnosc¢ kierownika budowy lub kierownika robét (drogowych), wymienionych
w § 6 ust. 1, na placu budowy w trakcie prowadzenia prac, tj. za naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 26 — w kwocie
500,00 zt za kazdg nieobecnosc¢ kierownika budowy lub kierownika robdét,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 — w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien op6znienia w odniesieniu do terminu okreslonego w § 5 ust. 10 niniejszej umowy;

16) z tytutu nieprzedtozenia wykazu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia wg §18 ust.
2 Umowy lub oswiadczenia o wykorzystywanej flocie pojazdow wg §18 ust. 4 umowy bagdz
nieprzedstawienie dokumentéw (okazania pojazdéw) w celu weryfikacji oSwiadczen badz wykazu (wg §18
ust. 6 umowy ) — w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy za kazdy dzien opéznienia.

Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, a takze
poprawionego harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionego harmonogramu (w
przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznos$ci wprowadzenia zmian do
harmonogramu) w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zastosowania kar w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w stosunku do termindw
okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Kara bedzie naktadana oddzielnie za nieprzedstawienie kazdego z
powyzszych harmonograméw w ww. terminach.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, z
wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
taczny limit kar umownych, jakich moze Zzada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy ze wszystkich tytutdw
przewidzianych w umowie, nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w§ 2ust. 1.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych
na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.
§15
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcegdo i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu i
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wraz inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Zamawiajacy i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrocic¢ stan poprzedni.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: Dziennik budowy,
protokoty odbioréw technicznych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Dokonanie odbioru kohcowego nastepuje protokotem odbioru korhicowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego projektu
technicznego sporzgdzonego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm) potwierdzajgcy zakres wykonanych prac, w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Projekt techniczny musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru
autorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym
Zamawiajgcegdo i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungaé w tym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty
zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru inwestorskiego o ich usunieciu.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jej obowigzywania okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczgciem wykonywania robot o okres diuzszy niz 14 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych lub jest w zwtoce
z wykonaniem robét przez okres diuzszy niez 7 dni kalendarzowe w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo z winy Wykonawcy, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejszg umowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB),

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu

wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy

albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 5 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia propozycji

zmiany kierownika budowy lub kierownika robét, wskazanych w niniejszej umowie, celem akceptacji, zgodnie

z zapisami § 6 ust. 7 niniejszej umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo

odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzaciji

robot w toku w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

3) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktoérej
zmiana dotyczy.

4) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Zmiany umowy
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1. Wszelkie zmiany i uzupetienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 7 ust. 9.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, w przypadku wystgpienia jednej z okoliczno$ci wymienionej

2.

ponizej:

2.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5, w przypadku:

1

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a)przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, uzgodnien,
b)odmowag wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
c)zmiang przepisdw powodujgcych uzyskanie dokumentow, ktorych te przepisy narzucajg lub
powodujacych konieczno$é innych rozwigzan niz zaktadano w dokumentac;ji przetargowej,
zmiany stanowiska Zamawiajgcego w odniesieniu do uzgodnionej wczesniej przez Zamawiajgcego
dokumentacji,
przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem
wystgpienia warunkéw atmosferycznych (niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaitowne opady deszczu - oberwanie chmury,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy sSnieg itd.)
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: specyfikacjami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowig czesé
dokumentacji projektowej), normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
klesk zywiotowych,
natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub
niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niemozliwe do przewidzenia, uniemozliwia-
jace planowe wykonanie robot,
wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnoéci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystgpienia odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejacego
przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia po odkopaniu/odstonieciu, a
skutkujgcym korektami w opisie wykonania robot,
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegolnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatdw na teren robét spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drog,
wykonania robot/rozwigzan zamiennych i/lub robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy,
przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:
a)prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
b)przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 2 pkt. 2.1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zgdacC zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiany osobowe w przypadku:

1)

2)

3)

zmiany koordynatoréw wskazanych przez strony umowy do kontaktu i nadzoru nad realizacjg

przedmiotu umowy.

zmiany kierownika budowy, kierownika robdt, projektanta (jedynie za uprzednig pisemng zgodg

Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuacii:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy, kierownika robdt,
projektanta,

b) niewywigzywania sie kierownika budowy, kierownika robot, projektanta z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy, kierownika roboét, projektanta stanie sie konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnac;ji),

zmiany kierownika budowy, kierownika roboét, projektanta na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji,

gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest
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4)

5)

zmienic¢ kierownika budowy, kierownika robot, projektanta, zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

zmiany zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej
umowie.

2.3. Pozostate zmiany:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony
umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegélno$ci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub
jego podwykonawcdéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) pandemie, epidemie,

g) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby
po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mégt wykona¢ przedmiot umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu wykonania przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia, z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w  przypadku zdarzen losowych (np.

kataklizméw, awarii urzadzen wywotanych przez wytadowania atmosferyczne Ilub innych

czynnikdw zewnetrznych, zgonow i niemozliwych do przewidzenia wydarzen), ktére bedg miaty

wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji (tj. przedtuzenie o okres trwania tych zdarzen), z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdére nie mogly by¢ przewidziane na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore

ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegaé na:

a)zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b)zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

c)zmianach majgcych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajgcego,

d)zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczehstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e)zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréow technicznych,

g)zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h)aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opéznienie lub

wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub

o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach

bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku zmiany nazwy, siedziby

stron umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla

Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia

dodatkowych faktur czesciowych.

W przypadku braku mozliwosci realizacji robét zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza

sie zmianeg terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatnosci na
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9)
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11)

12)

13)

14)

rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia

dodatkowych faktur czesciowych.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy

dopuszcza zmiany postanowieh umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub

rachunkowe.

Dopuszcza si¢ zmiane umowy w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego

(np.: powoduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zaméwienia).

W przypadku zmian budzetu Powiatu lub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczgcych realizacji zadania, Zamawiajgcy dopuszcza

zmiany:

a)sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

b)terminu realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,

to strony mogg zmieni¢ umowe w ten sposob, iz:

a) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

b)  wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelno$ci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcow), ktdrych umowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. oraz art. 462-465 i art. 447 ustawy Pzp..

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 10, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest

zobowigzany spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu dot. przedmiotu niniejszej umowy w stopniu

nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 10 strony mogg rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron

wskazujgc jednoczesnie sposob rozliczenia robot (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce

do dnia rozwigzania umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow (dostawcow, ustugodawcow).

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 12 strony nie sg uprawnione do zgdania kar umownych z

tytutu rozwigzania umowy (odstgpienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy

lub Wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ppkt. 10 — 13, z tym

zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci wszystkich

Wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i

wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktérego nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie

postepowania restrukturyzacyjnego.

2.4. Zmiany zapiséw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu
COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowiagzujg sie niezwlocznie, wzajemnie informowac¢ sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o kitdérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia,

decyzji wydanych przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakfadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢é wykonania
umowy,

okolicznoséci, o ktérych mowa w lit. a) - e€), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg umowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 1 lit. a) — e),
sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych
wykonawcow.

Kazda ze stron umowy moze zgdac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéow
potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1 i pkt.
3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli
strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

3)

4)
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5) Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
pkt. 1, moga wplynaé lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg
dokonac¢ zmiany umowy w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem § 12 ust. 5,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania robot budowlanych, jesli pierwotny sposob lub zakres
wykonania stat si¢ trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy,

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
moga wptynaé lub wpltywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich
umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Przepisy pkt. 6 i pkt. 7 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo

zamowien publicznych regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie

nieistotnych zmian umowy.

§18

Elektromobilnosé
Wykonawca oswiadcza, iz od dnia 1 stycznia 2022 r. udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy bedzie wynosit co
najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu wprowadzenia
ww. obowigzku badz wartosci (%) udziatu pojazdéw, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w
umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ustawy.
. Wykonawca, nie p6zniej niz do 15 grudnia 2021 r. zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%)
udziatu pojazddw elektrycznych/napgdzanych gazem ziemnym).
. W razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 umowa wygasa z mocy prawa na
podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, natomiast Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku z ustaniem stosunku prawnego.
. Wykonawca od 01.01.2022 r., co kwartat kalendarzowy, jak i na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie sktada¢ pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowa, ktdre zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazddw okreslonych
ustawg wskazang w ust.1, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego.
. Brak zlozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
. Przedtozenie oswiadczenia lub wykazu, o ktérych mowa powyzej, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegélnosci poprzez zgdanie
okazania pojazdéw lub dowodow rejestracyjnych badz pozwolen czasowych. Nieprzeprowadzenia weryfikaciji
oswiadczenia z przyczyn dotyczacych Wykonawcy Strony uznajg za réwnowazne z nieprzediozeniem
oswiadczenia lub wykazu w ustalonym terminie.

§19

Spory
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposob zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad
powszechny we Wroctawiu.

§20
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce
. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu jest Starosta
Powiatu Wroctawskiego.
. Przestrzeganie przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz innych przepiséw regulujgcych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz
z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.
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Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust. 2
rozporzadzenia i wytgcznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), ktére
sg niezbedne do realizacji umowy.

Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac¢ dalszego powierzenia przetwarzania

danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotow
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za witasne.

. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepisow o
ochronie danych osobowych, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) zapewnienia, aby osoby majgce dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych
byly zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usungc je z
nosnikéw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (fgcznie z okresem
obowigzywania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwaranciji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepisdw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci
poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.

§21
Informacje poufne — zobowigzania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg

traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w

czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy

tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informac;ji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne,

3) informaciji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatébw i dokumentéw oraz

przekazywanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwiocznie po zakonczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogg by¢ ujawniane publicznie

jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

§22

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego
W celu prawidtowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szczegoétowe zasady przekazywania danych osobowych oséb wystepujgcych w imieniu Wykonawcy oraz
oso6b, ktérymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedacych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcéw, wskazywane sg w tresci niniejszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).
Do szczegdtowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podjetych Srodkéw
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, majg odpowiednie zastosowanie
postanowienia § 20 ust. 5 - 9.
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§23
Informacje poufne — zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktérych dowiedziat
sie w czasie realizacji zadania, jak réwniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia
w czasie.

Informacjami poufnymi wg ust. 1 sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktoérych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcow) lub dane finansowe Wykonawca podjat odpowiednie srodki ochronne
i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsigbiorstwa wg art.18 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn zm.).

Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informac;ji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone,
jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informaciji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;j.
Zamawiajgcy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéow objetych
ochrong jako tajemnica przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§24

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrone informac;ji
poufnych i ochrone danych osobowych.
Za dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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